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 1 
FORORD 
Denne rapport præsenterer et koncept til integrering af arbejdsmiljøhensyn i projektering af et 
bygge- eller anlægsprojekt. Konceptet er målrettet bygherrer og rådgivere, herunder både arkitekter 
og ingeniører med flere. Konceptet er resultatet af et udviklingsprojekt med titlen ”Kvalitet og Ar-
bejdsMiljørigtig Projektering i bygge- og anlægsbranchen – med særlig Fokus på Ulykkesforebyggel-
se”. Projektet er udført i samarbejde med de rådgivende ingeniørvirksomheder Cowi og Niras og ar-
kitektvirksomhederne Arkitema Architects og Gottlieb Paludan Architects og er finansieret af Ar-
bejdsmiljøforskningsfonden.  
Projektets overordnede formål er at udvikle et koncept, der inddrager arbejdsmiljøhensyn i projek-
teringsfasen og integreret med kvalitetsindsatsen som virkemiddel, for at opnå en højere grad af 
sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. Fokus er altså ret-
tet mod at sikre de udførendes arbejdsmiljø.  
Projektet er baseret på tankesættet fra rapporten ”Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase” 
(Jørgensen et al. 2009). På baggrund heraf er der gennemført en forundersøgelse hos de fire partner 
virksomheder, for at få et billede af hvordan hensynet til arbejdsmiljø bliver varetaget. Med yderli-
gere inddragelse af viden fra litteraturstudier har vi udarbejdet koncept til at integrere arbejdsmiljø-
hensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter. Konceptet er efterfølgende afprøvet og 
tilpasset gennem intervention på fire bygge- og anlægsprojekter. Det er det samlede, afprøvede kon-
cept, der præsenteres i denne rapport. For-
midlingen er rettet mod konkret anvendelse i 
design og projektering på bygge- og anlægs-
projekter.     
Arbejdsmiljø handler om at skabe sikkerhed 
og sundhed i arbejdslivet. Fokus er rettet mod 
at sikre de udførendes arbejdsmiljø, men 
principperne kan også anvendes i forhold til 
arbejdsmiljøet for brugerne af byggeriet eller 
anlæggene, herunder driften og vedligehol-
delsen (figur 1).   
Tankesættet er, at hvis man får tænkt arbejdsmiljø ind tidligt i projekteringen, så har man mulighed 
for at undgå eller minimere risici i udførelsen, eller i det mindste tænkt mulige foranstaltninger ind i 
projektet, så det er muligt for de udførende at kunne arbejde på en sikker og sund måde. 
FIGUR 1: DET UDFØRENDE ARBEJDSMILJØ. 
Det udførende 
arbejdsmiljø
Brugernes 
arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø 
ved drift og 
vedligehold
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Det er vigtigt, at man overvejer muligheder for at skabe sikkerhed gennem valg i projektering, før 
man kigger på foranstaltningerne i sig selv.  Den gode arbejdsmiljørigtige projektering kræver en lø-
bende, aktiv og prioriteret indsats i design- og projekteringsprocesserne.  
I figur 2 præsenteres strukturen over konceptet for arbejdsmiljørigtig projektering, der består af en 
række separate elementer. 
 
FIGUR 2: SAMLET OVERSIGT OVER RAPPORTER OG INDHOLD. 
VI håber, at anvendelse af konceptets processer, guides og værktøjer kan medvirke til at skabe fokus 
og bedre løsninger for arbejdsmiljørigtig projektering, og være med til at højne standarden af bygge- 
og anlægsprojekter yderligere.   
 
Kirsten Jørgensen & Casper Siebken Schultz 
DTU Management Engineering, 2015
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INTRODUKTION 
I denne første del præsenteres baggrundsviden og grundlaget for det udviklede koncept. Denne del 
er målrettet bygherrer, bygherrerådgivere og projektledere, hvor der argumenteres for, hvorfor det 
er vigtigt, at arbejdsmiljøhensyn inddrages aktivt i projekteringen. Desuden præsenteres de centrale 
værktøjer samt den bagvedliggende viden og teori. 
Kapitel 1 redegør for, hvorfor det er vigtigt at inddrage arbejdsmiljø helt fra starten af projektet. 
Desuden redegøres for de forskellige aktørers ansvar i projektering og rådgivning og derefter relate-
res arbejdsmiljø til andre væsentlige dele af planlægning og projektering fx hensyn til produkt, pro-
ces, organisation og bygge-/anlægsprojektets generelle rammevilkår (økonomi, tid, kvalitet osv.).  
Kapitel 2 præsenterer kort to centrale værktøjer for konceptet; en arbejdsmiljølog og oversigt over 
risici med en gennemgang af hvilke overvejelser, en projekterende bør tage i et projekteringsforløb. 
De to værktøjer anvendes løbende i alle de efterfølgende guides. 
Kapitel 3 præsenterer en række teoretiske bidrag – fra enten praksis eller forskning – som er centrale 
for tankerne bag konceptet.  
 
1 MOTIVATION, ANSVAR OG RAMMEVILKÅR 
1.1 MOTIVATION: HVORFOR ET SÆRLIGT HENSYN? 
Bygge- og anlægsbranchen er generelt en risikofyldt branche for de udførende, hvilket kan fastslås 
både nationalt som internationalt. Samtidig er det i en række forskningsprojekter fastslået, at en 
markant del af ulykkesrisiciene har bagvedliggende årsager i design og projektering.  
EU har dokumenteret, at 1/3 af årsagerne til de forholdsvis mange og alvorlige arbejdsulykker i byg-
gebranchen skyldes fejl og mangler i projekteringen hos bygherren og rådgiveren, og at en anden 1/3 
af årsagerne skyldes fejl og mangler i planlægningen hos entreprenøren (The European Foundation 
for Improvement and Human rights 1991). Det betyder, at kun den sidste 1/3 af årsagerne til de 
alvorlige arbejdsulykker kan henføres til et manglende sikkerhedshensyn under selve udførelsen på 
byggepladsen (The European Foundation for Improvement and Human rights 1991).   
Nyere forskning har taget fat på, hvordan de projekterende kan inddrages i at skabe sikkerhed i byg-
geriet og på hvilken måde man kan understøtte og kontrollere dette (Safety Science Group 2013; 
Capone 2013; Zhou et al. 2012). Men Safety Design in Construction ikke er noget stort forskningsom-
råde, og der findes begrænset litteratur om både fremgangsmåder og effekter. 
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I Danmark anmelder byggebranchen godt 5.000 arbejdsulykker om året, hvilket svarer til 27 ulykker 
pr. 1.000 beskæftigede (Arbejdstilsynet 2007; Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg 2003). 
Årligt er i gennemsnit 700 af disse alvorlige ulykker og ca. 10 er dødsulykker. Efter et fald i perioden 
fra 1995-2002 er ulykkesfrekvensen steget igen i perioden fra 2002-2009. Dette kan sættes i relation 
til konjunkturændringer, og at der som noget nyt er mange bygningsarbejdere med anden nationali-
tet end dansk. Byggebranchen er den branche i Danmark, der sammen med landbruget og transport-
sektoren har højest frekvens for dødsulykker. Tilsvarende data ser man i hele Europa, Australien, USA 
mv. (Mayhew & Quinlan 1997; Mayhew 2002; James et al. 2007). På sygdomsområdet fremstår byg-
gebranchen ligeledes med en række høje tal, hvor især bevægeapparatsskader, høreskader, samt 
skader fra stoffer og materialer udgør de væsentligste risici. 
Det er demonstreret i en række forskningsprojekter, at sikkerhed har grundlæggende årsager i de-
signet: 
Forskning har vist at:  
 42 % af dødsulykker i bygge/anlæg kunne kobles til sikkerhedskonceptet for projektets de-
sign (Gambatese et al. 2008). 
 50 % af entreprenørerne har identificeret et dårligt udarbejdet projekt som påvirker sikker-
heden. På spørgsmål om hvad der skal til for at forbedre sikkerheden, angav 90 % af entre-
prenørerne, at det i høj grad afhang af arkitekternes og ingeniørernes indsats, samt deres 
faglige viden. I den forbindelse påpeges det, at en sådan faglig viden mangler på uddannel-
serne (Smallwood 1996; Gambatese et al. 2008). 
 En europæisk undersøgelse fandt i 1991, at 60 % af ulykkerne kunne elimineres eller reduce-
res gennem bedre design (The European Foundation for Improvement and Human rights 
1991).  
 Forskere i Storbritannien fandt, at ændringer i design kunne reducere 47 % af ulykkerne i 
bygge/anlæg (Gambatese et al. 2008) og en tilsvarende amerikansk undersøgelse viste 22 % 
(Toole et al. 2006).   
 I en undersøgelse af 230 dødsulykker i årene 1990-2003, fandt man, at mangler i designpro-
cessen var hovedårsagen til mindst 42 af de gennemgåede ulykkestilfælde (Behm 2005).  
 Sammenhæng mellem projektdesign og ulykker i udførelsen er ligeledes påvist fx Hide et al. 
(2003), Gibb et al. (2004) og Gambatese et al. (2008).  
1.2 ØKONOMISKE ARGUMENTER OG INCITAMENTER 
Ser vi på de økonomiske incitamenter til at forhindre ulykker og/eller skabe et godt arbejdsmiljø, 
kan man dels se på udgifterne i tilfælde af at en ulykke opstår og dels se på de dokumenterede ef-
fekter af at investere i at forbedre arbejdsmiljøet. 
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Cowi har i en rapport udarbejdet for LO i 2010 vurderet de synlige omkostningerne ved hhv. min-
dre, gennemsnitlige og alvorlige ulykke, jf. figur 3. Beløbene kan dog variere kraftigt i praksis. Et for-
sigtigt bud på forholdet mellem direkte og indirekte omkostninger til arbejdsulykker er, at den syn-
lige del kun udgør en tredjedel, mens to tredjedele er skjulte omkostninger, som f.eks. tab af pro-
duktivitet og tid til oplæring af vikar (Cowi (2010).  
 Synlige omkostninger 
– fremskrevet til 2010-beløb 
Samlede omkostninger  
(synlig samt skjulte omkostninger) 
Mindre ulykke Kr. 11.500 Kr. 34.500 
Gennemsnitlig ulykke Kr. 43.000 Kr. 129.000 
Alvorlig ulykke  Kr. 116.500 Kr. 349.500 
FIGUR 3: SYNLIGE OG SKJULTE OMKOSTNINGER VED ARBEJDSULYKKER (COWI (FOR  LO) 2010). 
Det er desuden dokumenteret, at samfundet har udgifter på godt 64 mia. kr. forbundet med ar-
bejdsulykker og erhvervssygdomme og nedslidning. Man ved også, at der foreligger en mindst lige 
så stor skjult udgiftspost i virksomhederne. Kombineret med viden om, at ulykker kan have årsager i 
projektering, er der et stort potentiale for at nedbringe omkostninger ved at tage ansvar i projekte-
ring – bl.a. på opfordring fra bygherren.  
Arbejdsmiljø er desuden ikke blot et spørgsmål om at undgå arbejdsulykker og erhvervssygdomme, 
men også et spørgsmål om at skabe trivsel og engagement blandt medarbejderne. En forskningsun-
dersøgelse blandt 300 firmaer i 16 forskellige lande konkluderer, at investeringer i at forbedre ar-
bejdsmiljø kommer 2,2 gange igen på bundlinjen (International Social Security Association, 2012). 
Lykkes det at skabe trivsel og engagement blandt medarbejderne skaber det en større produktivi-
tet, bedre kundeservice og øget innovation.  
Paradokset er, at de konkrete økonomiske gevinster ved en investering i det sikre, gode arbejds-
miljø ofte sløres i projekternes økonomiske resultat. Effekten kan sjældent isoleres helt fra andre 
faktorer i processen. Forventningen er naturligvis i alle projekter, at der ikke vil ske ulykker eller 
nedslidning. Men når det så sker, kan de økonomiske tab være meget synlige, hvor det i sidste ende 
er kunden, der betaler.  Der burde derfor være et klart incitament for bygherrer til at tage affære. 
1.3 RESUMÉ AF CASEERFARINGER 
I det følgende præsenteres kort de centrale erfaringer fra afprøvningen af konceptet for arbejdsmil-
jørigtig projektering og evalueringen af udviklingsprojektet. Evalueringen foreligger i en selvstændig 
rapport (Schultz & Jørgensen 2015).  
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Før afprøvning af konceptet 
23 interviews i de fire case-virksomheder i den indledende fase af projektet afdækkede det nuvæ-
rende niveau for at integrere arbejdsmiljøhensyn i projektering og fremhævede bl.a., at:  
 Arbejdsmiljøarbejdet ofte bliver en afkoblet og bagudskuende granskning af projektet – 
frem for en del af processen med projektudformning. 
 Der er begrænset viden om arbejdsmiljø blandt arkitekter og ingeniører. 
 Arbejdsmiljøarbejdet iværksættes pga. pligter og krav eller i sjældne tilfælde, hvis det speci-
fikt efterspørges af bygherren – og honoreres. Arbejdsmiljø prioriteres ofte ikke – hvor an-
dre hensyn bliver vigtigere. 
 Forståelsen er, at hvis man har afdækket de særlige risici og andre særlige forhold (arbejds-
tilsynets bekendtgørelse 110, bilag), så har man gjort tilstrækkeligt – man overser resten af 
bekendtgørelsen.  
 Der er ofte en opfattelse af, at arbejdsmiljø i udførelsen er entreprenørens ansvar – også 
fordi denne har kompetencerne.  
Efter afprøvning af konceptet 
Konceptet har været testet i fire case projekter. I den forbindelse er der afholdt en række evalue-
ringsmøder med de deltagende projekterende parter. De primære pointer herfra er, at når interven-
tionen er lykkedes, har det skabt bedre planlægning og løsning af arbejdsmiljøproblemer i projek-
terne og det har øget fokus og viden hos aktørerne. På alle projekter, har det fremhævet nødvendig-
heden af, at få prioriteret arbejdsmiljøet og have det med hele vejen 
Interventioner har fremhævet, at arbejdsmiljø bør integreres kontinuerligt og at arbejdsmiljøet med 
fordel inddrages så tidligt som muligt. Arbejdsmiljøloggen fremhæves som et vigtigt procesværktøj, 
der har bidraget til at skabe fokus, mens risikooversigt har sikret, at man er kommet hele vejen rundt. 
Konceptet tilvejebringer samtidig dokumentation og systematik til en arbejdsmiljøtilgang, som ikke 
eksisterer i den måde, man hidtil har arbejdet. Detaljeringsgraden skal tilpasses ressourcer og mulig-
heder – fx kan man starte på et lavt detaljeringsniveau og bygge videre derfra.  
En del af evalueringen fra de fire case projekter kommer fra en spørgeskemaundersøgelse med de 
involverede personer på projekterne. Resultatet er vist i skema nedenfor.  
Samlet er der en række indikationer på, at de involverede på case projekterne opfatter, at fokus, 
viden og metoder til at integrere arbejdsmiljø i projekteringen er styrket gennem anvendelse af kon-
ceptet.  
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1.4 HVEM HAR HVILKET ANSVAR 
Det er centralt at klarlægge hvilke parter, der har hvilket ansvar og i hvilke dele af projektudviklingen. 
Her skelnes mellem bygherrer, rådgivere og udførendes ansvar. Figuren nedenfor synliggør grænse-
fladerne mellem bygherrens ansvar og de projekterendes pligter.  
 
FIGUR 4: GRÆNSEFLADER MELLEM BYGHERRENS ANSVAR OG PROJEKTERENDES PLIGTER (GRONTMIJ 0F1) 
                                                     
 
1 Fra præsentation vedr. Lean Construction & Arbejdsmiljø ved Leif Pugé, 5. november 2014, BAR-BA. Gengivet med til-
ladelse.  
Som en del af evalueringen af afprøvningen af konceptet gennemførtes en spørgeskema-
undersøgelse med de involverede personer på projekterne. Da der kun var 16 personer, 
der deltog, kan resultaterne kun bruges som indikationer. 
Spørgeskemaundersøgelse fremhævede bl.a. at:  
 50 % svarer, at projektmaterialet er bedre end i andre projekter, mens 38 % besvarer 
neutralt (”det samme”). 
 Afprøvningen har været med til at styrke arbejdsmiljøfokus på projektet. (50 % sva-
rer, at arbejdsmiljø har været ”mere vigtigt” på dette projekt i forhold til andre tilsva-
rende projekter, mens 38 % besvarer neutralt (”det samme”)). 
 37 % svarer, at deres arbejdsmiljøviden er blevet større. 
 50 % svarer, at de efter afprøvningen opfatter det som mere vigtigt end før, at tænke 
de udførendes arbejdsmiljø ind i projekteringen. 
 34 % svarer, at det i høj grad er lykkedes at få tænkt arbejdsmiljø ind i projekteringen 
på deres projekt. 
 44 % svarer, at det får ”stor betydning” for sikkerhed under udførelse på projektet. 
 31 % svarer, at der får stor betydning for kvaliteten af udførelse på projektet.  
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Ud over elementerne i figuren er det relevant at fremhæve, at det er de projekterendes pligt at ori-
entere bygherren om dennes forpligtigelser vedr. arbejdsmiljøkoordinering. 
Bygherrens ansvar 
Det centrale dokument for bygherrens pligter er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 
2013. Bygherren har det koordinerende ansvar, når der er flere arbejdsgivere på byggepladsen. Det 
gælder ved alle arbejdsgivere, også enkeltmandsvirksomheder. Der er et krav til bygherren om at 
koordinere fælles foranstaltninger (rækværker, vinterforanstaltninger etc.) samt sikkerheden i fæl-
lesområderne på byggepladsen.  
Bygherren kan overlade sine opgaver til andre, fx koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbej-
det, men bygherren har det juridiske ansvar og eventuelle påbud og rådgivningspåbud vil derfor blive 
givet til bygherren. Bygherren skal også sikre, at der i projekteringsfasen udarbejdes en plan for sik-
kerhed og sundhed (PSS) 1F2, når der arbejder mere end 10 personer på byggepladsen på samme tid 
(store byggepladser), samt altid når der skal udføres ’særligt farligt arbejde’. Plan for sikkerhed og 
sundhed (PPS’en) skal skabe grundlag for at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. 
Afhængigt af byggearbejdets omfang skal bygherren anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvil-
ket kan fx gøres af enten koordinator (P) eller koordinator (B)). 
Bygherrens pligter i idé-, program- og projektfaserne 
Bygherren har i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 pligt til at sørge for:  
At koordinering af sikkerhed og sundhed bliver varetaget i planlægning og udførelse af et byggeri 
eller anlægsarbejde, når der forudses mere end én arbejdsgiver er til stede på byggepladsen samti-
digt under udførelsen.  
At udpege en arbejdsmiljøkoordinator(P), når projekteringen starter, og en arbejdsmiljøkoordina-
tor(B), når byggepladsen etableres, til at koordinere for sikkerhed og sundhed - det kan være samme 
person.  
Under den indledende rådgivning (idéoplæg og byggeprogram) skal bygherren tage stilling til ansvars-
forhold samt overdragelse af bygherrens opgaver jf. arbejdsmiljølovgivningen, herunder varetagelse 
af arbejdsmiljøkoordinering under både projektering og udførelse. Bygherren kan varetage rollen 
som arbejdsmiljøkoordinator i egen organisation, eller overdrage det til rådgiver eller entreprenør, 
men ikke det juridiske ansvar. 
 
                                                     
 
2 Hvis du vil vide mere, se fx Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgi-
vere/plan-for-sikkerhed-og-sundhed/) 
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Indhold og kerneopgaver for bygherrens arbejdsmiljøkoordinator(P): 
I projekteringsfaserne, defineret som forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt og projektop-
følgning, skal arbejdsmiljøkoordinator(P) koordinere arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med udar-
bejdelse af bygge- og anlægsprojekter og sikre, at der bliver taget hensyn til sikkerhed og sundhed. 
Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering skriver følgende2F3:   
Med henblik på planlægningen og under hensyntagen til de arkitektoniske, tekniske og/eller organi-
satoriske valg, skal koordinator (P) koordinere, at der tages hensyn til sikkerheden i de forskellige 
arbejder, navnlig de forskellige arbejder og arbejdsfaser, der skal udføres samtidigt eller efter hinan-
den. 
I den forbindelse vurderer koordinator (P) den periode, som de projekterende har afsat til udførelse 
af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser. 
Arbejdsmiljøkoordinator(P) kan deltage i projekteringsmøder, der har arbejdsmiljøkoordinering på 
dagsordenen. 
Omfanget af arbejdsmiljøkoordinator(P)’s deltagelse i nævnte møder fastlægges i aftalen mellem 
bygherre og arbejdsmiljøkoordinator(P). 
Arbejdsmiljøkoordinator(P) udarbejder ved store byggepladser:  
٠ ”Plan for Sikkerhed og Sundhed”, der beskriver risici under udførelsen i fællesområder og for 
særligt farligt arbejde. (Andre risici skal stå andre steder i projektmaterialet fx arbejdsbeskri-
velser). 
٠ ”Journal3F4”, der beskriver risici under drifts- og vedligeholdelsesarbejder 
Notat om særlige farlige arbejdsopgaver. 
I forbindelse med koordineringen, herunder udarbejdelsen og ajourføringen af planen for sikkerhed 
og sundhed, skal bygherren sikre 4F5: 
1. At eventuelle særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vur-
deres og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes. 
2. At eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres, samt i nødvendigt omfang 
sikres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes. 
3. At nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne, samt 
i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes. 
4. At færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, 
herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje. 
                                                     
 
3 DANSKE ARK og FRI’s ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering (2014) (DANSKE ARK og FRI 2014) 
4 ”Journalen” er en liste over særlige forhold, der bør tages hensyn til ved eventuelle fremtidige arbejder på byggeriet 
eller anlægget (dvs. fremtidig reparations- og vedligeholdelsesarbejder og ikke anlæggets generelle drift). 
5 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, § 11. 
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5. At egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang, 
6. At materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag. 
7. At områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke 
samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre. 
8. At der sker den nødvendige koordinering af sikkerhed og sundhed i forhold til påvirkninger fra 
byggepladsens umiddelbare omgivelser, herunder eventuelt tilgrænsende byggepladser. 
9. At der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger 
og eventuelle særlige risici m.v. og at der om nødvendigt er fastsat en samordning af bered-
skabs-, evakuerings- og øvelsesplaner efter § 23 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 
Andre opgaver som arbejdsmiljøkoordinator(P) med fordel kunne inddrages i: 
٠ Koordinere og medvirke til dialog omkring forslag til produktvalg, som resultat af bygherrens 
krav, forventninger og værdier, samt gældende lovpligtige regler. Det er dog i sidste ende de 
projekterendes ansvar, hvilke produkter, der vælges. 
٠ Koordinere og medvirke til dialog omkring forslag til metodevalg, som resultatet af proces-
granskningen og gældende lovpligtige regler. Det er dog i sidste ende de projekterendes ansvar, 
hvilke metoder, der udføres. 
٠ Koordinere bygherrens krav, forventninger, og værdier i udbudsmaterialet til rådgiverne, leve-
randørerne, og entreprenørerne med særlig fokus på arkitektoniske, tekniske og organisatori-
ske valg og med henblik på optimering af logistikken i de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, 
som skal udføres efter hinanden. 
٠ Procesgranskning, herunder analyse og vurdering af konkrete arbejdsopgaver og byggefaser 
inklusiv en vurdering af tids estimater. 
٠ Deltagelse i et formelt samarbejde under ledelse af projekteringslederen, der sikrer en tydelig-
gørelse af projektorganisationens roller, opgaver og ansvarsfordeling.  
Nedenfor ses en række eksempler på fælles forhold under udførslen af bygge-/anlægsprojekter, man 
bør have overvejet i projektering og hvor der bør udpeges en ansvarlig aktør 5F6:   
 
Fælles byggepladsinstallationer, fx: Udvendige færdselsarealer: Indvendige færdselsarealer: 
Eltavler og forsyning, sikring mod vejrlig 
og tyveri 
Fælles byggepladsveje (kørende, gå-
ende)  
Interimstrapper og –stiger. 
Sikre kabler til hoved- og undertavler 
(nedgravet, rørført, ophængt eller lign.) 
Hastighedsdæmpende bump på kø-
revej 
Renholde færdselsarealer 
Eftersyn af byggepladsinstallationer  Trapper og gangbroer Interimsvægge, støvskærme 
Eventuelt nødtelefon  Oplagsplads til materialer Støvsuger - fælles færdselsområder  
Orienteringslys Indhegning af byggeplads, skurby og 
materialer 
Afdækning af gulve, trapper 
Interimsventilation Snerydning, saltning og grusning  Interimsaflukning af bygningen 
Fælles sug  Støvbekæmpelse på køreveje Støvbekæmpelse med luftrensere 
  Generel (rum)ventilation  
   
                                                     
 
6 Udarbejdet på baggrund af materiale fra Vibeke Rasmussen, Alectia 
 13 
Skurby og oplagsplads: Skiltning: Arbejdsområder: 
Etablere skurby Byggepladsskilte Afdækning af huller i dæk, tage, vægge 
Trapper og reposer til skure Trafikskiltning Rækværker (hånd-, knæ- og fodliste) og 
ved andre åbninger / kanter med risiko 
Miljøvogne til asbest, epoxy mm (egne 
arbejder) 
Generelle advarsels- og påbudsskilt-
ning 
Belysning i fælles arbejdsområder 
Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskyl Advarsels- og påbudsskiltning for 
egne arbejder 
Fjerne eller retablere afspærringer og af-
dækninger i forbindelse med egne arbejder 
Brandslukningsmateriel Flugtvejsskiltning Sikring mod risici fra eksisterende forhold 
(højspænding, trafik, forurening…) 
 Adgangskontrol Interimslukning af råhus 
  Udsug af svejserøg, og andre opgaver der 
kræver procesudsug 
  Oprydning 
 
Udgravning og ledninger i jord: Tekniske hjælpemidler (fælles): Andet: 
Sikre stabilitet af udgravninger Kran Sikre, at der er særligt oplærte personer, 
der kan yde førstehjælp 
Sikring mod nedstyrtning i udgravninger Materialehejs Gennemføre runderinger på skift, sammen 
med koordinator 
Adgangs- og flugtveje fra byggegruber Personhejs Deltage i beredskabsøvelser 
Afdækning af opgravet jord Trappetårn Deltage i obligatorisk byggepladsinforma-
tion 
Tørholde udgravninger og byggegruber Stillads Plan for at  hvem der har ansvaret for at 
etablere, vedligeholde og fjerne yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger i fællesområ-
derne. 
 Vinterinddækning af stillads  
 Støvsuger egnet til byggeplads  
Bygherrens pligter i byggeperioden 
Under selve arbejdet på byggepladsen har bygherren pligt til at sørge for:  
٠ At en eller flere koordinatorer i byggeperioden koordinerer omkring sikkerhed og sundhed. På 
store byggepladser og ved "særligt farligt arbejde" skal bygherren vedligeholde PSS og journa-
len.   
٠ At bygherren indgår aftaler med de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen om etablering og 
vedligeholdelse m.v. af sikkerhedsforanstaltningerne på fællesområderne.  
Kerneopgaver for bygherrens arbejdsmiljøkoordinator(B) under udførelsen: 
٠ Samarbejde med bygge-/anlægsprojektets byggeleder, hvor både byggelederen og arbejdsmil-
jøkoordinatoren refererer til bygherren. 
٠ Koordinere at leverandørerne udarbejder og leverer lovlige leverandører brugsanvisninger og 
montagebeskrivelser til entreprenørerne, således at entreprenørerne kan udarbejde egnede 
arbejdspladsbrugsanvisninger og montagebeskrivelser. 
٠ Sikre at entreprenørerne gennemfører effektiv instruktion og kontrol af egne ansatte, hvor eg-
nede arbejdspladsbrugsanvisninger og montagebeskrivelser indgår. 
٠ Koordinerer entreprenørernes arbejder, og afgrænse entrepriserne fx. ved gennemførelse af 
audit/mønsterrunderinger mellem sikkerhedsmøderne. 
٠ Indkalde, lede, og følge op på sikkerhedsmøder. 
٠ Registrere ulykker og implementere ændringer sammen med byggelederen. Dette kan supple-
res med en registrering og analysere "tæt på" hændelser. 
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٠ Sikre adgangen til byggepladsen. 
٠ Ajourføre PSS i forhold til fremdriften på byggesagen. 
٠ Koordinere at den ajourførte PSS er synlig og tilgængelig for entreprenørerne og sikkerhedsor-
ganisationen. 
٠ Ajourføre journal til aflevering til bygherren, der har ansvaret for driften af bygværket. 
Andre opgaver som arbejdsmiljøkoordinator(B) med fordel kunne varetage: 
٠ Udarbejde notat om evaluering af byggesagen og forslå ændringer, der kan tilbageføres til ar-
bejdsmiljøkoordinatorens arbejde i design og projektering. 
٠ Indkalde, lede og følge op på eventuelle Toolbox-møder. 
Rådgivernes ansvar 
Det centrale dokument for rådgiverne og projekterendes pligter er Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
nr. 110 af 5. februar 2013. 
Den projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes 
projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde. Den projekterende eller rådgivende skal lave pro-
jektmaterialet, sådan at virksomheder og entreprenører kan planlægge, tilrettelægge og udføre ar-
bejdet på byggepladsen på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det er således ikke 
kun bekendtgørelsens bilagsliste over særlige risici og andre særlige forhold, der skal afdækkes i pro-
jekteringen, det er også sikkerhed og sundhed for de udførende generelt i forbindelse med valg af 
løsninger.  
Det er vigtigt at fremhæve, at de rådgiverene har egne pligter iht. bekendtgørelse 110. Arbejdsmiljø-
koordinator(P), der varetager bygherrens pligter (iht. bekendtgørelse 117) er ansvarlig for at beskrive 
risici under udførelsen i fællesområder og for særligt farligt arbejde i plan for sikkerhed og sundhed. 
Men rådgiverene har ansvaret for, at andre risici fremgår af projektmaterialet, fx i relevante arbejds-
beskrivelser. Det er derfor vigtigt, at man i projektorganisationen er bevidst om, at koordinatoren 
ikke varetager både bygherrens og rådgivernes pligter.  
Den projekterende/rådgivende er altså juridisk ansvarlige for, at udbudsmaterialet indeholder de 
nødvendige beskrivelser, så alle kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, dvs. 
at sikre, at de udførende virksomheder og deres ansatte kan overholde arbejdsmiljøloven under byg-
gearbejdet også senere, når bygningen skal vedligeholdes 
Den projekterende/rådgivende skal sikre, at virksomhederne og deres ansatte kan bruge de nødven-
dige og egnede tekniske hjælpemidler, hvis manuel håndtering betyder fare i forhold til sikkerhed og 
sundhed. Det gælder også i forhold til den fremtidige vedligeholdelse af bygningen.  
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Ved de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg skal den projekterende tage hensyn til 
planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter 
hinanden.  
Den projekterende/rådgivende skal inddrage bygherrens koordinator for sikkerhed og sundhed i pro-
jekteringsfasen og give koordinatoren den nødvendige adgang til projektmaterialet. Den projekte-
rende/rådgivende skal også inddrage koordinatoren, når den projekterende/rådgivende efter aftale 
med bygherren sætter projekteringen i gang.  
Den projekterende/rådgivende skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser bygherren bør 
lave af hensyn til sikkerheden og sundheden i projektets gennemførelse og vedligeholdelse. Det kan 
fx være undersøgelse af asbestforekomster ved renoveringer eller forurenet jord ved gravearbejde. 
Endelig skal den projekterende/rådgivende fortælle bygherren om dennes forpligtigelser efter ar-
bejdsmiljøloven. 
De udførende entreprenørers ansvar 
I henhold til arbejdsmiljøloven omfatter de udførende entreprenørers ansvar det almindelige ar-
bejdsgiveransvar, der helt overordnet er: 
§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt 
forsvarlige. Der henvises her særligt til Arbejdsmiljølovens følgende afsnit: 
1. kapitel 5 om arbejdets udførelse,  
2. kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,  
3. kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,  
4. kapitel 8 om stoffer og materialer.  
§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikker-
heds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsme-
toder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejds-
pladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de 
ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering 
skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse 
ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 
Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproble-
mer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejds-
miljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer:  
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Entreprenøren har desuden pligt til at vurdere særligt farligt arbejde (jf. Arbejdstilsynets bekendtgø-
relse nr. 1516 af 16. december 2010 m bygge- og anlægsarbejde §7 stk 2) og udarbejde en skriftlig 
vurdering for arbejdets udførelse med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt.  
1.5 VÆSENTLIGE PLANLÆGNINGSPARAMETRE 
Arbejdsmiljødelen kan sjældent separeres fra de andre hensyn i planlægning og projektering fx hen-
syn til produkt, proces, organisation og bygge-/anlægsprojektets generelle rammevilkår (økonomi, 
tid, kvalitet osv.). Samtidig er det vigtigt, at arbejdsmiljø netop betragtes som en integreret del af den 
overordnede planlægning og projektudvikling.  
Det er en grundlæggende forudsætning for et succesfuldt projekt, at der er en balance i rammevilkå-
rene, dvs. at der er en afstemt balance mellem opgaven, den ønskede kvalitet, tid, økonomi og risiko 
(Værdiskabende byggeproces 2012; Jørgensen et al. 2013). Her omhandler kvalitets- og økonomisty-
ring den produktorienterede værdi og kvalitet, mens planlægning af tid og arbejdsmiljø omhandler 
værdien af processen og planlægning, jf. figur 5, der illustrerer, at disse elementer er integrerede i et 
bygge- og anlægsprojekt.  
Det er påvist, at den gode byggeproces, hvor arbejdsmiljøet er på et højt niveau, har en positiv ind-
flydelse på omfanget af fejl og mangler i det færdige byggeri. Det handler om at bygge troværdighed, 
tillid og et godt samarbejde op mellem parterne (Jørgensen et al. 2013).   
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FIGUR 5: KVALITET,  ØKONOMI, TID OG ARBEJDSMILJØ ER INTEGREREDE (JØRGENSEN ET AL. 2009) 
Det beskrives som projektparadokset, at mange af de vigtigste beslutninger skal tages i starten, hvor 
man ved meget lidt om projektet (Værdiskabende byggeproces 2012, p.13), hvilket kan føre til behov 
for øget koordinering og ændringer af det projekterede materiale efterhånden, som projektmateria-
let detaljeres.  
Værdiskabende byggeproces-vejledning for bedre udbudstidsplaner er et sted, der kan hentes inspi-
ration til udarbejdelse af tidsplaner under hensyntagen til bindinger med andre dele af projektet, fx 
særlige forhold, materialevalg, leverancer, metodevalg og proces, myndighedsbehandling, beslut-
ningsprocesser, vinterforanstaltninger, arbejdsmiljø, risikovurderinger og risikohåndtering mm. 
(Værdiskabende byggeproces 2010).   
Rammevilkår 
Økonomien  
Bygherrens ønsker og behov konkretiseret ved bygge-/anlægsprojektets målsætning og kvaliteten af 
projektbeskrivelsen er afgørende for at skabe rammerne for den rigtige projektøkonomi og den gode 
tidsplan. Jo mere der er besluttet, om hvad der skal bygges, og hvilke ønsker bygherren har, jo bedre 
kan rådgiverne lave beregningerne, indhente undertilbud og planlægge processen.  
Den gode økonomi er uløseligt forbundet til den gode planlægning og styring af såvel budgettet, tiden 
og processerne. Det er rådgivernes opgave, at give bygherren en god og sober vejledning og et reali-
stisk billede af, hvad denne kan få for pengene (Jørgensen et al. 2013). 
Ud over at der skal være tilstrækkelig penge til at bygge for, er tid, klare aftaler og forventningsaf-
stemning med bygherren et nødvendigt grundlag for at kunne udforme det gode budget. Det gode 
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bygge-/anlægsprojekt har en klar formulering af, hvad outputtet skal være, dvs. hvad der er succes-
kriterierne for projektet. Det betyder, at projektet er defineret ordentligt og entydigt, og at alle ved, 
hvad det er, der skal bygges. Det er en forudsætning, at de udførende har det bygbare projektmate-
riale til tiden, så man kan nå at bestille materialer og sætte sig ind i projektet(Jørgensen et al. 2013). 
Økonomien bør afspejle både hvilket bygge-/anlægsprojekt, der udføres og med hvilken kvalitet, men 
også kravene til byggetid, byggeforhold, krav til samarbejde og krav til arbejdsmiljøet. Det betyder, 
at økonomien i aftaler må tage afsæt i bygherrens værdi og mål. 
Kvalitetssikringen 
Den gode kvalitet starter med bygherren og de værdier, som skal ligge til grund for bygge-/anlægs-
projektet. Det er de krav, bygherren angiver i byggesags-/projektbeskrivelsen og i det program, som 
ligger til grund for udbuddet. Det ligger desuden i de tildelingskriterier, som fastsættes i udbuddet, 
og som har betydning for hvilke bud, teamet kommer med i deres tilbud. 
Den gode kvalitetssikring betinger, at der er sammenhæng imellem den økonomi, der er til rådighed 
for det projekt, der skal udføres. Det vil sige, at det er muligt at lave en god økonomisk plan for bygge-
/anlægsprojektet. 
Den gode kvalitetssikring betinger endvidere, at byggeriet/anlægget er projekteret og planlagt, før 
man begynder at bygge. Og at der er sket en parallel projektering mellem ingeniør og arkitekt, så der 
i praksis kan koordineres vedrørende arbejdsmiljø. Desuden at der er gennemført de nødvendige 
granskninger af projekteringsmaterialet og koordinering af de forskellige faglige områder(Jørgensen 
et al. 2013).  
Den gode kvalitetssikring kan endvidere have fordel af, at inddrage de udførende med hensyn til valg 
af løsninger.   
Den gode kvalitetskultur hænger sammen med den gode byggeproces, herunder involvering af alle 
parter og at parterne udviser en gensidig respekt for hinanden. 
Helt gennemgående er opfattelsen, at den gode kvalitetskultur får man, når der kan etableres en 
gensidig ligeværdighed imellem parterne, hvor parterne respekterer hinanden og de aftaler, der ind-
gås(Jørgensen et al. 2013). 
Tidsplanen 
Bygherren bør sikre, at arbejdet i projektering og udførsel kan organiseres, så det sikres, at de kritiske 
situationer ikke opstår, og at der er tid nok til at udføre opgaven.  
En presset tidsplan er med til at presse arbejdsprocesserne, hvilket øger det psykiske arbejdspres, og 
samtidig også øger risikoen for såvel ulykker som erhvervssygdomme og nedslidning. Omvendt kan 
arbejdsmiljø- og kvalitetsrisici kræve særlige foranstaltninger, der presser projektets tidsplan. Fx hvis 
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en støvende eller støjende opgave skal udføres, uden der er andre i nærheden. Det går altså begge 
veje og man kan blive nødt til tage nogle vanskelige valg.  
Er der løsninger, der kræver særlige arbejdsmiljømæssige 
foranstaltninger, skal de projekterende huske, at der skal 
tages højde for det i tidsplanen. To eksempel kan være; 
1. Hvis der skal udføres arbejde med brug af farlige 
stoffer, vil det kræve brug af særligt beskyttelses-
udstyr og at der ikke er andre personer i det aktu-
elle område fx ved en blysanering, eller epoxybe-
handling eller asbestsanering eller  
2. at der skal tages højde for, at materialer skal ind i en bestemt rækkefølge.  
 
Ved fastlæggelse af hovedtidsplanen skal der tages hensyn til, at arbejdet kan udføres sikkerheds-
mæssigt forsvarligt. Det gælder både for de enkelte entrepriser og for koordineringen mellem entre-
priserne. Dette er nærmere beskrevet med eksempler i guide 3 og 4. 
Det er derfor vigtigt, at bygherrens krav til værdi og mål er nedskrevet, herunder også krav til ar-
bejdsmiljøet, og at disse krav indgår i byggeprogrambeskrivelsen med præciseringer om, at kravene 
gælder alle kontrakter. 
Sikkerhed, sundhed og velfærd 
Et godt udgangspunkt for at undgå ulykker er et godt sikkerhedsarbejde, der sikrer, at arbejdet kan 
udføres på en sikker og bygbar måde. Sikkerhedsarbejdet starter allerede i planlægning og projekte-
ring. I de tidlige faser (design/projektering) må der etableres en organisation, der kan opnå dette – 
og følge op.  Der tales ofte om, at man skal skabe den gode sikkerhedskultur i udførslen og derved 
opnå et sikkert arbejdsmiljø (Arbejdstilsynet 2013). Men fundamentet for dette er, at der er muligt 
at udføre arbejdet på en sikker måde og at det er prioriteret, hvilket besluttes allerede i programme-
ring og projektering. Hvis ikke det er muligt at udføre arbejdet sikkert og sikkerhed ikke er prioriteret, 
så er det utrolig svært at motivere de udførende til god sikker adfærd.  
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Bygbarhed – mht. kvalitet og sikkerhed 
I projekteringen vil overvejelser omkring bygbarhed, altså at lave løsninger, der kan udføres i praksis, 
ofte have overlap imellem hensyn til at skabe et godt slutprodukt (kvalitet) og at sikre, at forholdene 
for håndværkerne er sådan, at løsningen kan udføres, uden at man kommer til skade eller bliver ned-
slidt.  
I forhold til kvalitet i et bygge- eller anlægsprojekt opererer Winch (2010) med tre dimensioner. Det 
drejer sig om 1) arkitekternes opgave i forbindelse med at skabe et byggeri med et passende æstetisk 
udtryk, der opfylder bygherrens og brugernes ønsker i hele dets levetid, 2) de projekterende arkitek-
ters og ingeniørers opgave, for at sikre bygværkets holdbarhed og funktionalitet og 3) aktørernes 
opgave med at sikre den gode udførselsproces, at byggeriet bliver opført til tiden, til prisen og i den 
specificerede kvalitet, uden mangler ved aflevering og på sigt.  
Arbejdsmiljø er her et centralt element i proceskvaliteten (Schultz 2012) og de to ting er knyttet sam-
men i begrebet bygbarhed, der både har en kvalitetsside – der skal sikre æstetikken, funktionaliteten 
og holdbarheden – og en arbejdsmiljøside – at det kan udføres sikkert og uden uhensigtsmæssige 
belastninger af de udførende og det omgivende miljø. Bygbarhed i form af kvalitetsmæssig bygbar-
hed og sikker bygbarhed, er altså ofte to sider af den samme sag, hvilket viser overlappet og sam-
menhængen mellem hensyn til kvalitet og sikkerhed.  
Der er samtidig også overlap til de andre rammevilkår, hvor beslutninger omkring bygbarhed og sik-
kerhed ofte kan tænkes at have en konsekvens for projektets tidsplan. Fx kan en ombygning med 
asbestsanering kræve en periode i tidsplanen, hvor der ikke adgang for andre aktører 
(Værdiskabende byggeproces 2010, p.7). 
For at sikre den gode kvalitets- og sikkerhedskultur, skal man både ville, vide og kunne (Jørgensen et 
al. 2010). Det handler om, at sikre at man har medarbejdere, der vil skabe den gode kvalitet - herun-
der det gode arbejdsmiljø, har kompetencerne og viden til at udføre opgaverne og har muligheden 
for at kunne føre det ud i livet, dvs. at grundlaget fx et ordentligt projektmateriale og rammerne er 
tilstede. Det bør derfor være et mål, at skabe viljen, viden og mulighed for, at den gode kvalitets- og 
Et konkret eksempel kommer fra Branchearbejdsmiljøbussen: Tidsplanerne tager ikke højde for 
arbejdets udførelse fx i forhold til ”flaskehalse” i byggeprocessen og vejrlig mv. 
I udbudsmaterialet på et større institutionsbyggeri er det præcis beskrevet, hvilke krav der er til 
de udførendes anvendelse af tekniske hjælpemidler til nedbringelse af ergonomiske belastninger. 
Der skal opsættes mange tusinde kvadratmeter gips i højden. Til det arbejde findes der (ifølge 
Branchearbejdsmiljøbussen og de involverede aktører) på tidspunktet kun et teknisk hjælpemid-
del, nemlig en Smartlift der kan anvendes til montage af gipsplader i højden. 
Problemet er at der i udbudsplanen ikke er afsat den nødvendige tid til denne montage metode 
(der er langsom, men den eneste lovlige) 
Allerede i tilbudsfasen er der tre større tømrerfirmaer der uafhængigt af hinanden har henvendt 
sig til Byggeriets Arbejdsmiljøbus og søgt rådgivning om løsningsforslag. 
 
BILLEDE 1:  SMARTLIFT PÅ SAXLIFT TIL GIPSPLADER (MO-
DELFOTO). 
EKSEMPEL 1: FLASKEHALSE I BYGGEPROCESSEN 
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sikkerhedskultur kan komme til at virke i hele byggeprocessen. Viden til ”hvordan” ligge i høj grad 
funderet i en god uddannelse, hvor danske arkitekt, ingeniører, entreprenører og håndværkere rent 
faktisk er kendte for, at de besidder denne viden. 
Spørgsmålet er derfor, hvordan man skaber de gode muligheder og den nødvendige vilje til, at den 
gode kvalitetskultur kan komme til udtryk på de danske byggepladser. 
  
Følgende to statements er hentet fra interviews med 21 af Danmarks dygtigste projektledere (Jørgensen et 
al. 2013): 
 Den gode kvalitet starter med bygherren og de værdier, som han lægger for byggeriet, og 
som er nært knyttet til økonomien, tidsplanen og projektmaterialet. 
 Den gode byggeproces kan skabes, når bygherren er professionel og projektlederen forstår 
at skabe et team, der kan samarbejde med det fælles mål om at bygge det, som bygherren 
ønsker. 
 
 
 
 
 
 
EKSEMPEL 2: KVALITET OG DEN GODE BYGGEPROCES 
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2 VÆRKTØJER: ARBEJDSMILJØRISICI OG ARBEJDS-
MILJØLOG 
Dette kapitel præsenterer kort to centrale værktøjer; en risiko-oversigt og en arbejdsmiljølog. I de 
følgende guides bliver de to værktøjer anvendt til at integrere arbejdsmiljø i idé-, program- og pro-
jektfaserne i byggeri- og anlægsprojekter. En uddybning er beskrevet i bilaget. 
2.1 ARBEJDSMILJØRISICI – OG RISIKOOVERSIGT 
Introduktion til sikkerhed, sundhed og velfærd 
De primære arbejdsmiljømæssige påvirk-
ninger for det konkrete bygge- og anlægs-
projekt kan opdeles i tre overordnede 
problemområder, sikkerhed, sundhed og 
velfærd.  
Sikkerhed handler om at undgå ulykkesri-
sici og herved forebygge arbejdsulykker, 
hvor pludselige og uventede hændelser 
kan føre til skader, mens sundhed (fore-
byggelse af erhvervssygdomme og ned-
slidning) samt velfærd og udvikling (fore-
byggelse af psykiske belastninger) hand-
ler om belastninger, der skader over en længere tids påvirkning i arbejdslivet.  
De mest almindelige arbejdsulykker i bygge- og anlægssektoren er fald og snubleulykker, ulykker med 
håndværktøj eller maskiner, ulykker med nedfaldende genstande samt ulykker i forbindelse med 
tunge løft.  
De tre niveauer 
Der opereres med tre detaljeringsgrader for arbejdsmiljømæssige risici og belastninger. Niveau et er 
det mest overordnede. I takt med at bygge-/anlægsprojektet detaljeres og præciseres gennem pro-
jekteringens faser, er det nødvendigt også at fokusere mere detaljeret på de arbejdsmiljømæssige 
risici og belastninger, hvilket gøres på niveau to og tre, jf. figur 6. Det varierer fra projekt til projekt, 
hvornår de enkelte niveauer med fordel kan anvendes. De tre niveauer udfoldes i de følgende afsnit 
og er i øvrigt vist i en to-sidet A4-oversigt (bilaget), der kan printes for let at have overblikket over 
arbejdsmiljørisiciene ved hånden. Kategorierne for sikkerhed er en videreudvikling fra Jørgensen et 
FIGUR 6: ARBEJDSMILJØETS TRE PROBLEMOMRÅDER (JØRGENSEN ET AL. 
2010). 
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al. (2010), mens sundhedskategorierne er udviklet til dette projekt primært på basis af at-vejlednin-
ger samt viden fra forskning og brancheorganisationer, fx Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & An-
læg (BAR-BA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 7: DETALJERINGSGRAD AF ANALYSER I DE FORSKELLIGE PROJEKTERINGSFASER. 
Arbejdsmiljørisici på 1. niveau 
I de tidlige faser er projektet kun begrænset detaljeret. Her kan risici og belastninger vurderes på et 
meget overordnet niveau.  
Dette niveau benyttes til vurdering og analyse af arbejdsmiljø-risici i projektet indledende idé-/pro-
gramfaser.  
Emne Niveau 1 
Sikkerhed / ulykker A. Det underlag, hvor der færdes eller arbejdes 
Med risiko for fald fra højden eller i niveau 
B. De omgivelser, hvor der færdes eller arbejdes 
Med risiko for at støde ind i, blive mast af, få ting i hovedet mv 
C. Hvad der arbejdes med eller ved 
Med risiko for skader ved teknisk udstyr, elektricitet, varme/kulde, farlige kemika-
lier, vold 
D. Omgivelser af særlig farlig karakter  
Med risiko for eksplosion, brand, mangel på ilt, stærkstrøm 
  
Sundhed / er-
hvervssygdomme 
og nedslidning 
E. Ergonomiske belastninger 
Med risiko for længerevarende tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 
 
F. Kemiske og biologiske belastninger 
Med risiko for længerevarende påvirkninger af kemiske stoffer, herunder asbest, 
PCB mm.  
G. Andre fysiske belastninger 
Med risiko for fx særlige klimaforhold, støj, støv, ioniserende stråling osv. 
  
Velfærd / psykisk 
arbejdsmiljø 
H. Psykiske belastninger 
Med risiko for arbejdsbetinget stress, mobning, seksuel chikane eller traumatiske 
hændelser 
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Arbejdsmiljørisici på 2. niveau 
Detaljeringsgraden af de arbejdsmiljømæssige hensyn i beslutningsprocesserne øges gradvist, og fra 
omkring projektforslag foreslås det at vurdere risici og belastninger svarende til detaljeringsgrad på 
niveau 2. Listen nedenfor indikerer samtidig relationen til Arbejdstilsynets bekendtgørelser og bilags-
lister for særligt farligt arbejde. 
Karakteristik  Aktivitet Risiko 
   
Niveau 1 Niveau 2 
A. Det underlag, hvor der 
færdes eller arbejdes 
1. Arbejde i højde A1. Fald fra højde 
2. Arbejde på samme niveau A2. Fald i samme niveau 
B. De omgivelser, hvor 
der færdes eller arbejdes 
3. Faldende genstande B3. Ramt af faldende genstande 
4. Flyvende genstande B4. Ramt af flyvende genstande 
5. Ramme imod, imellem, blive stødt af B5. Ramt af bevægende genstande, klemning, blive mast 
6. Udskridning af materialer B6. Blive begravet 
7. Vold og traumatiske hændelserr B7. Psykiske og fysiske traumer 
C. Hvad der arbejdes med 
eller ved 
8. Brug af tekniske hjælpemidler C8. Ramt af bevægende genstande, klemning, skæring 
9. Brug af køretøj C9. Sammenstød 
10.  Arbejde med/ved elektricitet C10. Elektrisk stød 
11. Arbejde med/nær varme/ kolde flader C11. Forbrænding, forfrysning 
12. Arbejde med kemikalier C12. Forgiftning, ætsning 
13. Ekstreme bevægelser, kraftanstrengelser 
og arbejdsstillinger 
C13. Belastningsskader 
D. Omgivelser af særlig 
farlig karakter 
14. Arbejde med/nær Højspænding D14. Elektrisk stød 
15. Arbejde med brandfarlige processer eller 
brandslukning  
D15. Brand 
16. Arbejde, hvor der kan forekomme Ilt- 
mangel  
D16. Kvælning, forgiftning eller drukning 
17. Arbejde med eksplosionsfarlige processer, 
produkter 
D17. Eksplosion 
 
Sundhed / erhvervssyg-
domme og nedslidning 
E. Ergonomiske belastninger 
(som fx arbejde: 
 i snævre rum eller undersærligt snævre plads-
forhold i øvrigt 
 i svært tilgængelige rum/lokaliteter) 
E1. Ensidigt belastende arbejde / ensidigt gentaget ar-
bejde 
E2. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 
E3. Løft, træk og skub – tunge byrder 
F. Kemiske og biologiske belastninger (herunder 
arbejde under særligt uhygiejniske forhold) 
F1. Kemi 
F2. Støv 
G. Andre fysiske belastninger (som fx ioniserende 
stråling, arbejde under tryk, statisk elektricitet, 
støj, støv og vibrationer) 
G1. Vibrationer (helkrops/hånd) 
G2. Støj 
G3. Vejrpåvirkninger (varme/kulde/vind/vand) 
G4. Varme/kulde 
G5. Arbejdsforhold i øvrigt 
 
Velfærd / psykisk arbejds-
miljø 
H. Psykiske belastninger H1. Arbejdsbetinget stress 
H2. Mobning og seksuel chikane 
H3. Traumatiske hændelser 
 
Indikation af relation til Arbejdstilsynets bekendtgørelser: 
 
Bilag 1 til At-bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter - Liste over særlig farligt arbejde  
Bilag 1 til At-bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø - Liste over særlige 
risici og andre særlige forhold 
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Samlet oversigt - Arbejdsmiljørisici på 3. niveau 
I de sidste faser af projektets design og projektering er detaljeringsniveauet nu helt udfoldet og be-
tegnes niveau 3. Man kan vurdere og granske for arbejdsmiljømæssige risici og belastninger på dette 
niveau fra forprojekt eller hovedprojekt. For de specifikke projekteringsprocesser må processer (her-
under grænseflader) og produkter granskes for de relevante risici både inden for sikkerhed, sundhed 
og velfærd. Den samlede oversigt ser ud som i Figur 7 og kan findes i læsbar form i bilag 2. Med fordel 
kan de to sider printes på hver side af en A4-side som et opslagsark.  
 
FIGUR 8: OVERBLIK OVER ARBEJDSMILJØRISICI - ALLE 3 NIVEAUER. 
2.2 VÆRKTØJ: ARBEJDSMILJØLOGGEN – ET PROCES OG GRANSKNINGS-
VÆRKTØJ 
Det overordnede værktøj til at registrere og behandle arbejdsmiljøpåvirkninger i projektering kaldes 
en arbejdsmiljølog. Arbejdsmiljøloggen dækker både risici for arbejdsulykker, erhvervssygdomme og 
psykiske belastninger. Figur 8 viser et eksempel på arbejdsmiljøloggen for arbejdsulykker.  
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FIGUR 9: EKSEMPEL PÅ ARBEJDSMILJØLOG (REDIGERET/ANONYMISERET) – ARBEJDSULYKKER. 
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Loggen er et centralt element i den praktiske tilgang til at integrere arbejdsmiljø i design og projek-
tering, hvor de enkelte fag og discipliner kan fremhæve deres bekymringer omkring arbejdsmiljøpå-
virkninger på projektet og sikrer, at man kommer hele vejen rundt om alle arbejdsmiljøpåvirknin-
gerne. Herefter kan emnet tages op til diskussion på relevante møder, fx projekteringsmøder, be-
handles og kommunikeres videre i projekteringen. Arbejdsmiljøloggen kan samtidig benyttes til at 
opsamle og fastholde valg i projektering med arbejdsmiljømæssige konsekvenser, hvor de risici, som 
ikke kan fjernes, skal kommunikeres til de relevante aktører, fx i udbudsmaterialet, i Plan for Sikker-
hed og Sundhed (PSS), i byggesags- og arbejdsbeskrivelser etc.  
Hermed understøtter arbejdet med arbejdsmiljøloggen kvaliteten af det lovpligtige fokus på arbejds-
miljø i projektering. Samtidig kan arbejdsmiljøloggen bruges til at dokumentere de risici, der er hånd-
teret, og de beslutninger, der er truffet.  
Desuden fungerer arbejdsmiljøloggen som dokumentation for projekteringens arbejdsmiljøhistorik. 
Den kan fungere som en risikovurdering, hvor man kan tage stilling til, hvad der er vigtigt at formidle 
videre til entreprenørerne i udførelse. Loggen kan udfyldes i regneark/Excel eller manuelt. 
Arbejdsmiljøloggen er både et procesværktøj, men kan samtidig også anvendes ved strukturerede 
gennemgange på relevante steder i projekteringen fx ved konkrete granskninger og analyser, rele-
vante møder, workshop osv., jf. proces, der beskrives i Guide 1. Loggen kan benyttes som dokumen-
tation og danne grundlag for opfølgning. Praktisk bør man formentlig udpege en administrator, til at 
udfylde, koordinere og ajourføre loggen, fx projektlederen, relevante fagledere, ved udpegelse af en 
egentlig fagleder for arbejdsmiljø (FAM) eller arbejdsmiljøkoordinator(P) efter aftale med bygherren. 
En projektleder eller en fagleder for arbejdsmiljø vil kunne bruge arbejdsmiljøloggen som et aktivt 
redskab i projekteringsprocessen og til varetagelse af de projekterendes ansvarsområde, mens Ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) vil kunne bruge arbejdsmiljøloggen som dokumentation overfor bygherren 
over de hensyn, der tages i forhold til bygherrens ansvarsområde. 
Ved udfyldelse af loggen kan man blive tvunget til at tage stilling til risici relateret til processer og 
grænseflader Når der foretages ændringer ét sted, har det ofte nogle bindinger til andre dele af pro-
jektet, enten til selve udførelsesprocessen eller til andre dele af det færdige bygge-/anlægsprojekt 
(produktrelateret). Ændrer man fx et facadeprodukt, kan det have betydning for tidsplanen, hvis der 
skal anvendes andre metoder eller hjælpemidler, ligesom grænsefladen til andre elementer af byg-
geriet må afklares, fx andre dele af konstruktionen. Det sidste har i første omgang måske ikke ar-
bejdsmiljømæssige konsekvenser, men kan give det, hvis man i udførelsessituationen fx opdager, at 
det kræver tilpasninger at få monteret facadeelementerne. Bygge-/anlægsprojektet kommer under 
pres og dermed de personer, der skal udføre det. Samtidig kan ad-hoc-løsninger ofte skabe ulykkes-
risici.  
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Kolonnerne i arbejdsmiljøloggen - kort 
Præsentationen af arbejdsmiljøloggen er her taget ud fra de overvejelser, som de projekterende skal 
tage eller en særlig fagleder for arbejdsmiljø, der varetager de projekterendes ansvarsområde. Men 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan også bruge loggen til sit arbejde. 
Indgangsparameteren er i første omgang en bekymring omkring arbejdsmiljøpåvirkninger som følge 
af valg i projekteringen, dvs. arbejdsmiljømæssige risici og belastninger for de enkelte fag eller disci-
pliner. Fx kunne man tænke sig, at der ved udformningen af en teknik-skakt i en etage-bygning kunne 
rejse sig en række bekymringer angående faldrisiko i skakt, risiko for at blive ramt af materiale eller 
materialer fra højere niveau, risikoen for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, tilgængelighed af ma-
teriel og materialer osv.   
De enkelte kolonner er følgende: 
ID: Til identifikation af bekymringen.  
Bekymring – Risiko: Bekymringen/risikoen beskrives og uddybes. 
Risikoanalyse før/efter handling: Konsekvens x Sandsynlighed = Risikotal: Konsekvens og sandsyn-
lighed vurderes og risikotallet beregnes, som konsekvens gange sandsynlighed. Loggen har kolonner til 
at lave risikoanalyse, både før og efter man har lavet tiltag til at fjerne eller nedbringe risikoen. Hermed 
kan man dokumentere en ændring.   
Placering: Beskrivelse af hvor (lokalitet), hvornår i processen risikoen tænkes at kunne optræde og 
hvem der potentielt påvirkes. 
Procesforhold: Er risikoen forbundet med materialer, udførelse og montage, materiel, mand-
skab/kompetencer, byggepladsforhold, planlægning og ledelse, eller grænseflader til foregående ak-
tiviteter? Afkrydses hvis aktuelt – gerne flere punkter. Analysen giver en systematisk analyse af pro-
blemet, som også fører hen imod den næste kolonne, som omhandler udbedring.  
Forslag til løsning/handling: Forslag til løsningsmuligheder beskrives og/eller hvordan, der kan hand-
les på de fundne risici. Begynd med at undersøge om alternative valg i projektets strukturelle ud-
formning kan enten fjerne eller nedbringe risici og belastninger uden at skabe andre uhensigtsmæs-
sige arbejdsmiljøpåvirkninger og andre problemer. Afdæk at alle procesforhold er omfattet af løsnin-
gen. 
Henvisning til projektmateriale/beskrivelser: Henvisning til, det relevante projektmateriale fx i PSS, 
byggesagsbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser samt henvisning til tidsplansaktivitet og location. Samti-
dig kan det fremhæves, hvilke entrepriser, der påvirkes. 
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Udført / besluttet/ til historik: Når bekymring er behandlet, kan kolonnen markeres med et ”X”, 
hvilket skifter tekstfarven i rækken til grå og dermed afdæmpes teksten. På denne måde fremhæves 
aktuelle bekymringer.   
Ansvarlig / opfølgning: Udpegning af ansvarlig for håndtering af risiko og fastsættelse af deadline. 
Dato for oprettelse: Punkter til at registrere, hvem der har identificeret bekymringen/risikoen og 
dato for oprettelse. 
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3 TILHØRENDE TEORI  
Det gode sikkerhedsarbejde er baseret på dels den teknisk, praktiske tilgang til at løse problemerne, 
dels den organisatoriske side. At skabe sikkerhed og sundehed handler således både om tekniske 
løsninger, som god planlægning, samarbejde, organisation, ledelse, kommunikation osv. 
Dette kapitel rummer en række teoretiske bidrag, fra enten praksis eller forskning, som er centrale 
for forståelsen af tankerne bag konceptet til at integrere arbejdsmiljø i design og projektering af 
bygge- og anlægsprojekter.  
I det følgende præsenteres disse til orientering, samt inspiration til videre læsning. Der anvendes 
viden og struktur fra følgende fagområder: 
1. Idé-, program- og projektfaserne i forhold til konceptet 
2. Risikoanalysen og risikostyringen – i relation til arbejdsmiljøloggen 
3. Fag og discipliner i projektering 
4. Procesforhold - Lean Construction og de 7 strømme 
5. Generelle forebyggelsesprincipper 
6. Kvalitetssikring 
7. Det gode sikkerhedsarbejde gennem social kapital 
3.1 FASERNE I DESIGN OG PROJEKTERING I FORHOLD TIL KONCEPTET 
Figur 9 viser ift. faserne, hvordan konceptet dækker de forskellige behov og forskellige aktørgrupper, 
når man skal integrere hensyn til arbejdsmiljømæssige risici og belastninger med projekt-/projekte-
ringsprocessen. I program- og dispositionsforslagsfaserne handler det om, at få defineret en politik 
og en struktur for at få integreret arbejdsmiljø i design og projektering. I de efterfølgende faser hand-
ler det om på denne baggrund, at definere, analysere og granske projektet løbende for at sikre, at 
man skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø i udførslen, samt i det færdige projekts levetid. Figur 9 
signalerer, at der ofte sker et skift imellem de primære aktører igennem projekteringens faser. I ko-
lonnen med arbejdsmiljømæssige (AM) risici og belastninger ses, at analyser af risici og belastninger 
indledningsvis sker på et overordnet niveau (niveau 1) og gradvist detaljeres mere og mere i niveau 
2 og 3 (se afsnit 2.1). Figurens kolonne for ’Proces og andre hensyn’ viser den helhedsorienterede 
tilgang til projekternes processer og forståelse af sammenhænge mellem arbejdsmiljø, kvalitet, øko-
nomi, tidsplan mm. Samtidig ses værktøjet ´’Arbejdsmiljøloggen’, der kan benyttes i alle projektets 
faser.   
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FIGUR 10: OVERSIGT OVER ELEMENTER I KONCEPTET TIL ARBEJDSMILJØRIGTIG PROJEKTERING. 
3.2 RISIKOANALYSER – OG ARBEJDSMILJØLOGGEN 
I forhold til at betragte risici, og den risikovurdering, der fx sker i forbindelse med arbejdsmiljøloggen, 
er det relevant at drage paralleller til risikostyring af projekter mere generelt, hvor der er visse lighe-
der og forskelle.  
Typisk sigter den generelle risikostyring mod overordnede projektrisici, der kan have væsentlige kon-
sekvenser for projektets gennemførsel og succes fx i form af økonomi, tid og/eller kvalitet. Risikoana-
lyser tager udgangspunkt i en fare og mulighed for skade. Den analyserer for årsager og konsekven-
ser, hvor risiko udtrykkes ved (sandsynlighed) x (konsekvens) af en given fare. Det giver en bredere 
forståelse af afværgeforanstaltninger i forhold til, om man kan reducere sandsynlighed og/eller kon-
sekvens.  
I forbindelse med identifikation og vurdering af de arbejdsmiljømæssige risici ved et givent valg i 
design og projektering, vil der tilsvarende være en analog vurdering af sandsynlighed og konsekvens 
som følge af dette valg, altså en vurdering af risici ved en fremtidig fare. I arbejdsmiljøloggen er risi-
koanalysen en central del af vurderingen. Hvor en bredere risikoanalyse på projektniveau typisk vur-
derer konsekvenser for parametre som fx økonomi, tid og kvalitet, relaterer analysen sig inden for 
de specifikke, arbejdsmiljømæssige påvirkninger primært mod de menneskelige konsekvenser ved 
manglende sikkerhed og sundhed. Imidlertid kan konsekvensen af eventuelle arbejdsmiljømæssige 
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risici også være markante i relation til projektet, idet en ulykke kan standse arbejdet, mens syg-
domme kan medføre fravær og i øvrigt give anledning til utilfredshed og dårligt samarbejde.    
En struktureret, dokumenteret gennemgang af arbejdsmiljømæssige risici fungerer således også som 
input til den mere overordnede risikostyring.  
3.3 FAG OG DISCIPLINER I PROJEKTERING  
Man kan gruppere de forskellige fag eller discipliner i byggeriet på en måde, hvor man kan afdække 
de almindeligste arbejdsmiljøproblemer gruppevist. Der kan for de forskellige involverede i projekte-
ring være stor forskel på, hvilke arbejdsmiljømæssige påvirkninger, der udgør de mest centrale pro-
blemer. Omvendt er der også visse fag/discipliner, der deler nogle af de samme udfordringer. I ne-
denstående tabel ses en oversigt over den overordnede opdeling, der vil blive anvendt i de 5 guides, 
samt de mere specifikke fag/discipliner, der tænkes indeholdt i de overordnede områder. Da forskel-
lige virksomheder, bygherrer og projekter ofte varierer i benævnelserne, er det ikke sikkert, at alle 
specifikke fag/discipliner føler sig inkluderet, men her må man kigge efter det eller de områder, der 
bedst favner ens opgave.  
Det er ofte forskellige faglige persongrupper, som arbejder i de forskellige disciplin-grupper. Visse 
disciplin-grupper omhandler primært ’arkitektfagene’, fx indvendig aptering/komplettering, eller ’in-
geniørfagene’ fx tekniske installationer, mens andre kombinerer dem, fx ’facader og råhus’. Disciplin-
gruppen ’Materiel, byggeplads, logistik’ samler de hensyn til særlig materiel op, som ikke er dækket 
af det ovenstående og/eller placerer sig i grænsefladerne. Fx kraner, bygge-elforsyning, skur-by, hjæl-
pemidler etc. 
 Område Disciplin-gruppe  
(overordnet) 
Omfatter bl.a. følgende fag/discipliner-områder i projektering 
Byggeri Byggemodning, jord, kloak, byggegrube og 
terræn 
Byggemodning 
Jord 
Kloak 
Anlæg og belægning 
Byggegruber  
Terræn 
Landskab 
Belægning 
Beplantning 
Konstruktioner og råhus Konstruktioner og råhus: Beton, stål, træ, komposit, herunder beton: 
• in-situ 
• elementer, herunder 
٠ fundamenter 
٠ dæk (og terrændæk) 
٠ Vægge 
Brand 
Tag og facade og facade, arbejder i højden Murer 
Facademontør  
Tagdækker 
Andre arbejder på tag, fx installationer mm.  
Andre arbejder i højden 
Tekniske installationer EL 
VVS 
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Ventilation 
CTS 
Indeklima (herunder fx bygningssvamp/renovering) 
Lysdesign 
Varme og køling 
Andre tekniske anlæg 
Indvendig aptering/komplettering Tømrer 
Snedker 
Indretning (arkitekt) 
Materiel, byggeplads, logistik Fx kraner, bygge-elforsyning, skur-by, hjælpemidler etc. 
Andet Nedrivning 
Procesanlæg (industri) 
Anlæg og infra-
struktur 
Indledende arbejder Arbejdsplads,  
Færdselsregulerende foranstaltninger  
Nedrivningsarbejder. 
Jord, kloak-, afvandings-, grus- og terræn-
arbejder  
 
Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede 
ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust as-
falt) samt arbejde med forurenet jord 
Jordankre 
Terræn 
Kloak 
Byggegruber 
Geoteknik 
Landskabsplanlægning 
Belægningsarbejder Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægnin-
ger)  
Brolægningsarbejder. 
Veje, trafik, vejudstyr, tavlearbejder Vejteknik 
Trafikteknik 
Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (af-
stribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn 
(vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på side-
anlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). 
Broer, betonarbejder, konstruktioner og 
andre bygværker 
Støttemure 
Ramning af spuns og pæle 
Konstruktioner 
Afstivning 
Jordankre 
Elementbroer (beton- og stålelementbroer) 
Fundering, stillads- og form,  
Armering (slap og spændt) 
Beton  
Stålarbejder (inkl. overfladebehandling),  
Fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). 
Støttevægge og støjskærme. 
Jernbaner/letbaner, skinner mm. Kørestrøm (Overlap med ”tekniske installationer”) 
Spor og linjeføring 
Stærkstrøm 
 
 
Tekniske installationer og udstyr  Installationer i jord 
Installationer i luften 
Øvrige installationer 
Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælle-
udstyr, vægte). 
Diverse arbejder og regningsarbejder Fx indføringsrør, kantpæle, padehegn, vendepladser m.m. 
Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje 
priser. 
Havne- og mari-
neanlæg, kyster, 
vandbygning 
 
  Ramning af spuns og pæle 
Stenkastninger, høfder, moler, kajkonstruktioner 
Uddybninger, opfyldninger, strandfordringer 
Konstruktioner på vand (træbrygger, flydebroer) 
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Generel Materiel, byggeplads, logistik Fx kraner, bygge-elforsyning, skur-by, hjælpemidler etc. 
Andet Nedrivning 
Procesanlæg (industri) 
FIGUR 11: OPDELING I DISCIPLIN-GRUPPER – BYGGERI, ANLÆG, INFRASTRUKTUR 
Grupperingerne gør det muligt at arbejde mere målrettet med identificering af risici, belastninger og 
forebyggelse i detaljen for de forskellige processer, hvor der er mulige tværfaglige afhængighedsfor-
hold og/eller grænsefladeproblematikker. Det betyder fx at man kan minimere hvilke risici, der skal 
overvejes, idet man for hver disciplin kan blive meget konkret og målrettet. Eksempelvis er risici ved 
arbejde på tag ikke de samme som ved den indvendige aptering eller de risici, der er forbundet med 
jordarbejde. 
3.4 PROCESFORHOLD – MED UDGANGSPUNKT I LEAN CONSTRUCTION 
For at identificere sammenhænge og konsekvenser mellem processerne – fx ved projektændringer – 
og i forhold til planlægning og forebyggende foranstaltninger betragtes også procesforholdene om-
kring aktiviteten. En række risikomomenter findes ofte først i koordineringen, og det er derfor cen-
tralt, at gennemtænke, hvordan en given løsning tænkes udført processuelt, hvilke risici og belast-
ninger dette medfører og hvilke risici, man kan forestille sig i grænsefladerne til tilgrænsende proces-
ser og produkter. Dette gælder for så vidt både sikkerhedsmæssige risici, som kvalitetsmæssige risici. 
Systematikken, der anvendes i arbejdsmiljø-
loggen tager udgangspunkt i principperne fra 
Lean Conctruction/TrimByg® og de 7 sunde 
strømme. Vi har taget udgangspunkt i de 7 
strømme, fordi det giver mening også uden at 
man behøver at indføre andre dele af lean 
konceptet. De 7 strømme er alle procesfor-
hold, der skal være i orden (”sunde”) for at 
aktiviteten kan forløbe planmæssigt. Fx om-
handler (1) Information bl.a. bygge-/anlægs-
projektets design og ledelse; at de korrekte 
planer, tegninger og specifikationer er tilgæn-
gelige og (5) byggepladsen omhandler bl.a. at det er nødvendigt med tilstrækkeligt plads. 
Leans syv (sunde) strømme, er i arbejdsmiljøloggen erstattet af en analyse af procesforhold i forbin-
delse med den risiko/belastning, der vurderes. Det er de samme elementer, der vurderes. Eksempler 
er beskrevet i guide 3 og 4. De syv procesforhold er:  
 Materiale  
 Udførelse og montage  
 Materiel  
FIGUR 12: DE SYV SUNDE STRØMME I LEAN. 
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 Mandskab og kompetencer  
 Byggepladsforhold  
 Planlægning og ledelse  
 Grænseflader 
3.5 GENERELLE FOREBYGGELSESPRINCIPPER 
De vigtigste principper i forebyggelse af arbejdsmiljøpåvirkninger er givet i følgende generelle prin-
cipper: 
1. Minimer eller bekæmp risici ved kilden  
2. Substituer ved udskiftning af det, der er farligt, med noget, der er ufarligt eller mindre farligt. 
3. Organisering og brug af tekniske hjælpemidler gennem tilpasning af arbejdet til mennesket 
(udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr mm. og), planlægning af fore-
byggelsen, vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til 
individuel beskyttelse, hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne samt brug af tekniske 
hjælpemidler under hensyntagen til den tekniske udvikling. 
I relation til arbejdsmiljøindsats i projektering, kan figur 12 inspirere:  
 
FIGUR 13: FOREBYGGELSESPRINCIPPER FOR ARBEJDSMILJØRIGTIG PROJEKTERING. 
Ikke alle risici kan fjernes, men de kan ofte minimeres og styres, så ingen kommer til skade. Det er 
derfor vigtigt, at risici er identificeret og der skabes mulighed for, at de kan styres enten igennem 
valg af tekniske løsninger eller ved en proces og organisatorisk fremgangsmåde. 
 37 
Det er desuden vigtigt, at restrisici kommunikeres til de relevante aktører, der har ansvar for de be-
rørte områder. Det kan være i plan for sikkerhed og sundhed, når det omhandler risici under udfø-
relsen i fællesområder og for særligt farligt arbejde. Andre risici ved udførelsen, som de projekte-
rende har identificeret og som skal håndteres af de udførende, skal også kommunikeres videre fx i 
arbejdsbeskrivelser. Det skal give de udførende et grundlag for at overveje, hvilke foranstaltninger 
de skal medtænke i deres tilbud.  
3.6 KVALITETSIKRING 
Galloway (1998, p.164) definerer kvalitet som hhv. 1) proceskvalitet, 2) produktkvalitet og 3) om de-
signet stemmer overens med kunden/bygherrens ønsker. Dette er en bredere kvalitetsdefinition, end 
hvad der typisk anvendes i bygge- og anlægsbranchen, hvor kvalitetscertificeringer og KS typisk fo-
kuserer på produktkvalitet og -værdi. Dette understøttes af fx (Jørgensen 2008; Jørgensen et al. 2009; 
Jørgensen et al. 2010; Schultz 2012; Jørgensen 2009). Kvalitet produceres i processerne gennem ak-
tørhandlinger på baggrund af aktørernes viden, erfaringer og kompetencer og herfra deres tolknin-
ger. Og på baggrund af kvalitet som struktur, både som ekstern struktur (fx virksomhedsstrukturer 
og kvalitetssystemer) og som interne strukturer (fx aktørernes og projektgruppens disponering i for-
hold til kvalitet af processer og produkt) (Schultz 2012). Kvalitet relaterer sig altså både til, hvordan 
aktørerne agerer i forhold til produktkvaliteten og til proceskvaliteten.  
Der er ofte et overlap og en sammenhæng mellem hensyn til kvalitet og arbejdsmiljø, bl.a. når man 
snakker bygbarhed - i form af hhv. kvalitetsmæssig bygbarhed og sikker bygbarhed.  
3.7 DET GODE SIKKERHEDSARBEJDE GENNEM SOCIAL KAPITAL 
At skabe sikkerhed (og sundehed) handler om en lang række andre ting end de tekniske løsninger 
alene – fx planlægning, samarbejde, organisation, ledelse, kommunikation osv. Såvel en kvantitativ 
analyse af data og spørgeskemaer relateret til Byggeriets Evaluerings Centers data (Jørgensen 2012) 
samt en opfølgende kvalitativ analyse (Jørgensen et al. 2013) fremhæver sammenhængen mellem 
det kvalitetsmæssigt gode bygge-/anlægsprojekt og en lang række ledelsesmæssige og kulturelle 
aspekter. Kendetegnende for interviewene med de gode projektledere er, at en række grundlæg-
gende forudsætninger for at opnå den gode byggeproces uden mangler ved afleveringen, skal være 
til stede.  
Inspireret af Bourdieus opdeling i forskellige former for kapitaler fra (Hasle 2013; Svendsen & 
Svendsen 2003) sammenfatter (Jørgensen et al. 2013) ressourcebehovene til et bygge- og anlægs-
projekt i følgende figur:  
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FIGUR 14:  RESSOURCEBEHOVENE TIL ET BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKT. 
Her er fx den kulturbærende kapital de normer, værdier og den adfærd, som de enkelte aktører an-
vender og udviser i det daglige arbejde. Denne har en direkte indflydelse på den disciplin og kvalitet, 
arbejdet udføres med, og den sikkerhed, der udvises på pladsen. Ofte er der en stærk kobling mellem 
aktørernes tilgang til kvalitet (kvalitetskultur) og den adfærd der udvises i forhold til sikkerhed (sik-
kerhedskultur).  
Det vil sige, at hvis man gennem organisation og planlægning, herunder design og projektering, sikrer 
sig, at de rette ressourcer er til stede og signalerer, at man prioriterer at gøre tingene rigtigt og godt, 
første gang - og følger op og er vedholdende - så vil man også signalere, at projektet er et kvalitets-
projekt, hvor man i fællesskab skaber kvaliteten. Og man vil også signalere, at det er et projekt, hvor 
der er styr på tingene, at man har respekt for hinanden og at menneskerne i projektets ve og vel 
prioriteres. Orden og rydelighed under udførelse er desuden ofte en indikator for, om man har gang 
i et kvalitetsprojekt eller om projektet sejler.  
  
 39 
4 REFERENCER 
Arbejdstilsynet, 2007. Anmeldte arbejdsulykker 2002-2008 – Årsopgørelse 2008, 
Arbejdstilsynet, 2013. arbejdstilsynet.dk. Available at: http://arbejdstilsynet.dk/da/: 
http://arbejdstilsynet.dk/da/. 
Behm, M., 2005. Linking construction fatalities to the design for construction safety concept. Safety 
Science, 43(8), pp.589–611. 
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, 2010. Branchevejledning om opstilling og nedtagning 
af stilladser, København. 
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, 2003. Foregangsbygherre - Vejledning til forbedring 
af arbejdsmiljøet på byggepladser, København. Available at: http://www.bar-
ba.dk/media/2368008/foregangsbygherre.pdf. 
Capone, P., 2013. Constructability and Safety Assessment Design Approach. Ricerche E Progetti Per 
Il Territorio, La Città E L’Architettura, 4(2), pp.61–68. 
Cowi (for LO), 2010. Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller, København. 
DANSKE ARK og FRI, 2014. Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 2014, København. 
Galloway, L., 1998. Principles of Operations Management 2nd ed., London: Thomson. 
Gambatese, J.A., Behm, M. & Rajendran, S., 2008. Design’s role in construction accident causality 
and prevention: Perspectives from an expert panel. Safety Science, 46(4), pp.675–691. 
Gibb, A.G. et al., 2004. The role of design in accident causality. In J. A. Hecker, I. & Gambatese, ed. 
Designing for Safety & Health in Construction, Safety in Design Symposium. pp. 11–21. 
Hasle, P., 2013. Bæredygtige produktionsprocesser - et nyt dansk produktionsparadigme. 
Hide, S. et al., 2003. HSE RR 156 Causal factors in construction accidents, 
James, P. et al., 2007. Regulating supply chains to improve health and safety. Industrial Law Journal, 
36(2), pp.163–187. 
Jørgensen, K., 2008. Accidents at work and views on prevention in the Danish Construction 
Industry. CLR News, (2), pp.14–23. 
Jørgensen, K., 2012. Indikatorer for det fejlfrie byggeri - En kvantitativ undersøgelse af evaluerede 
byggerier, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark. 
Jørgensen, K., 2009. Svigt i byggeprocessen, DTU Management. 
 40 
Jørgensen, K., Duijm, N.J. & Troen, H., 2010. Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker, DTU 
Management. 
Jørgensen, K., Sander, D. & Staghøj, Å., 2009. Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase: En ABD-
bog for arkitekter og ingeniører, DTU Management. 
Jørgensen, K., Schultz, C.S. & Bonke, S., 2013. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri: Erfaringer 
og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen, Department of Management 
Engineering, Technical University of Denmark. 
Laustsen, S., Jensen, E. & Jensen, P.L., 2009. Bygherrekravs betydning for arbejdsmiljøarbejdet i 
mindre virksomheder, København. 
Mayhew, C., 2002. OHS Challenges in Australian Small Businesses: Old Problems and Emerging 
Risks. Safety Science Monitor, 6(1), p.Article 4. 
Mayhew, C. & Quinlan, M., 1997. Subcontracting and occupational health and safety in the 
residential building industry. Industrial Relations Journal, 28(3), pp.192–205. Available at: 
http://dx.doi.org/10.1111/1468-2338.00054. 
Safety Science Group, 2013. Safety in construction? In European Safety and Reliability Conference, 
ESREL 2013. shers, pp. 1585–1593. 
Schultz, C.S., 2012. Byggeriets produktion af svigt i et strukturationsperspektiv - et studie af reaktive 
og proaktive problemløsningspraksisser. Chalmers University of Technology. Department of 
Civil and Environmental Engineering. 
Schultz, C.S. & Jørgensen, K., 2015. Afrapporteringaf KAMPSFU til Arbjedsmiljøforskningsfonden, 
Kgs. Lyngby. 
Smallwood, J.J., 1996. The role of project managers in occupational health and safety. In AlvesDias, 
LM and Coble, R, ed. IMPLEMENTATION OF SAFETY AND HEALTH ON CONSTRUCTION SITES. PO 
BOX 1675, 3000 BR ROTTERDAM, NETHERLANDS: A A BALKEMA, pp. 227–236. 
Svendsen, G.L.H. & Svendsen, G.T., 2003. Social kapital og økonomisk sociologi. Distinktion : 
Scandinavian Journal of Social Theory, (7), pp.105–118. 
The European Foundation for Improvement and Human rights, 1991. From Drawing Board to 
Building Site, Brussels. 
Toole, T.M., Hervol, N. & Hallowell, M., 2006. Designing for Construction Safety. Modern Steel 
Construction, Mod Steel Constr, 46(6). 
Værdiskabende byggeproces, 2010. Bedre udbudstidsplaner - tidsplan-redegørelser. Del I - 
Vejledning, 
Værdiskabende byggeproces, 2012. Rigtigt fra start, 
 41 
Winch, G.M., 2010. Managing construction projects : an information processing approach, Wiley-
Blackwell. 
Zhou, J., Liang, D. & Dong, L., 2012. Designers’ Role in Construction Safety Management in Design 
Stage. Applied Mechanics and Materials, 174-177, pp.2867–2870. 
 
 42 
 
 
 
Arbejdsmiljø på udførelsesstedet påvirkes af beslutninger i design- og projekteringsfasen, og arki-
tekter og ingeniører kan medvirke til øget sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen gennem indsigt i 
arbejdsmiljøets påvirkninger og design og projekterings indvirkning på arbejdsmiljøet i udførelses-
fasen. Konceptet til arbejdsmiljørigtig projektering har til formål, at indføre bygherrer, rådgivende 
arkitekter og ingeniører i hvad, hvornår og hvordan man kan integrere arbejdsmiljøet i projekte-
ringsarbejdet parallelt med de mange andre hensyn der skal tages. Samtidig kobles indsatsen mod 
ulykker sammen med en samlet kvalitetsstrategi, idet arbejdsulykker sammentænkes med arbejds-
miljø og proceskvalitet. Forskningsprojektet etablerer et projektteam, bestående af såvel arkitek-
ter som rådgivende ingeniører, for at inddrage de projekterende direkte i projektet. 
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Forord – Guide 1 
Denne guide 1 beskriver tilgangen til proces, organisering samt granskning og henvender sig mod alle 
aktørerne i design og projektering.  
Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere arbejds-
miljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere grad af sik-
kerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 
Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 
detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  
 
Denne guide bygger på erfaringer og observationer i forbindelse med 4 case projekter. 
Det er centralt at: 
1. Organisering, at rammerne er etableres, herunder prioritering og incitamenter af arbejdsmil-
jøet og en kombination af: 
2. aktiv, løbende integration og stillingtagen i processen, fx ved kontinuerlig behandling på alle 
planlægnings- og koordineringsmøder, herunder: 
3. nedslagspunkter i form af screeninger og granskninger på passende tidspunkter i projektet 
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1 PROCES, ORGANISERING OG GRANSKNING 
Samlet ses nedenfor en mulig proces for at integrere arbejdsmiljøindsatsen i design- og projektering. 
Processen er bygget op efter en Plan-Do-Check-Adjust (PDCA) struktur. Afhængig af projekttype, stør-
relse etc. kan det være, at elementerne enten skal være færre eller flere.  
 
FIGUR 15: PROCES FOR AT INTEGRERE ARBEJDSMILJØINDSATSEN I DESIGN- OG PROJEKTERING. 
Granskningselementerne, den formelle organisering og de værktøjer og systemer, man benytter i 
processen, kan ses som den strukturerede formelle side af arbejdsmiljøarbejdet i projektering, mens 
den aktive indsats, overvejelser og diskussioner i processen, kan betragtes som den mere ustruktu-
rerede og uformelle del af arbejdsmiljøarbejdet i projektering. I Guide 2-4, der dækker projekterings-
faserne, vil processen i Figur 13 blive gennemgået nærmere. 
1.1 ORGANISERING OG MÅLSÆTNINGER 
Organisering handler om at skabe rammerne for byggeprocessen, herunder projekteringen. For at 
sikre at disse rammer prioriterer og motiverer til at medtænke arbejdsmiljø hensyn, så kræver det, 
at ressourcer og kompetencer tilvejebringes og bringes aktivt i spil, samt at prioriteringen synliggøres. 
Dette sker i første omgang i de kontraktlige aftaler, der indgås mellem de projekterende og bygher-
ren. Samtidig kan det ske ved tidligt at definere konkrete mål for arbejdsmiljøet og eksplicit at itale-
sætte arbejdsmiljøet gennem synlig kommunikation. Det kan fx være at definere mål for at undgå 
ulykker og at nedbringe fysiske og psykiske belastninger, herunder at undgå ulykker og belastninger 
med årsag i projektering, eller mål for at skabe et sikkert og sundt projekt og projektgrundlag (se fx 
Guide 2).  
Bygherren bør sørge for at: 
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 Der tidligt er stillet krav om hensyn til de udførendes arbejdsmiljø overfor de projekterende. 
 Der følges op på disse krav både i projektering og udførelse fx ved at bede bydende parter om at 
dokumentere kompetencer og sikrer, at disse kompetencer også anvendes aktivt i projektet, her-
under projekteringen. 
 Ved udbud at fokusere på det økonomiske mest fordelagtige tilbud inkluderende krav til arbejds-
miljøet sammen med andre krav. 
 De kontraktuelle forhold er på plads og er entydige både i projektering og udførelse 
 Arbejdsmiljøkoordinering i alle faser er afklaret 
 Der tidligt er lavet en forventningsafstemning til, hvad der skal gøres og hvem, der har ansvar for 
hvad.  
Samtidig må der formuleres en strategi for at realisere kravene. I figuren er denne aktivitet placeret 
i idéfasen (aktivitet 1), men det kan variere, hvornår det er hensigtsmæssigt.  
Alternativt kan de projekterende virksomheder have deres egne målsætninger om, hvad de vil med-
virke til. En rådgivende eller projekterende virksomhed kan fx have som image, at de kan udvikle og 
projektere bygge og anlægsprojekter, der medtænker arbejdsmiljø og giver de bedste muligheder for 
de udførende at gennemføre byggeriet eller anlægget på en sikker måde. 
Organisation 
Efterfølgende, eller i samme ombæring, er det nødvendigt, at etablere en organisation, der sikrer en 
hensigtsmæssig proces, der understøtter, at bygherrens eller egne krav gennemføres.  
Organisationen skal både i program, projekt, udførelse og drift sikre:  
 At de kvalitets- og arbejdsmiljømæssige mål kan opnås. 
 At parternes kan opnå deres forskellige mål og succeskriterier. 
 At samarbejdet men også tillid, retfærdighed og samarbejdsevne faciliteres 6F7. 
 At krav til kommunikationsplan kan føres ud i livet, osv. 
Arbejdsmiljøkoordinator(P) og fagleder for arbejdsmiljø  
Arbejdsmiljøkoordinator(P)´s rolle bør defineres tidligt, så inddragelsen kan effektueres tidligt. Det 
er muligt for bygherren enten at benytte en arbejdsmiljøkoordinator(P) fra en af de rådgivende virk-
somheder eller alternativt vælge én, der kommer fra en ekstern virksomhed. Der kan være fordele 
og ulemper ved at benytte en ekstern arbejdsmiljøkoordinator(P). Fordelen kan fx være, at det kan 
                                                     
 
7 Begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne kan kaldes projektets sociale kapital, se side 27. 
 49 
forhindre forskellige interessekonflikter og sikre, at en vurdering af materialet sker med kritiske bril-
ler. Omvendt kan distancen mellem projekteringen og en ekstern arbejdsmiljøkoordinator(P) – uden 
reel magt – let blive stor.   
Da arbejdsmiljøkoordinator(P) formelt varetager bygherrens pligter (BEK 117) bør man tidligt for-
holde sig til, hvem der er ansvarlig for, at rådgiverne varetager deres pligter (BEK 110). Dette kan 
være projektlederen, men det kan også være en fagleder for arbejdsmiljø (FAM), der altså skal sikre, 
at pligter fra BEK 110 er opfyldt, fx gennem en proces, hvor der anvendes en arbejdsmiljølog. I de 
sager hvor arbejdsmiljøkoordinator(P) er intern i rådgivergruppen, kan det tænkes at arbejdsmiljø-
koordinator(P) også i praksis varetager rådgivernes pligter, altså at arbejdsmiljøkoordinator(P) for 
bygherren og FAM for de projekterende på samme tid, men da bør det være gjort eksplicit, hvordan 
man håndtere begge sæt af pligter og hvordan, det indbyrdes forhold håndteres.  
Der er fordele og ulemper ved at arbejdsmiljøkoordinator(P) er den samme som FAM. Det kan fx 
være en fordel, at det er den samme i forhold til viden og kompetencer, men en ulempe fordi der er 
tale om to forskellige regelsæt og hensyn. Ved at udpege en anden i projekteringsgruppen, fx pro-
jektlederen som ansvarlig for rådgivernes pligter, er der mulighed for, at tingene bliver mere integre-
rede. Omvendt er der også en risiko for, at de almindelige faglige pligter prioriteres højere.  
Aktører og entrepriseformer 
Aktørerne har hver især ansvar og pligter, jf. figuren nedenfor, samt en overordnet rolle i forhold til 
at facilitere og koordinere arbejdsmiljøet i processen.  
  
FIGUR 16: AKTØRER OG DERES OVERORDNEDE ROLLE I AT FACILITERE ARBEJDSMILJØ. 
 50 
 
Samtidig har det stor betydning for aktørernes rolle og ikke mindst grænsefladerne mellem aktø-
rerne, hvilken entrepriseform projektet udføres i, Figur 15. De tre aktører i den forsimplede model, 
bygherre (samt bygherrerådgivere), rådgivere (primært arkitekter og ingeniører) samt udførende 
(her primært entreprenører) har varierende roller i forhold til at varetage bygherrens pligter under 
projektering samt udførelse (BEK117), rådgivernes pligter (BEK 110) og arbejdsgiver ansvaret i ud-
førslen.  
 
FIGUR 17: AKTØRROLLER OG GRÆNSEFLADER - SAMT VARETAGELSE AF BYGHERRES PLIGTER (FORSIMPLET). 
Figuren viser kun de typiske fordelinger, da der i praksis findes mange måder at organisere arbejdet 
og koordineringen på. Som koordinator er man desuden ikke ”rådgiver” eller ”udførende”, da man 
varetager bygherrens pligter. Rådgivere kan fint varetage koordinator (B) rollen under udførelse.  
Generelt kan det være hensigtsmæssigt at overveje, at centrale aktører går igen fra projektering til 
udførelse, for at viden potentielt lettere kan viderebringes.  
1.2 PASSENDE SCREENINGER OG GRANSKNINGER 
For at sikre og fastholde et arbejdsmiljøfokus, bør man etablere en række nedslagspunkter på cen-
trale, udvalgte tidspunkter i processen. Ofte opleves det i praksis at have en karakter af kontrol af 
projektet på dets stade i form af en bagudskuende granskning, hvor man snarere betragter at lave 
foranstaltninger på det, der er designet, end muligheden for at ændre design for at skabe sikkerhed. 
Imidlertid bør man også sikre, at screeningerne har et fremadrettet perspektiv, hvor man diskuterer, 
hvordan valg i projekteringsfaserne kan bidrage til et sundere og sikrere arbejdsmiljø i udførslen og 
ideelt også ved drift, vedligehold og nedrivning.  
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I Figur 13 er præsenteret en proces for arbejdsmiljørigtig projektering, der både inkluderer fremad-
rettede screeningspunkter og granskning. Den proces, der reelt vælges i projektering vil afhænge af 
projektstørrelse, -type, ressourcer, kompetencer mm. Ofte vil det i praksis udmønte sig i en række 
mindre nedslagspunkter – fx hvor arbejdsmiljøkoordinator(P) inddrages - samt ofte to mere omfat-
tende henholdsvis screeninger og efterfølgende eller granskninger på centrale tidspunkter i proces-
sen, fx: 
1. Tidlig, indledende screening på skitseplan, hvor man virkelig kan ændre forudsætninger: frem-
adskuende!  
2. Senere fx efter projektforslag en første granskning og derefter på ny en fremadrettet scree-
ning, hvor man ser på mulighederne fremadrettet for at ændre rammer og forudsætninger. 
3. Efterfølgende i hovedprojektet endnu en granskning for i hvor høj grad hensynet til arbejds-
miljøet er opnået og hvor indholdet til PSS, udbud, arbejdsbeskrivelser kan begynde at tage 
form. 
Afslutningsvis vil man granske som en del af kvalitetssikring (KS) og desuden lave en granskning af 
grænsefladerne.  
En række af aktiviteterne kan med fordel afholdes som deciderede workshops, hvor man på passende 
tidspunkter i processen inddrager de relevante aktører til at diskutere projektets arbejdsmiljømæs-
sige problemområder. De kan fx være som screeningsmøder versus granskningsmøder, hvor man 
med fordel kan tage udgangspunkt i forskellige delprocesser med mange grænseflader fx koordine-
ringen ved installationer under loft, en badeværelsesrenovering, en byggegrube etc. Det er vigtigt, at 
sikre repræsentation fra alle de relevante fag og discipliner fra design og projektering. En typisk fald-
gruppe er, at arbejdsmiljøhensyn i design og projektering begrænses til en diskussion mellem ar-
bejdsmiljøkoordinator(P) og projektleder(gruppen), og dermed ikke integreres i processen, med ind-
dragelse af den relevante viden på tværs af fag og discipliner. Til brug for såvel screeninger som 
granskninger kan Risiko-oversigten  i bilaget  med fordel benyttes til at komme hele vejen rundt om 
de forskellige typer af risici.  
1.3 AKTIV, LØBENDE INTEGRATION I PROCES 
Helt centralt er det, at arbejdsmiljø skal være en aktiv del af projekteringsprocessen. Det kan fx gøres 
ved at arbejdsmiljø er et fast punkt på relevante dagsordener i projektet og skal adresseres løbende 
ved projekteringsmøder og bygherre-møder. Særlige, projektspecifikke forhold kan dog typisk drøf-
tes ved særskilte møder.  
Det er imidlertid ikke nok i sig selv, at være et punkt på en dagsorden, hvis man ”gør som man plejer” 
og det ikke får en reel betydning. Den gode proces kræver, at man tager aktiv stilling og inddrager 
arbejdsmiljøhensyn i processen. Ofte kræver det også metoder og værktøjer, hvor anvendelsen af en 
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løbende, aktiv arbejdsmiljølog, kan være hensigtsmæssig. Dette er bl.a. en af erfaringerne fra afprøv-
ningen af konceptet: 
 
 
 
 
 
 
I det daglige arbejde, hvor de forskellige fag og discipliner i projekteringen laver det egentlige design 
og projektering, kan man opfordre de enkelte aktører til, at notere de bekymringer, de måtte støde 
på vedrørende arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Derefter tages bekymringerne med til diskussion på 
det efterfølgende projekteringsmøde.  
Der henvises igen til Guide 2-4, der dækker projekteringsfaserne, for en nærmere gennemgang af 
punkterne i Figur 13.  
  
”Løbende log er vitalt” 
 
Sagsarkitekt på et af interventionsprojekterne om ar-
bejdsmiljøloggens betydning – ved evaluering 
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Forord – Guide 2 
Denne Guide 2 gennemgår bygge-/anlægsprojekternes indledende overvejelser af betydning for ar-
bejdsmiljøet og sikkerheden – fx projektets værdigrundlag og andre mere tværgående overvejelser 
for (primært) bygge- og anlægsprojekternes bygherre og forskellige ledere.  
Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere arbejds-
miljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere grad af sik-
kerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 
Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 
detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  
 
For at sikre at der bliver taget et særligt hensyn til arbejdsmiljøet i såvel projektering som i udførelsen, 
er det nødvendigt, at bygherren påtager sig et aktivt (moralsk og socialt) ansvar. Det betyder at byg-
herren skal stille krav og medvirke til, at værdisætte og synliggøre arbejdsmiljøet, såvel under plan-
lægning/projektering, udførelse og i det færdige bygge-/anlægsprojekt. For de mindre erfarne byg-
herrer skal vigtigheden af dette fremhæves af bygherrens rådgivere. 
Det er desuden nødvendigt, at både de projekterende og de udførende har mulighed og vilje til at 
sikre de nødvendige hensyn til arbejdsmiljøet, foruden den nødvendige viden, der skal anvendes til 
analyser, granskning og kontrol. 
Dette bør ske allerede i programfasen. 
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2 BYGHERRE OG PROJEKTETS LEDERE - PROGRAM 
OG PROCES 
Konceptet kan bl.a. anvendes når: 
Bygherren ønsker et sikkert byggeri, hvor mennesker ikke skades og samtidig ønsker at: 
o Reducere udgifter til skade og dødsfald, herunder indirekte omkostninger som løn under 
sygdom, forsikring, nedsat produktivitet etc.  
o Forhindre forsinkelser i byggeperioden pga. ulykker og stop som følge af usikre forhold 
o Øge samarbejde mellem projekterende og udførende 
o Øge produktivitet og kvalitet 
Rådgivere og projekterende ønsker at skabe et bygværk, som kan udføres, så håndværkerne ikke 
nedslides eller kommer til skade og i værste fald dør af det, 
Bygherre og rådgivere også vil påtage sigt en aktiv rolle, så det bliver lettere for de udførende, at 
sikre at muligheder, viden og viljen er til stede hos de udførende håndværkere, så arbejdet kan ud-
føres uden at nogle skades eller nedslides. 
Hvorfor arbejdsmiljø skal prioriteres og hvad lovgivningen siger om ansvar og pligter er beskrevet i 
konceptets grundlag. 
2.1 BYGGE-/ANLÆGSPROJEKTETS VÆRDIGRUNDLAG 
Det er centralt, at arbejdsmiljøet prioriteres allerede i forbindelse med definitionen af projektets 
værdigrundlag, for at sikre den mest succesfulde integration af hensyn til arbejdsmiljø – herunder 
sikkerhed - både i projektering, udførelse og drift. Det vil sige, at arbejdsmiljøindsatsen og mål for 
denne allerede bør diskuteres i programfasen og yderligere præciseres i projektets dispositionsfor-
slag. En undersøgelse viser, at både bygherrer og entreprenører er enige om, at arbejdsmiljøarbejdet 
bliver bedre, når bygherren stiller arbejdsmiljøkrav - entreprenøren får bedre styr på sikkerhedsor-
ganisation og APV (Hasle 2013). Arbejdsmiljøet i projektering, udførelse og drift kan ses som en del 
af projektets proceskvalitet.  
 
En omfattende engelsk undersøgelse fremhæver karakteristika og faktorer, der skabte sikkerhed ved etableringen af de olympiske 
anlæg for OL i London 2012 (Bolt et al. 2012). Anlæggene blev generelt leveret før tid og inden for budgettet. En række af de centrale 
konklusioner er bl.a.: 
• Klare formål, lederskab på alle niveauer, respekt for hinandens roller og udveksling af ekspertise og læring har vist sig at være uvur-
derlig for at skabe effektive relationer – og er ikke i sig selv dyrt. 
• Resultaterne viser, at et aktivt fokus på arbejdsmetoder og menneskelige relationer har potentialet til at give fordele på tværs af en 
bred vifte af byggetekniske parametre, herunder sundhed og sikkerhed. 
• De to aspekter, systemer og mennesker, fungerer parallelt/sideordnet; det fulde potentiale afhænger af begge dele – det sætter ny 
fokus på de underliggende menneskelige og organisatoriske interaktioner. 
• Resultaterne for sundhed og sikkerhed, bæredygtighed og ligestilling er bedre end noget opnået tidligere, og sætter nye standarder 
for fremtiden. 
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I programfasen fastsættes de væsentligste succeskriterier for byggeprocessen og det færdige bygge-
/anlægsprojekt. Det vil sige, at man fastsætter de mål, værdier og krav, der skal styre processen og 
organiseringen, som forudsætning for en stabil og værdiskabende proces. Desuden er det her, man 
træffer beslutninger om principperne for, hvordan projektet skal gennemføres. Herunder hører mål-
sætningen for arbejdsmiljø såvel under udførelse som i drift (Jørgensen et al. 2009, p.11). 
Dispositionsforslag fastsætter de taktiske krav til projektet og rummer de generelle designkriterier. 
Der fastsættes krav til form, funktion, bygbarhed, æstetik, placering, brugerkrav mv. Det bør udfor-
mes så eksplicit, at man i de efterfølgende processer forstår, hvad man skal have med i sine overve-
jelser. Dispositionsforslaget kan rumme meget præcise oplysninger om, hvordan de angivne mål og 
værdier skal forstås. Dette gælder også hensynet til arbejdsmiljø, og erfaringen viser, at kun hvis byg-
herren udtrykker sine krav eksplicit om såvel økonomi, tid, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, er der mu-
lighed for at sikre, at der bliver taget særligt hensyn hertil i projekterings- og byggeprocessen 
(Jørgensen et al. 2009, p.11). Der er mange overlap imellem projektets rammevilkår; økonomi, tid, 
kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (se afsnit 1.5 i rapportens første del). Eksempelvis kan beslutninger 
omkring arbejdsmiljø ofte tænkes at have en konsekvens for projektets tidsplan og øvrige planlæg-
ning.   
EKSEMPEL 3: SAMMENHÆNG MELLEM RAMMEVILKÅR 
Bygherrens vision 
Bygherrens vision for bygge- eller anlægsprojektet, skal grundlæggende beskrive idé, og krav til de-
sign, projektering, udførelse og drift og udstikker rammerne for fx pris og byggetid, men samtidig bør 
der allerede tidligt også defineres en vision for projektets arbejdsmiljø, kvalitet og samarbejdsfor-
hold. 
Casene viser en lang række eksempler på sammenhæng mellemarbejdsmiljø og projektets andre rammevilkår; økonomi, tid, 
kvalitet, miljø. Her fremhæves to eksempler: 
 En workshop på et anlægsprojekt medførte en række diskussioner af arbejdsforhold for de udførende med meget lidt plads og 
tæt på offentlig færdsel. Det førte til diskussioner af processen og af hensyn og sikkerhed for det omgivende miljø. Det blev 
klart, at det var nødvendigt med en endnu mere grundig planlægning af processen. I sidste ende forventes disse diskussioner 
at medføre en bedre proces og tidsplan, hvilket forventes at føre til et bedre økonomisk resultat og en mindre stresset proces 
med potentielt færre ulykkesrisici. 
 På et dedikeret arbejdsmiljømøde fører en arbejdsmiljøscreening af en 
renoveringssag med arbejdsmiljøkonceptet til en diskussion af plan-
lægningen og logistikken i forbindelse med at få gamle materialer ud 
og få nye ind i en tre etagers bygning. Som adgangsvej er der kun en 
smal gammel trappe. Det medfører diskussioner af muligheden for at 
etablere en midlertidig materialehejs eller alternativt etablere en per-
manent elevator tidligere end planlagt, og anvende denne i byggepe-
rioden. Dette vil flytte en smule rundt på aktiviteter i byggeperioden, 
men forventes i sidste ende at have en positiv indvirkning på tidsplanen 
og de udførendes sikkerhed og sundhed.  
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En række af de bedste projektlederes erfaringerne viser, at en indsats med at være eksplicit mht. krav 
til arbejdsmiljøet under bygge-/anlægsprojektets udførelse, understøtter en bedre byggeproces, et 
bedre samarbejde og minimerer fejl. En vision kan være afgørende for arbejdsmiljøindsatsen og sæt-
ter rammerne for prioritering, organisering, kommunikation mm. 
Alle parter skal være afklaret med: 
 Hvad de skal lave og hvorfor? 
 Hvad er bygherrens behov og ønsker, og hvordan skal de indfries? 
 Hvordan ser organisationen ud? 
 Hvordan skal processen forløbe? 
Der er en række ofte overlappende værdier og hensyn, der inddrages som visioner. Budskabet her 
er, at hensynet til arbejdsmiljøet skal være ligeværdige temaer sammen med fx økonomi, kvalitet, 
tidsplaner, energi og bæredygtighed. 
EKSEMPEL 4: BYGHERRENS VISION 
Med en klart defineret vision gives en klar udmelding til de projekterende om, at der er tale om et 
bygge- eller anlægsprojekt med et højt arbejdsmiljømæssigt ambitionsniveau. Det kræver dog at byg-
herren fastholder sine krav og er synlig igennem alle bygge- eller anlægsprojektets faser, hvor han 
viser, at han har ment, det han har angivet. 
  
En vision er udtryk for, hvad det er for et omdømme og værdi, som bygherren ønsker bygge-/anlægsprojektet skal være kende-
tegnet ved. Det kunne fx udtrykkes ved følgende: 
 At bygge-/anlægsprojektet skal være et mønsterprojekt, hvori bygherrens ledelsesmæssige værdier bliver overleveret til sam-
arbejdspartnerne i hele byggeprocessen, herunder arbejdsmiljø. 
 At bygge-/anlægsprojektet skal være et mønstereksempel på arbejdsmiljø, hvor der arbejdes proaktivt med forebyggelse af 
ulykker og nedslidning og de udførendes arbejdsglæde er høj. 
 At arbejdsmiljø skal være et prioriteret fokusområde på projektet både i relation til sikkerhed, sundhed og velfærd. 
 62 
Strategi 
For at visionen kan gennemføres i praksis, kan man arbejde videre med en egentlig strategi for, hvor-
dan dette kan foregå. Allerede på et tidligt tidspunkt, kan man på et overordnet niveau arbejde videre 
med formuleringen af projektets strategi og krav til sikkerhed, sundhed og velfærd på baggrund af 
en overordnet vurdering af de potentielle projektrelaterede risici, fx på niveau 1 i oversigt over risici.  
EKSEMPEL 6: STRATEGI FOR GENNEMFØRELSE AF VISION 
 
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs (BAR-BA)(Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & 
Anlæg 2003) giver en række anvisninger på, hvad det vil sige at være en foregangsbygherre: 
 Bygherren udviser vilje og beslutningsdygtighed til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i 
byggeprojekter.  
 Bygherren formulerer et højt ambitionsniveau når det gælder krav til byggeriets arbejdsmil-
jøstandard.  
 Bygherren fastholder og forfølger visioner og mål igennem byggefaserne og sørger for, at de 
udmøntes som veldefinerede og kontrollerbare krav til projekterende og udførende.  
 Bygherren er synlig, aktiv og iværksætter relevante arbejdsmiljøaktiviteter i alle byggeriets 
faser.  
 Bygherren sikrer sig forståelse og opfølgning af de opstillede mål gennem dialog og informa-
tion om et aktivt arbejdsmiljøarbejde.  
 Bygherren understøtter planlagte og iværksatte aktiviteter til løbende forbedring af arbejds-
miljøarbejdet på byggepladsen.  
 
Foregangsbygherrens indsats for gennemførelse af et byggeprojekt med en høj arbejdsmiljøstandard, kan således opdeles i følgende ele-
menter:  
a) Mål for arbejdsmiljøindsatsen  
b) Opgaver og virkemidler i byggeriets faser  
c) Metoder til vurdering af arbejdsmiljøindsatsen  
Strategien er udtryk for, på hvilken måde bygherren ønsker at opfylde sin vision. Dette kunne fx udtrykkes ved følgende:  
 At bygge-/anlægsprojektet skal gennemføres med fokus på såvel tid, økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø, hvilket bl.a. indebærer, at 
arbejdsmiljømæssige risici minimeres mest muligt i design- og projekteringsfasen, og at der sker en målrettet planlægning af det 
arbejdsmiljømæssige arbejde i udførelsen. 
 At arbejdsmiljø skal være et fælles ansvar for alle parter i udførselsprocessen, eventuelt i et partnerfællesskab, hvor alle har velde-
finerede pligter og opgaver for at forbedre arbejdsmiljøet. 
 At der skal opsættes en målsætning og målbare mål for projektet med hensyn til arbejdsmiljøet i udførelsen, og at der skal ske en 
forebyggelse af risici ved identifikation og planlægning tidligt i udførselsprocessen. 
 At arbejdsmiljø ønskes dokumenteret i både projektering/design og ved udførelse, hvor arbejdsmiljømæssige risici minimeres mest 
muligt i design- og projekteringsfasen, og at der sker en målrettet planlægning af det arbejdsmiljømæssige arbejde i udførelsesfa-
sen.  
 At arbejdsmiljø skal være en aktiv del af processen i såvel projektering som udførsel, fx at arbejdsmiljø er et fast punkt på relevante 
dagsordener i projektet og adresseres løbende ved projekteringsmøder og bygherre-møder. 
 At der skal etableres en organisering under ledelse af (fx) bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og projekteringslederen. Disse sikrer 
information og viden hos alle aktører, så disse kan tage ansvar og handle i forhold til visionen for arbejdsmiljø, herunder løbende 
indsamling af rapporteringer af afvigelser, ulykker og tilløb til ulykker og gennemførelse af tilsyn og kontrol fx ved en audit. 
 At der skal ske en gennemgående motivation overfor alle aktører med hensyn til at opfylde bygherrens vision for arbejdsmiljøet 
gennem kontrakter, bonus samt konsekvens ved god eller dårlig efterlevelse. Dette kan fx ske ved hjælp af bygherrens arbejdsmil-
jøkoordinator  
 
EKSEMPEL 5: FOREGANGSBYGHERRE 
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Samtidig bør man relativt hurtigt i relation til det konkrete projekt definere en række konkrete, mål-
bare mål for projektet i relation til visionerne og en strategi for at opnå disse mål. Dette bør både 
henvende sig mod indsatsen i projektering som udførelse, og en målrettet kontrol og opfølgning bør 
planlægges og gennemføres. 
Krav og målsætninger for projektets gennemførelse  
Vision og strategi for arbejdsmiljøet i bygge-/anlægsprojektet skal omsættes til krav og mål for pro-
jektets gennemførelse. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede på dette tidspunkt stilles 
en række krav til hvordan arbejdsmiljøet skal håndteres i projektet.  
EKSEMPEL 7: KRAV TIL PROJEKTETS GENNEMFØRELSE. 
Eksempler på krav til projektets gennemførelse:  
 At projektudformningen hjælper til med at skabe større sikkerhed for såvel dem, der skal opføre bygge-/anlægsprojektet, som dem 
der skal vedligeholde det efterfølgende. 
٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at lave en indbygget faldsikring i form af permanente 
værn på taget, sikre nem vinduesrengøring, sikre hensigtsmæssig adgang til at udføre og vedligeholde installationerne samt 
sikre at bygningselementer har en håndtérbar størrelse og tyngde. 
 At bygge-/anlægsprojektets funktion understøtter de arbejdsmiljømæssige hensyn.  
٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at skabe et godt grundlag for tilgængelighed for både 
mandskab som materiel under opførelsen og at der skabes mulighed for levering af materialer og varer uden behov for manu-
elle løft. 
 At der stilles krav til sikker bygbarhed.  
٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan bygge-/anlægsprojektet skal opføres ud fra sikre 
principper, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler, brug af nødvendigt løftegrej, stilladser, lifte mv.  
 At der stilles arbejdsmiljømæssige krav til de materialer, som skal anvendes.  
٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, at materialerne skal vurderes med hensyn til hvor risiko-
fyldte de er, og erstattes med mindre risikofyldte materialer, hvis sådanne forefindes.  Dette gælder både materialer af kemisk 
art, og materialer der er vanskelige at håndtere på grund af deres tyngde og størrelse.  
 At der stilles krav til, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger tænkes ind i konstruktionselementer. 
٠ Dette kan fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan faldsikring skal etableres på forhånd i konstrukti-
onselementer, hvordan bygningsdelene skal håndteres mv. 
 At der stilles krav om, at der udarbejdes en risikobeskrivelse af bygge-/anlægsprojektet, som man i de efterfølgende design- og 
projekteringsfaser løbende kan forholde sig til.  
٠ Dette kan fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvorved risici lettere kan elimineres eller minimeres længere 
hen i forløbet. Dette kan eventuelt ske ved en overordnet vurdering og beskrivelse af procesenheder og projektskitser. 
 At der i forbindelse med alle forundersøgelser skal stilles krav om, at der i vurderingerne indgår informationer om eventuelle ar-
bejdsmiljømæssige risici, som der efterfølgende skal tages hensyn til i såvel projekteringen som i udførelsen.  
٠ Dette kan fx betyde, at der skal inddrages flere eksperter i forundersøgelser, og der skal tages særlige hensyn til arbejdsmiljøet 
ved blandt andet forurenet jord, forekomst af vandområder, stærkt befærdede veje mv. 
 At der i forbindelse med bygge-/anlægsprojektet placering på grunden skal stilles krav til afgrænsningen af byggepladsen og ad-
gangsmuligheder for offentligheden.  
٠ Dette kan fx betyde, at de projekterende i en senere fase har mulighed for at stille hensigtsmæssige krav til fællesarealer, 
herunder opbevaring af materialer, affaldshåndtering, mandskabsforhold, kørsels- og adgangsveje, belysning mv. 
 At der i forbindelse med planlægning, organisering og informationsstrømme skal tages hensyn til formidling af krav til arbejdsmil-
jøet for de udførende, herunder introduktion, adgangsbegrænsning, krav til adfærd, bonusordning, konsekvensafklaring, incitamen-
ter til god sikkerhedskultur mv. 
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Nedenstående skema viser en række eksempler på mulige fokusområder i forbindelse med bygge- 
eller anlægsprojektets målsætninger for projekteringen og udførelse. Da det typisk motiverer folk 
mere, at betragte noget fra en positiv vinkel end en negativ, er de omskrevet til en række positive 
formuleringer, som kan bruges som tema for projektets målsætninger.  
Område Eksempler på fokusområder for målsætninger Eksempler – de positive formuleringer 
Sikkerhed  Minimering af faldrisici – både fra højden og i niveau 
Minimering af ulykker med håndværktøj 
Minimering af ulykker i forbindelse med tunge løft 
Bygge- eller anlægsprojektet skal være kendeteg-
net ved et højt sikkerhedsniveau, der er synligt og 
opleves konsekvent i processerne fx at sikkerhed 
integreres og prioriteres på linje med tid, øko-
nomi, kvalitet og miljø. 
Sundhed  Minimering af tunge løft 
Minimering af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger  
Minimal støvbelastning 
Minimale støj- og vibrationsbelastninger  
Minimal udsættelse for stoffer og materialer  
Bygge- eller anlægsprojektet skal være kendeteg-
net ved et højt sundhedsniveau, der er synligt og 
opleves konsekvent i processerne, og dermed mi-
nimere sygefravær. 
Velfærd  Tilpassede tidsplaner – både for projektering og ud-
førelse. Der må afsættes tid til ændringer 
Sikre et godt samarbejde og samarbejdsrelation 
igennem hele processen 
Bygge-/anlægsprojektet skal være kendetegnet 
ved et minimalt arbejdsbetinget sygefravær, et 
godt psykisk og socialt arbejdsmiljø. Projektet skal 
være kendetegnet ved, at de involverede oplever 
arbejdsglæde og engagement, bl.a. gennem sund-
hedsfremme på arbejdspladsen. 
TABEL 1: FOKUSOMRÅDER FOR MÅLSÆTNINGER OG DE POSITIVE FORMULERINGER.  
Målsætninger skal i praksis være mulige at måle på, og i relation til det konkrete projekt, må man 
opsætte en række faktorer, der måles på. Da eventuelle sikkerhedsbrist og nedslidning først sker i 
udførselsfasen, vil man i projekteringen derfor ofte være nødt til at fokusere på mindre konkrete ting, 
som fx minimering af forskellige typer risici.  
Samtidig er det centralt, at en målrettet kontrol og opfølgning planlægges og gennemføres. Gennem 
en synlig, konsekvent opfølgning opnår man, at de involverede agerer og engagerer sig i forhold til 
de opstillede mål.  
Krav kvalitet med indflydelse på arbejdsmiljøet 
Begrebet kvalitet omfatter mange forskellige forhold, herunder bygge- eller anlægsprojektets æste-
tiske kvaliteter, konstruktive elementer, opfyldelse af brugerønsker mv. Men begrebet omfatter også 
bygge-/anlægsprojektets bygbarhed og mulighed for at kunne udføres på en håndværksmæssig god 
måde, til tiden og prisen, samt at der ikke er mangler ved afleveringen, og at der ikke efterfølgende 
opstår problemer, som skal udbedres. 
Det er især den sidste forståelse af kvalitetsbegrebet, som har relationer til arbejdsmiljøet, idet begge 
forhold er afhængig af bygbarhed, valg af materialer og metoder, bemanding, organisering og sam-
arbejdsform.  
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Som for arbejdsmiljøet kan der opstilles krav til kvaliteten af projektet, der skal hænge sammen med 
økonomi og tidsplaner, hvilket er normal praksis i et byggeprogram og derfor ikke skal udbygges her. 
Undersøgelser peger imidlertid på, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og arbejdsmiljøet 
(Laustsen et al. 2009; Jørgensen et al. 2013). Projektet ”Bygherrekravs betydning for arbejdsmiljøar-
bejdet i mindre virksomheder” viste gennem interviews, at alle de adspurgte bygherrer og entrepre-
nører var overbeviste om, at hvis man prioriterer et godt arbejdsmiljø, så højner man kvaliteten. Og 
de udførende (her små virksomheder) efterspørger, at arbejdsmiljøkrav beskrives fyldestgørende i 
udbuddet, og at de foreslåede løsninger kan udføres arbejdsmiljømæssigt korrekt. I en anden under-
søgelse fremhæver flere projektledere fra entreprenørerne, at det er vigtigt at arbejdsmiljøet tænkes 
ind i projekteringen (Jørgensen et al. 2013). Ofte er kvalitetsmæssig bygbarhed tæt forbundet med 
arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Sagen er, at godt arbejdsmiljø og god kvalitet understøtter hinanden 
som værende en og samme sag. 
Værdifastsættelse for samarbejde, koordinering og kommunikation 
Samarbejdet imellem alle involverede parter i en byggeproces er helt afgørende for, at processen 
kan forløbe hensigtsmæssigt, og at man kan opnå en både effektiv, kvalitativ og sikker proces.  
”Bygherren og teamet skal tidligt i processen afklare, hvad de hver især forventer af det forestående 
projekt. Det handler om at være ærlig omkring parternes forskellige mål og anerkende, at alle parter 
skal have en god sag, for at projektet kan blive en succes (Værdiskabende byggeproces 2010, p.12)”. 
Her er kontrakter mellem de projekterende og bygherren væsentlige, i forhold til at få defineret ydel-
ser og herigennem forventninger. Det er i sidste ende kontrakterne, der definerer ydelserne og der-
med fokus, hvilket også er illustreret gennem afprøvningen af konceptet på fire projekter. Samtidig 
beskrives en opstartsworkshop som et forum til at udarbejde hensigtserklæringer for spillereglerne i 
samarbejdet (Værdiskabende byggeproces 2010, p.12). Erfaringerne fra afprøvningen er, at det for 
de projekterende, som ikke har den store arbejdsmiljøviden, kan være formålstjenstligt at have en 
seance, der præsenterer typiske risici og belastninger. Samtidig er det vigtigt, at relatere det til de 
konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger, der kan blive relevante på det konkrete projekt. Her kan man 
fx tage udgangspunkt i en proces eller et område, hvor der er en række fag og discipliner, der har 
grænseflader. Eller fx tage udgangspunkt i en bestemt del af byggeriet, der kan potentielt kan skabe 
farlige hændelser. Den kan samtidig være hensigtsmæssigt at fremhæve elementer, der ikke nødven-
digvis tilhører gruppen af særligt farlige, men som kan have andre typer konsekvenser, fx ved at sætte 
fokus på gentagne arbejdsopgaver, nedslidning og/eller tidsplanens betydning.  
Koordinering og kommunikation er ”en grundlæggende faktorer for en god byggeproces” 
(Værdiskabende byggeproces 2012, p.5). En metode er fx at lave en kommunikationsplan – en samlet 
drejebog for kommunikationsarbejdet gennem byggeforløbet – se ”Rigtig fra start” (Værdiskabende 
byggeproces 2012, p.5).  
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I organisationsplanen skal det fremgå hvilken ansvarsfordeling, der er tænkt og hvorledes ansvars-
grænserne er fastlagt, såvel i program, projektering og udførelse. Herunder må der gøres overvejelser 
om, hvordan man undgår individuelle suboptimeringer i byggeprocessen og i stedet sikre det bedst 
mulige grundlag for et godt samarbejde og en gensidig hensynsfuldhed igennem udførelsen. 
Det er i fastlæggelsen af organisationen, at grundlaget for samarbejde, koordinering samt kommuni-
kation vedrørende projektets udførelse opstår. Hermed bestemmer man også, hvor let eller svært 
det vil blive at gennemføre et godt arbejdsmiljøarbejde. Et samarbejdskoncept med plan for kommu-
nikation og samarbejde om tid, økonomi, kvalitet samt arbejdsmiljø, kan sikre, at både rådgivere og 
entreprenører ved, hvad der forventes af dem. Herunder også at både rådgivere og entreprenører 
forstår, hvilken grad af deltagelse og involvering de forventes at medvirke til i gennemudførelsespe-
rioden. Dette skal derfor fremgå af kontrakten, så ingen er i tvivl. 
Krav til samarbejdsparter 
Bygherren bør stille krav til såvel rådgivere, entreprenører og andre samarbejdsparter, der fokuserer 
på at skabe sikre og sunde forhold under udførslen. Gennem opfølgning skal man samtidig sikre, at 
kravene bliver til handling. Et eksempel kan fx være, at stille krav til at samarbejdsparterne kan do-
kumentere deres indsats og erfaring bl.a. ved at levere en konkret metodebeskrivelse og fx ved at 
efterspørge arbejdsmiljøkoordinatorer med erfaring og ikke bare et papir på at uddannelse er gen-
nemført. Et par eksempler er, at:  
 Bygherre bør fokusere på at få koordinatorer (både P og B) med dokumenterede kompetencer. 
Og der bør argumenteres for tilstrækkelig ressourceallokering. 
 At det er nødvendigt, at arbejdsmiljøet indgår som en væsentlig parameter ved udvælgelse af 
rådgivere ved tildeling af opgaver. Det kunne fx være, at bede rådgiveren beskrive, hvordan de 
vil sikre, at deres egne pligter for arbejdsmiljøet varetages, hvem der har ansvaret, enten projekt-
lederen eller en fagleder for arbejdsmiljø (FAM), samt at dennes kompetencer dokumenteres. 
 At man eksplicit fremhæver i udbud, at kommunikation om arbejdsmiljø er central og skal mulig-
gøres, fx i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft.  
Workshop som metode til værdiskabelse 
Faseprojekteringen kan understøttes af workshops på egnede tidspunkter, hvor flest mulige rele-
vante interessenter er repræsenteret, og tilpasset til bygge-/anlægsprojekts mål og omfang. Disse 
workshops kan have karakter af fremadskuende screeninger, hvor man planlægger, hvordan man kan 
integrere arbejdsmiljøhensyn aktivt i projekteringen. Her kan hentes inspiration i Figur 13. 
Et grundkoncept for såvel lean-tankegangen, som fra partnering er, at fx alle involverede parter er 
med i hele byggeprocessens forløb fra dens start til dens afslutning. Dette indebærer blandt andet, 
at entreprenørerne deltager tidligt i forløbet af projekteringen, og at de projekterende medvirker 
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langt ind i perioden for opførelsen. Et forslag til at sikre denne involvering og procesdeltagelse er 
workshopmetoden. Men andre former kan også anvendes, blot processen og deltagelsen af alle in-
volverede sikres igennem forløbet. Det kræver en gennemgående projektleder og en velstruktureret 
mødeplan. 
Værdifastsættelse – tjekliste 
Til inspiration præsenteres en tjekliste for værdifastsættelsen, der tænkes anvendt tidligt i projekt-
udviklingen fx ide- eller programfase. Det er helt afgørende for projekteringens videre forløb at ar-
bejdsmiljøet tydeliggøres i bygherren vision for byggeriets og dets udførelse.  
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Tjekliste for værdifastsættelsen: 
Område Ja
 
N
e
j 
 Kommentar 
Værdifastsættelse overordnet 
٠ Produktet – bygge-/anlægsprojektet     
٠ Byggeprocessen      
٠ Organisation     
٠ Rammevilkår – specifikt     
٠ Tidsplaner - bindinger     
Vision for arbejdsmiljø 
٠ Arbejdsmiljø overordnet     
٠ Sikkerhed, specifikt     
٠ Sundhed, specifikt     
٠ Velfærd/ psykisk arbejdsmiljø, specifikt     
٠ Specifikt arbejdsmiljø i design/projektering     
Vision for kvalitet  
٠ Kvalitet – produkt/design 
∙ Placering og æstetik 
∙ Konstruktive elementer 
∙ Brugerperspektiv 
    
٠ Kvalitet – proces/bygbarhed 
∙ Fx proces og miljøbelastninger 
    
Vision for samarbejde, social kapital og kommunikation 
٠ Planlægning, organisation, ledelse     
٠ Samarbejde og social kapital      
٠ Kommunikation      
٠ Arbejdsmiljø-organisering     
٠ Organisation generelt     
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Forord – Guide 3 
I denne Guide 3 føres man trin for trin igennem en struktureret måde at få integreret arbejdsmiljø-
hensyn i processen primært fra projektforslag til udbud i byggeri. Øvelsen er, at koble processen for 
projektering med arbejdsmiljøets risici og belastninger. Guiden henvender sig primært til projekte-
rende arkitekter og ingeniører, dvs. til de enkelte fag og discipliner i design og projektering i bygge-
projekter. I afsnittet konkretiseres teksterne for de forskellige fag- og discipliner i design og projek-
tering, så man kan nøjes med at læse under den disciplin, der er relevant for ens fag/disciplin. 
Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere arbejds-
miljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere grad af sik-
kerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 
Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 
detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  
 
Guiden dækker projekteringen fra projektforslag til hovedprojekt og afsluttes ved forberedelse til 
udbud. Guiden skal gøre de involverede i stand til at besvare følgende spørgsmål: 
٠ Hvad er det, de projekterende, skal forudse mht. arbejdsmiljøet, når de skaber rammerne for 
projektets udførelse? 
٠ Kan risici og eksponeringer nedbringes ved tiltag i projektering?  
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3 BYGGEPROJEKTETS RÅDGIVERE: FRA PROJEKTFOR-
SLAG TIL HOVEDPROJEKT 
I planlægning og projektering har man i modsætning til senere i processen mulighed for at fjerne og 
reducere arbejdsmiljømæssige risici og belastninger ved at ændre på de overordnede rammer og 
strukturer. Denne guide præsenterer en metode, som de projekterende kan anvende til at identifi-
cere og analysere arbejdsmiljømæssige risici og belastninger under projekteringen, uden nødvendig-
vis at levere de konkrete arbejdsmiljørigtige løsninger. Her er det op til de involverede og deres fag-
lighed at skabe nye og bedre løsninger. Nedenfor præsenteres en case, hvor et arbejdsmiljøproblem 
kunne have været løst i projekteringsfasen eller være forudset og beskrevet i udbudsmaterialet. 
EKSEMPEL 8: BETONBJÆLKER  (CASE FRA BRANCHEARBEJDSMILJØBUSSEN) 
I forhold til at styrke den strukturerede, formelle del af arbejdsmiljøarbejdet i projekteringen frem-
hæver guiden en række overordnede skridt til at integrere arbejdsmiljøhensyn i de enkelte faser:  
٠ En metode til at vurdere arbejdsmiljø risici i projektforslaget, hvor udfaldskravene bliver fastlagt.  
٠ En metode til analyse af sikker bygbarhed i forprojektet. 
٠ En metode til granskning og kontrol i hovedprojektet.  
٠ Forslag til hvordan arbejdsmiljøkrav og hensyn i forbindelse med udbuddet kan udformes. 
 
 
I forbindelse med byggeriet af en bank har bygherren ønsket at få et stort spænd på 1. og 2. sal inde i bygningen. Dette har nød-
vendiggjort brug af Peikkobjælker. Desværre er der projekteret således at bjælkerne er støbt i gulvet med en betonkasse på ca. 
20 x 50 cm over niveau. Tømrerne skal transportere en lang række materialer på tværs af rummet og skal således manøvrere i et 
rum med et gulv med betonkasser på tværs af rummet. Dette skaber en lang række gener for de udførende, som ikke er beskre-
vet og tilsyneladende ikke planlagt af de projekterende.  
  
 BILLEDE 2  OG 3:  BETONKASSEN MED GANGBRO. 
Arbejdstilsynet besøgte pladsen på et tidspunkt og gav rådgivningspåbud til tømrerfirmaet, da de manuelt trak rundt med for 
tunge gipsvogne og til bygherren for manglende ajourføring af PSS.  
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3.1 HVORDAN SKAL RISICI OG BELASTNINGER HÅNDTERES I PROJEKTE-
RINGEN? 
Projekterende stiller ofte spørgsmålet; hvordan skal man i planlægning og projektering tage hånd om 
alle de forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger? Det korte svar er, at der er forskellige måder at håndtere 
de forskellige dele. Nogle dele skal løse ved egentlig fysiske ændringer af projektets udformning, an-
dre dele skal man organisere sig ud af og for andre dele igen, skal der sættes krav til de udførende. 
Dette konkretiseres i de følgende afsnit for de forskellige fag/discipliner i projektering.  
Listen over arbejdsmiljøets risici og belastninger i byggeprojekter er lang, så der er mange hensyn, 
der skal tages i projekteringen. I det følgende er vist en række eksempler på hvilke overvejelser, man 
kan gøre sig. Se også bilaget. 
Aktivitet   
/risiko 
Eksempler på årsager Eksempler på forebyggelse i projektering 
Arbejde i 
højde  
Fald fra højde, fx fald fra tag, stillads, stiger eller 
platform og fald ned i udgravning/hul eller gen-
nem huller, udsparinger, ovenlys mm.  
 
 
Planlæg, så det er muligt at arbejde i højden og der er plads til at sikre 
dette arbejde, fx: 
 Design med brystværn eller barriere, tidlig afskærmning. 
 Design for rækværk ved alt arbejde, der foregår i højden. 
 Design med indbygget afskærmning – også for materiel og materia-
ler - så interimsafskærmning er unødvendig – tænk procesforhold, 
tidsplan. 
 Design, så der ikke er behov for stiger under udførelse samt D&V 
 Planlæg arbejdssekvens (rækkefølge, logistik, bemanding), hvor per-
manente trapper bruges under udførelse. 
 Skab tilgængelighed og tilstrækkelig bæreevne af underlag og plan-
læg arbejdssekvens for mobile stilladser og platforme. 
 Specificer materialer, der ikke kræver kontinuerlig vedligeholdelse 
eller lav løsninger med sikker adgang for vedligeholdelse. 
 Design vinduer, så de kan rengøres fra indvendig. 
 Overvej præfabrikation så delelementer kan samles på jorden og 
løftes sikkert ind på plads, herunder midlertidigt/permanent ræk-
værk. 
 Design for permanent tilgængelighed fx rækværk og ankerpunkter 
for faldsikring 
 Sørg for at der er gode forhold til at fjerne affald.  
Ramt af fal-
dende/fly-
vende gen-
stande 
Ramt af faldende genstande fx fra kran, hejs, 
andre mekaniske løft, fra transportbånd, fra 
manuelle løft osv. Ramt af flyvende genstande 
fx fra maskiner og håndværktøj. 
 
Planlæg, så risici fra fladende/flyvende genstande minimeres og der er 
plads til at sikre dette arbejde, fx: 
 Planlæg for at færrest muligt løsdele skal transporteres i højde. 
 Planlæg for at skabe sikre processer ved arbejde i flere niveauer, 
herunder adskillelse af forskellige arbejder og begrænsning af ar-
bejde/processer med maskiner nær niveauspring. 
 Planlæg placering af kran og afgræns området, hvorover der løftes 
materiel.  
 Planlæg foranstaltninger for at kvalitet i produkter, der skal hejses, 
liftes.  
 Sørg for at der er gode forhold til at fjerne affald, så det ikke kan 
flyve rundt ved blæst. 
Arbejde på 
samme ni-
veau: 
Fald i samme niveau, fx på gulve, udendørs are-
aler, trapper og skrå flader. 
 
Planlæg byggeplads for sikker og sund tilgængelighed: 
 Sikker adgang og udgang til ekstern transport. 
 Planlæg grænseflader mellem gående og kørende transport. 
 Skab tilstrækkelig plads til at anlæg og udstyr kan fungere sikkert. 
 Specificer skridsikre overflader. 
 Undgå byggerod på færdselsveje og sørg for gangbare adgangsveje, 
dvs. uden pløre og lignende.  
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Ramme imod, 
imellem, blive 
stødt af: 
Ramt af bevægende genstande, fx køretøj eller 
rullende genstande, håndværktøj eller gen-
stande holdt af en anden person og svingende 
genstande. Ramt af klemning, blive mast. Kol-
laps af bygning under montage, demontage og 
montage af tunge præfabrikerede elementer. 
Planlæg procesforløb, så der er plads til at afgrænse processer, fx ved 
adskillelse af arbejdsområder eller arbejdstid. 
Design interimsafstivning for at sikre stabilitet under opførsel. 
Udskridning 
af materialer 
Blive begravet, fx ved kollaps af udgravning. Lav strategi for arbejde i udgravninger samt afspærring/afdækning af 
udgravninger og adskillelse fra tung trafik. 
Sørg for sikre adgangsveje. 
Sikre, at der er tilstrækkelig information om jordbunds- og grundforhol-
dene, jordens styrke, type, grundvand osv. Søg for at sikre afstivning af 
udgravninger 
Sørg for mulighed for at placere opgravede bunker hensigtsmæssigt.  
Tekniske hjæl-
pemidler 
Ramt af bevægende genstande, klemning, skæ-
ring. 
Planlæg for sikker logistik og grænseflader, fx foreskriv anvendelsen af 
sikre hjælpemidler, skab tilgængelighed og plads for materiel og mate-
rialer etc. Fx plan for al transport, opbevaringsplads, affaldshåndtering. 
Køretøj:  Sammenstød – ulykker med entreprenørmaski-
ner og andre køretøjer. 
Planlæg grænseflader mellem gående og kørende transport. 
Planlæg i forhold til såvel interne som eksterne trafikale forhold (biltra-
fik, togtrafik), fx adskillelse og afmærkning af arbejdsområdet fra kø-
rende trafik. 
Elektricitet: Elektrisk stød – kontakt med over- eller under-
jordiske kabler, arbejde i nærheden af høj-
spændingsledninger. 
Tilvejebring præcis og tilstrækkelig information om alle kabler  eventu-
elt ved håndopgravning. 
Placer konstruktioner så man minimerer risici fra nedgravede og over-
jordiske kabler. 
Projekter en god byggepladsstrøm og ledningsføringer under udførel-
sen. 
Højspænding: Elektrisk stød. Planlæg for at undgå store sikkerhedsbrist.  
Planlæg særlige foranstaltninger, afskærmning ved arbejde nær vand, 
højspænding, eksplosionsfarlige processer. 
Sørg for at disse risici identificeres og at der i udbuddet sikres udarbej-
delse af specifikke APV for de konkrete opgaver.  
Ild, brand Processer, der anvender eller kan udvikle stof-
fer og materialer, der indebærer eksplosions-
fare.  
Iltmangel  
 
Arbejde i brønde, tunneler, underjordisk ar-
bejde, samt nær vådområder. 
Eksplosion  
 
Processer, der anvender eller kan udvikle stof-
fer og materialer, der indebærer eksplosions-
fare. 
Ensidigt bela-
stende ar-
bejde / Uhen-
sigtsmæssige 
arbejdsstillin-
ger  
Hvor den samme bevægelse gentages mange 
gange fx ved mange ensartede processer og 
lang tids brug af det samme håndværktøj. 
 Arbejde på knæ, siddende og stående og kom-
binationer. 
Planlæg for at undgå gentagelser i arbejdsprocesser, fx gennem tids-
plan, arbejdstempo, metoder, organisering etc. – fx ved at ændre bela-
stende løsninger til andre. 
Minimer behov for gentagne arbejder under loft og under/ved gulv, dvs. 
ved arbejde over hovedhøjde eller knæliggende. 
Planlæg for arbejdspladslogistik og -indretning med plads til at bruge 
passende tekniske hjælpemidler og få materialer leveret der, hvor de 
skal bruges. 
Løft, træk og 
skub – tunge 
byrder  
Arbejde med tunge og uhåndterbare materialer 
fx betonblokke, kantsten, gipsplader etc. Fore-
kommer mange steder i traditionelt byggepro-
jekt. 
 
  
Minimer tunge løft fx ved valg af lette, håndterbare materialer og byg-
ningsdele. Opdel fx i mindre håndterbare elementer.  
Hvis der er store tunge elementer som fx vinduer, radiatorer, mv, så 
skab mulighed for at der kan anvendes et teknisk hjælpemiddel. 
Planlæg logistik for byggematerialer i montagetidsplan, så materialer 
kan løftes ind på den rette tid og sted. 
Foreskriv brug af ergonomisk sikre hjælpemidler, mekanisk løftegrej og 
planlæg for udførelsesmetode, tilstrækkelig bæreevne af underlag og 
plads for/tilgængelighed af tekniske hjælpemidler. 
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Kemi  Udsættelse for sikkerheds- og sundhedsskade-
lig påvirkning fra stoffer og materialer, fx aller-
gisk reaktion efter kontakt med våd cement, ud-
sættelse for asbeststøv, eksponering for opløs-
ningsmidler, bly osv.  
Ved materialevalg vurderes kemiske belastninger. Fjern, substituer eller 
begræns brugen af sundhedsskadelige kemikalier 
Undgå processer, hvor farlig kemi bliver luftbåren.  
Sørg for at der udføres tilstrækkelige forundersøgelser fx af jord, byg-
ninger, der skal renoveres mv 
Overvej krav i udbuddet til: 
 Håndtering af kemi og stoffer. 
 Håndtering af jord og spildevand. 
 Sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med asfalt, kalk, cement. 
Støv, støj, vi-
brationer  
Støvende, vibrerende og/eller støjende proces-
ser, fx arbejde med larmende maskiner og pro-
cesser, brug af mekanisk håndværktøj.  
Minimer behov for støjende, støvende og vibrerende processer fx ved 
at: 
 Tænk andre løsninger uden denne påvirkning. 
 Undgå at der skal bores fx i beton. 
 Præfabrikerede udsparinger. 
Planlægge, så påvirkning fjernes, begrænses eller sænkes, og/eller fær-
rest muligt udsættes, ved at adskille opgaver i tid og sted. 
Psykisk ned-
slidning 
Arbejdsbetinget stress fx som følge af en pres-
set byggetidsplan, alenarbejde, utryghed ved 
arbejde i utrygt miljø eller traumatiske hændel-
ser og vold. 
Planlæg tilstrækkelig tid til at udførelsen kan ske på en sikker måde. 
Planlæg for tidsmæssige og fysiske bindinger imellem grænseflader.  
Stil krav til de udførende om organiseringen og etablering af et godt 
samarbejde. 
Minimer omfanget af alenearbejde. 
Det er vigtigt, at risici er identificeret og der skabes mulighed for, at de kan styres enten igennem valg 
af tekniske løsninger eller ved en proces og organisatorisk fremgangsmåde. Ikke alle risici kan fjernes 
i projekteringen, men må klares i udførelsen. Det er imidlertid vigtigt at disse risici identificeres og 
kanaliseres videre til de udførende fx i PSS eller byggesags- og arbejdsbeskrivelser. 
3.2 PROJEKTFORSLAGETS UDFALDSKRAV 
Bygherrens værdier og ønsker til udfaldskrav til byggeprojektets form, funktion og æstetik omsættes 
i projektforslagsfasen til konkrete skitser, tegninger og beskrivelser. Man er stadigvæk på et overord-
net niveau mht. formuleringen af kravene til projektet, men alligevel med en vis præcision fx mht., 
pris, tid, kvalitet, brugerønsker, bæredygtighed og arbejdsmiljø.  
I projektforslagsfasen foreslås det, at analyser af arbejdsmiljøets risici og belastninger foregår på ni-
veau 2, jf. risiko-oversigten.  
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EKSEMPEL 9: EKSEMPLER FRA ET AF INTERVENTIONSPROJEKTERNE – NYBYGGERI.  
Indledende screening 
For at håndtere, registrere og behandle arbejdsmiljøpåvirkninger i projekteringen oprettes en ar-
bejdsmiljølog for projektet. For at komme i gang, bør man gennemføre en indledende screening af 
arbejdsmiljørisici i projektet, der går på tværs af alle fag og discipliner. Denne screening bruges der-
efter som udgangspunkt for oprettelse og udfyldelse af en arbejdsmiljølog.  
I det følgende præsenteres en generel tjekliste for en indledende screening, hvor punkterne efterføl-
gende kan overføres til at etablere en arbejdsmiljølog for projektet. Bogstaverne i parentes referer 
til risikooversigten.  
En række eksempler på tiltag i design og projektering kommer fra interventionsprojekterne. Her tages udgangspunkt i erfaringerne 
fra den ene case – et større nybyggeri i fagentreprise.  
Allerede i projektforslagsfasen kunne man blive meget konkret på nogle problemområder, mens der senere i projekteringen blev 
snakket mere i detaljer.  
En lang række elementer blev diskuteret i processen, og arbejdsmiljøloggen blev benyttet systematisk. Her skal fremhæves tre ek-
sempler på valg i projektering, der får betydning for arbejdsmiljøet i udførslen af byggeriet: 
 Fælles stillads: I forbindelse med et atrium diskuterede man, at der var en lang række ulykkesrisici til stede idet en lang række 
aktører og processer centreredes om dette sted. Herunder risici ved arbejde med store elementer, faldrisici som følge af flere 
etager, risiko for faldende materialer og materiel etc. Løsningen blev at lave en helhedsorienteret løsning for stilladser og afdæk-
ning, der bl.a. etablerede en fælles arbejdsplatform under ovenlys, med afskærmning for faldende genstande – samt projektere 
med de nødvendige krav til disse interime foranstaltninger – fx bæreevne af underlag.     
 Faldrisici mm. ved vindueshuller og montage af disse: I forbindelse med montage af vinduer i facadepartier og de forskellige 
åbninger i facaden diskuterede man de forskellige risici, herunder faldrisici. Det første bl.a. til en diskussion med et par elementfa-
brikker om muligheden for montage af vinduerne i facadeelementerne på elementfabrikken, hvor vinduerne hermed udgør en 
permanent afskærmning. Ligeledes diskuteredes montage af vinduespartier fra facadelift. Løsningen blev ikke endeligt besluttet, 
men holdt åben til man skal udbyde til konkrete elementleverandører.  
 Installationsføring: Der er en lang række føringer af installationer, der er planlagt at blive ført over nedhængt loft. Derfor var man 
bekymrede for bl.a. dårlige arbejdsstillinger, ensidige belastninger og gentaget arbejde. Man planlagde derfor i god tid, at placere 
installationer i hver side af gangen over loft, så der var arbejdsplads i midten og mulighed for at kommet til ved brug af passende 
teknisk udstyr. Arbejdsmiljøloggen skriver bl.a.: ”Der planlægges hensigtsmæssig disponering af føringer over lofter i hovedføring. 
Der planlægges friholdt "spor" i midten af gange sådan der kan arbejdes sideværts i forsyningssporet”. Man tager desuden i place-
ringen af de forskellige føringer højde for, hvilke installationer, der forventes at være tilgængelige for vedligeholdelse, så de mest 
vedligeholdelseskrævende placeres bedst tilgængeligt. Løsningen kommunikeres til de udførende gennem projektmaterialet og 
arbejdsbeskrivelser.   
 
En anden vigtig pointe var, at man kom godt rundt om de fleste ty-
per risici. Også de dele, der ellers betragtes som trivielt. Fx eksem-
plet ovenfor med installationsføring, der adresserer ergonomien 
(dårlige arbejdsstillinger og ensidige belastninger).  
Endelig fik man gennem anvendelsen af konceptet generelt et blik 
for arbejdsmiljørisici - også på drift og vedligehold. En konkret ek-
sempel var – at der var nogle risici forbundet med arbejdet – fx ved-
ligehold af ovenlys, der både kunne føre til faldrisici og risiko for at 
blive ramt af faldende genstande og dårlige arbejdsstillinger. Arki-
tekterne lavede derfor en mock-up af ovenlysløsningen og fik mulig-
hed for at lave en løsning, der minimerede risici – se bl.a. billede til 
højre.  
BILLEDE 4:  MOCK-UP AF OVENLYS-VINDUE (CASE) 
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Tjekliste indledende screening  
Risiko Supplerende spørgsmål. Fag / discipliner (Sæt kryds) Be-
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(A+B). Forekom-
mer der risici 
som følge af ni-
veauforskelle? 
Arbejde i højden fx på tag, på facade eller råhus med risiko 
for fald og for faldende genstande. 
        
Arbejde i områder med huller i fx dæk eller svage bærende 
dele med risiko for at falde igennem. 
        
Arbejde i højden, fx på stiger, stilladser og platforme med 
risiko for fald og faldende genstande. 
        
Arbejde med løfteudstyr eller kranarbejde med risiko for 
faldende genstande. 
        
Arbejde ved udgravninger med risiko for fald.         
(A). Forekommer 
der risici som 
følge af arbejde 
på samme ni-
veau? 
Arbejde og færden på overfladerne med risiko for snublen, 
skrid i samme niveau og fald på trappe eller skrå plan.   
Arbejde med risici fra færdselsveje. 
        
(B). Forekommer 
der risici som 
følge af de omgi-
velser hvor man 
færdes eller ar-
bejder? 
Arbejde med eller ved kran, hejs, andre mekaniske løft 
med risiko for at blive ramt af faldende genstande. 
        
Arbejde med montering og demontering af tunge evt. præ-
fabrikerede elementer med risiko for at blive ramt under 
håndteringen. 
        
Arbejde ved eller i udgravninger mm, med risiko for at 
blive begravet. 
        
Udgravninger tæt på trafikerede arealer fx trafikafvikling, 
plads til gravekasser mm. 
        
Arbejder ved eller på trafikerede arealer.          
(C). Forekommer 
der risici som 
følge af hvad der 
arbejdes med el-
ler ved? 
Brug af tekniske hjælpemidler, fx entreprenørmaskiner el-
ler arbejdsmaskiner med risiko for at blive ramt, klemt eller 
mast. 
        
Transport og kørsel i forbindelse med intern trafik, dvs. an-
lægsprojektets egen logistik? Fx adskillelse af let og tung 
trafik, den almindelige færden på byggeplads, logistik af 
transport etc. 
        
Transport, kørsel i forbindelse med ekstern trafik, dvs. eks-
terne parter, herunder brugere og omgivelser i anlægsperi-
oden. 
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Arbejde med elektricitet med risiko for elektrisk stød, fx 
nedtagning af master, signalanlæg, belysning m.m. 
        
Arbejde med varme og kolde processer, fx fjernvarmeled-
ninger med høje temperaturer. 
        
Arbejde med kemikalier og skadelige stoffer fx ved nedriv-
ningsopgaver og forurenet jord, herunder asbest, PCB, bly. 
        
Løft af tunge byrder, med risiko for akut skade, fx eks-
treme kraftanstrengelser. 
        
(D). Forekommer 
der risici som 
følge af omgivel-
ser af særlig far-
lig karakter? 
Arbejde nær vand og/eller underjordisk arbejde, med risiko 
for mgl. forsyning af ilt fx ved rørlægning, arbejde i tanke 
eller brønde, arbejde over vand og under vand. 
Arbejde ved tilslutning til eksisterende ledninger, arbejde 
med etablering af stik i eksisterende brønde, arbejde i 
snævre rør og tunneler 
Arbejde i lukkede rum, fx brønde, dybe ledninger, gylle-
tanke/ajlebeholder, fx ved nedrivning. 
Arbejde med ledninger under tryk (fx store vandledninger). 
        
Arbejde med processer med risiko for brand og eksplosion 
fx ophobning af brandnærende materialer, dampe fra op-
løsningsmidler, brændstof eller udslip af gas.  
Arbejde med sprængning. 
Arbejde ved gas eller brændstofledninger i lukkede rum 
med opløsningsmidler. 
Arbejde i nærheden af en risikofyldt nabo virksomhed.  
        
Arbejde med eller nær højspænding fx luftledninger, kabler 
i jord, transformerstation, kabler i bygværker. 
        
Andre særlige risici, der stiller særlige krav til planlægning 
og foranstaltninger? 
        
(E). Forekommer 
der risici som 
følge af ergono-
miske belastnin-
ger? 
Arbejde med tekniske installationers placering og installa-
tion. 
Manuelle håndteringer og transport af materialer og mate-
riel. 
        
Arbejde med jernbindinger, manuel udgravning og lig-
nende, der rummer risici for belastende arbejdsstillinger, 
arbejde over hovedhøjde eller knæliggende. 
Arbejde i hulrum i bygværker med snævre pladsforhold. 
        
(F). Forekommer 
der risici som 
følge af kemiske 
eller biologiske 
belastninger? 
Arbejde med skadelige stoffer.         
Arbejde med nedrivning af byggeri med risiko for bly, pcb, 
asbest. 
        
Arbejde under særligt uhygiejniske forhold, fx arbejde på 
gamle loftrum med duelort. 
        
Arbejde med forurenet jord.         
Nedbrydningsarbejde af asbestholdige materialer, PCB-hol-
dige materialer i fx fuge- og klæbemasse i og blymaling i fx 
gammel maling, klinker ved nedbrydning. 
        
(G). Forekommer 
der risici som 
følge af andre fy-
siske belastnin-
ger? 
Arbejde med vibrerende værktøj/maskiner, ramning af 
pæle og spuns, fræsning af asfalt og beton, sandblæsning, 
slyngrensning og højtryks-spuling med risiko for udsæt-
telse for skadelige vibrationer. 
        
Arbejde med maskiner, processer eller omgivelser, fx sand-
blæsning eller højtryksspuling med risiko for skadelig ud-
sættelse for støv og støj. 
Nedbrydning af bygninger, bygværker og opbrydning af be-
lægninger.  
Ramning af pæle og spuns.  
Fræsning af asfalt og beton, sandblæsning, slyngrensning 
og højtryksspuling.  
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Oprettelse af arbejdsmiljølog 
På dette tidspunkt – eller tidligere - oprettes en arbejdsmiljølog på projektet. Her kan punkterne fra 
den indledende screening benyttes i første omgang, og efterhånden som projektet detaljeres og ud-
formes yderligere udbygges arbejdsmiljøloggen. Det er ikke alle typer risici og belastninger, der vil 
være relevant i alle projekter. Den indledende screening kan bruges til at udpege de centrale punkter, 
som man kan arbejde videre med i projektet, mens andre kan udelukkes i det resterende projekt. 
Eksempelvis er det ikke i alle projekter at højspænding (D14), iltmangel (D16) eller eksplosionsfare 
(D17) er lige relevant. Dog bør man huske, at nogle risici og belastninger kan blive relevante, hvis der 
opstår projektændringer.   
For de enkelte disciplinområder må de involverede parter løbende vurdere, om valg i projekteringen 
kan få en indflydelse på sikkerheden og sundheden ved udførelse. Her kan man ved at bruge risiko-
oversigten sikre, at man kommer hele vejen rundt i analysen på de forskellige detaljeringsniveauer. 
De risici og belastninger, som er relevante kan noteres i arbejdsmiljøloggen.  
De enkelte discipliner vil ofte generere de samme typer overvejelser igennem processeen. Et 
eksempel er for indvendig aptering/komplettering, hvor overvejelser vedr. ulykkesrisici ofte vil om-
handle fald fx fra stiger og færden i samme niveau, samt brug af værktøj. Mens det i forhold til sund-
hed vil omhandle manuel håndtering ved fx tunge løft og dårlige arbejdsstillinger samt brug af kemi-
kalier, samt udsættelse for støv, vibrationer og støj. Det vil altså sige, at visse typer risici og belast-
ninger hurtigt vil komme i fokus for hvert disciplinområde. Det må imidlertid ikke blive en sovepude. 
Man bør i det mindste overordnet gennemgå alle punkterne i risikooversigten. 
Udfaldskrav til arbejdsmiljømæssig bygbarhed  
Formelt bør man ved afslutningen af projektforslaget nå til at formulere en række udfaldskrav til 
arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Dvs. at man skal have formuleret en række krav til det videre projek-
teringsforløb, om bæres videre i de efterfølgende faser, hvor man efter hver fase gransker for om 
kravene bliver opfyldt, hvorefter man screener igen med en efterfølgende granskning igennem fa-
serne.  
I det følgende gives eksempler på sådanne overvejelser og formuleringer af udfaldskrav for de for-
skellige fag og discipliner i projekteringen. Den enkelte projekterende kan jo nøjes med at læse under 
den disciplin, der er relevant.  Det skal påpeges, at der ikke er tale om en udtømmende liste, men 
Arbejde i vinterhalvåret eller under særlige vejrforhold og –
påvirkninger. 
        
Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende strå-
ling?  (Isotopmåling med troxler). 
        
(H). Forekommer 
der risici som 
følge af psykiske 
belastninger? 
Arbejde under tidspres         
Utrygt arbejde i utrygt miljø, fx arbejde langs kørende tra-
fik, under etableringen af sikkerhedsudstyr eller i ekstreme 
højder. 
        
Alenearbejde i belastende omfang.         
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eksempler til inspiration. Man bør i princippet systematisk vurdere alle risici i risiko-oversigten for 
ikke at overse noget (se bilag).  
Byggemodning, jord, kloak, byggegrube og terræn 
For byggemodning, jord, kloak, byggegrube og terræn er de væsentligste årsager til nedslidning og 
arbejdsskader tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, støv samt støj og vibrationer og eventuelt skade-
lige dampe fra asfalt. Arbejdsulykker sker især i forbindelse med brug af entreprenørmaskiner, ved 
trafikulykker, ved brug af værktøj, ved udgravninger der styrter sammen samt ved fald 7F8. Byggegruber 
er ligeledes ofte et relevant problemområde for arbejdsmiljøet i udførslen. 
Eksempler på overvejelser om risici ved jord, kloak, terræn og anlæg er: 
                                                     
 
8 Primær kilde www.bar-ba.dk 
Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 
A Kræver overfladerne særligt fokus, jf. risiko for 
snublen eller skrid? 
Krav til etablering af gode transport- og færdselsveje. 
Krav til at undgå farlige niveauforskelle,  som bør afspærre 
eller i forbindelse med adgangsveje forsynes med rækværk. 
B Skal der arbejdes i dybden, fx sikkerhed ved 
udgravning, jf. risiko for udskridning af jord? 
Afhængig af forhold fx: 
 Jordbundsforhold, fx sand, flyd, mose, 
vandåre, eller andre særlige forhold som 
højtliggende grundvandsspejl. 
 Trafik-, tog- eller anden arbejdsbelast-
ning. 
 Andre bygninger, etc. 
Krav til afskærmning, afdækning, afstivning og/eller afmærk-
ning af arbejdsstedet. 
Krav til at følge forskrifterne for gravearbejde.  
Krav til vurdering af jordens beskaffenhed og tage stilling til 
skråningsanlæg og brug af afstivningsmateriel 
C Er der risiko for ulykker med entreprenørma-
skiner og andre køretøjer, jf. trafik og færdsels-
risici? 
 
Krav til projekteringen og planlægning at sikre adskillelse og 
afmærkning af arbejdsområdet fra kørende trafik. 
Krav til udbuddet at sikre adfærdsregulering og skiltning, fx 
adskillelse af gående og kørende i arbejdsarealet, bane i 
drift, færdsel på havet, vejen som arbejdsplads.  
C Er der risiko for ulykker med elektrisk stød 
(højspænding/stærkstrøm, strømførende 
dele)?  
Krav til håndtering af risici ved strømførende dele, fx forun-
dersøgelse af føringer i jord og planlægning af arbejdet med 
sikkerhedszone. 
Krav til i udbuddet at sikre procedurer ved arbejde, fx 
med/nær højspændingskabler og adgangsbegrænsning. 
D Er der nærhed til eller over vandområder, jf. ri-
siko for drukning? 
Forventes kontakt med eventuelle vandfø-
rende lag og dræning heraf, jf. risiko for over-
svømmelser? 
Krav til projekteringen og planlægning at minimere risici fx 
gennem byggepladsafgrænsning og afskærmning. 
D Er der risici ved rørlægning, tanke, brønde mv., 
jf. risiko for manglende forsyning af ilt, mv.? 
Krav til strategi for arbejde i udgravninger samt afspær-
ring/afdækning af udgravninger.  
Krav i udbuddet om særlige kompetencer til at håndtere så-
danne risici. 
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Konstruktioner/råhus 
Ved arbejdet med ”konstruktioner, facade og tag, arbejder i højden”, herunder råhus, sker arbejds-
ulykker især ved fald og nedstyrtning samt ved brug af værktøj. Visse processer, fx betonelement-
montage, kan have alvorlige konsekvenser ved ulykker. Ved råhus og in-situ støbning er risici især 
klemning og sammenfald af forme. Andre processer skaber skadelige påvirkninger fra støv, vibratio-
ner og støj, samt ved manuel håndtering forekommer der tunge løft og dårlige arbejdsstillinger 8F9.  
Eksempler på overvejelser om risici ved konstruktioner/Råhus er: 
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E Er der risiko for ensidigt belastende eller gen-
taget arbejde, tunge løft, dårlige arbejdsstillin-
ger? 
Krav til at undgå gentagelser i arbejdsprocesser, fx gennem 
tidsplan, arbejdstempo, metoder, organisering etc.  
Krav til arbejdspladslogistik og -indretning med plads til at 
bruge passende tekniske hjælpemidler og få materialer leve-
ret der, hvor de skal bruges. 
F Er der risiko for forurenet jord eller spildevand 
jf. risiko for forgiftning?  
Er der risici ved andre kemiske produkter fx 
epoxy, akryloverflader, fugtmembraner, bitu-
men osv. 
Skal der arbejdes med asfalt? 
Planlægges brug af kalk og cement til at stabili-
sere jord? 
Krav til håndtering af jord og spildevand. 
Krav til håndtering af kemikalier. 
Krav til sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med asfalt, 
kalk, cement etc. 
G Forventes særlige risici fra vibrationer, støj, 
vejrpåvirkninger eller andre forhold?  
Krav til at minimere arbejdsopgaver der rummer risiko for vi-
brationer, støj, støv mv.  
I udbuddet kan man stille krav om at begrænse sådanne på-
virkninger gennem: 
1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 
2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 
3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemidler. 
4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 
5. Passende arbejdstider. 
6. Planer for vedligeholdelse. 
7. Teknisk støjreduktion. 
Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 
A+B Skal der arbejde i højden på facaden eller råhu-
set, jf. faldrisiko og risiko for faldende gen-
stande? 
Krav til projekteringen og planlægning at minimere faldrisici 
og risiko for faldende genstande. 
Krav til generelle overvejelser om afskærmning og faldsikring 
ved alt arbejde, der foregår i højden, herunder især tagar-
bejde både ved udførelse og vedligeholdelse. 
Krav til in-situ og formarbejder. 
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Krav til placering af kran og afskærmning af farezone, hvor 
byrder løftes henover. 
Krav i udbuddet kan omfatte til sikring mod nedstyrtning og 
gennemstyrtning, herunder afskærmning, midlertidig af-
skærmning, afdækning af huller mm. 
Krav til sikring af montagebetingelser, fx plads til stillads, løf-
teudstyr, rækværk samt faldsikringer. 
Krav til montage-procesplan for arbejdsmiljø, herunder 
transport og oplagring af elementer og afskærmning af ar-
bejdsområde – både over og under montage. 
E Er manuel håndtering og transport af materia-
ler en risiko, jf. risiko for tunge løft og uhen-
sigtsmæssige arbejdsstillinger? 
Krav til at bygningsdelene er håndterbare. 
Krav i udbuddet kan være brug af ergonomisk rigtige hjælpe-
midler og sikre adgangsforhold. 
F Er processerne støvskabende, fx sandblæsning 
eller højtrykspuling, mineraluldsarbejde, slib-
ning og boring i beton? 
Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 
Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx 
gennem: 
1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 
2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 
3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpe-
midler. 
4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 
5. Passende arbejdstider. 
6. Planer for vedligeholdelse. 
7. Teknisk støvreduktion. 
G Er processerne støjskabende? Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 
Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx 
gennem: 
1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 
2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 
3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemid-
ler. 
4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 
5. Passende arbejdstider. 
6. Planer for vedligeholdelse. 
7. Teknisk støjreduktion. 
G Er der særlige risici ved vibrationer? Krav til at projektere og planlægge for at reducere vibratio-
ner. 
Krav i udbuddet om at anvende vibrationsdæmpende værk-
tøj og maskinel. 
G Er der særlige arbejdsforhold, der skal tages 
højde for, fx regn, sne og frost samt mørke?  
Krav til at planlægge for at reducere belastninger – fx udfø-
relsestidspunkt. 
Krav i udbuddet om at sikre overdækning, vinterforanstalt-
ninger mv. 
 86 
Tekniske installationer 
Ved arbejde med de tekniske installationer møder man de fleste af de klassiske arbejdsmiljøfaktorer. 
Tunge løft, træk, dårlige arbejdsstillinger, farlige kemikalier og støv, eventuelt svejserøg samt støj og 
vibrationer fra værktøj. Arbejdsulykker skyldes især fald fra højder, brug af værktøj, samt elektrisk 
stød9F10. 
Eksempler på overvejelser om risici ved de tekniske installationer er:  
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Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 
A Arbejdes der i højden, fx på tag eller fra sti-
ger, stilladser etc., jf. risiko for fald fra højde? 
Krav til at projektere og planlægge for at skabe størst mulig sik-
kerhed ved arbejde i højden. 
Krav til sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning, herunder 
afskærmning, midlertidig afskærmning, afdækning af huller mm. 
I udbuddet kan der fx stilles særlige krav til arbejde fra stiger og 
stilladser, samt krav til at begrænse stigearbejde gennem plan-
lægning – fx ved at sikre plads til (mini-)rullestilladser eller per-
sonlift. 
A+C Er fremførsel og brug af byggestrøm anled-
ning til risiko for snublen og elektrisk stød? 
Krav til sikkerheds etablering af byggestrøm, herunder fremfø-
ring af ledninger og opsætning af el tavler. 
I udbuddet kan der fx stilles krav om at ledninger hænges op og 
at der stilles tilstrækkelig byggestrøm til rådighed, så det ikke er 
nødvendigt at have ledninger liggende overalt. 
C Er der risiko ved anvendelse af tekniske hjæl-
pemidler herunder el-værktøj mm., jf. risiko 
for at blive ramt af bevægende genstande, 
klemning, skæring mm.? 
Krav til at der er plads og mulighed for at kunne anvendes tek-
nisk hjælpemidler. Herunder at disse tekniske hjælpemidler kan 
transporteres, dvs. at arbejdsarealer er tilgængelige.   
I udbuddet kan der stilles krav til sikker anvendelse, kontrol og 
vedligehold af tekniske hjælpemidler herunder el-værktøj  
C Er der særlige risici vedrørende elektricitet, jf. 
risiko for kontakt med elektricitet? 
Krav til placering af tekniske installationer. 
I udbuddet kan der stilles krav til omgang med tekniske installa-
tioner og til kontrol og vedligeholdelse af teknisk udstyr, fx el-
værktøj. 
E Kan tekniske installationers placering og in-
stallation/montage medføre uhensigtsmæs-
sige belastninger for tunge løft og uhensigts-
mæssige arbejdsstillinger? 
Her skal der også tænkes på vedligeholdelsen 
af installationerne. 
Krav til tekniske installationers placering og installering, herun-
der adgang til montage og vedligeholdelse, dels med hensyn til 
tilgængelighed, dels om der kan arbejdes i gode arbejdsstillinger, 
dels at undgå arbejde med arme over hovedhøjde eller knælig-
gende arbejde. 
Krav til valg af materialers og udstyrs størrelser og håndterbar-
hed, for at undgå tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillin-
ger. 
Krav til indretning af rum, for at sikre tilstrækkeligt arbejdsplads 
i installationsrum og –skabe.  
Krav til at store elektriske aggregater tænkes ind i byggeriets 
overordnede tidsplan – fx at de placeres i kælder med kran før 
dæk over kælder monteres.  
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Eksempler på alternative løsninger, der fremmer arbejdsmiljø er fremføring af elektriske installatio-
ner langs vægge, i arbejdshøjde, hvorefter installationerne er farvelagt, så de også får en æstetisk 
funktion for bygningen.   
Indvendig aptering/komplettering  
For indvendig aptering/komplettering er de primære ulykkesrisici fald fra stiger, trapper, igennem 
huller i dækket og fald i samme niveau samt ved brug af værktøj. Andre processer skaber skadelige 
påvirkninger i form af manuel håndtering af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Desuden sker der 
påvirkninger fra kemikalier, støv, vibrationer og støj 10F11.  
Eksempler på overvejelser om risici ved indvendig aptering/komplettering er: 
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E Er manuel håndtering og transport af materi-
aler en risiko bl.a. i forbindelse med de tekni-
ske installationers form og tyngde, jf. risiko 
for tunge løft og uhensigtsmæssige arbejds-
stillinger? 
 
Krav til logistik og arbejdspladsindretning, bl.a. adgangsveje og 
transport, som tilgodeser brug af tekniske hjælpemidler. 
I udbuddet at stille krav til en let måde at transportere materia-
ler og værktøj og benytte tekniske hjælpemidler fx til at løfte el-
ler trække kabler samt til håndtering af store kabeltromler og 
bukning af store kabler i el-tavler.  
C+F Medfører valg ved projekteringen særlige 
hensyn i forhold til farlige stoffer og materia-
ler?  Ved de tekniske installationer støder 
man ofte på skadelige kemikalier, røg og 
støv, herunder eventuelt svejserøg. 
 
Krav til valg af materialer og metoder til materialernes anven-
delse, jf. risiko for støv, kemikalier, eksemfremkaldende stoffer. 
Det kan fx ske ved at erstatte et stof eller materiale med et min-
dre farligt eller ændre processen hvor et farligt stof/materiale 
indgår. 
Overvej om det er nødvendigt at svejse på stedet. 
I udbuddet kan der stilles krav til indretning af arbejdsstedet og 
brug af sikre arbejdsmetoder, samt at begrænse varigheden el-
ler antallet af udsatte. Herunder at sikre udsugning hvis der fx 
skal svejses. 
G Er processerne eller materialer støjskabende 
(jf. støjrisiko) og er der særlige risici ved vi-
brationer, fx ved arbejde med håndværktøj? 
Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 
Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx gen-
nem: 
1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 
2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 
3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemidler. 
4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 
5. Passende arbejdstider. 
6. Planer for vedligeholdelse. 
7. Teknisk støvreduktion og støjreduktion. 
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Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 
A+B Arbejdes der i højden, fx fra stiger, stilladser, 
(elevator-)skakte og lignende etc., jf. risiko for 
fald fra højde?  
Krav til sikkerhed ved arbejde i højden. 
Krav til sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning, herun-
der afskærmning, midlertidig afskærmning, afdækning af hul-
ler mm. 
I udbuddet kan der stilles særlige krav til arbejde fra stiger og 
stilladser, samt krav til at begrænse stigearbejde gennem 
planlægning – fx ved at sikre plads til (mini-)rullestilladser el-
ler personlift. 
A Medfører valg i design og projektering særlige 
hensyn for fald i samme niveau, fx overflader 
og adgangsveje, jf. risiko for snublen eller 
skrid?  
Krav til overflader og adgangsveje. 
E Er manuel håndtering og transport af materia-
ler en risiko, jf. risiko for tunge løft og uhen-
sigtsmæssige arbejdsstillinger? 
Krav til valg af materialers og udstyrs størrelser og håndter-
barhed, for at minimere tunge løft og uhensigtsmæssige ar-
bejdsstillinger. 
Krav til adgangsvejene, så det er let at transportere materia-
ler og værktøj. 
Krav til trapper med hensyn til bredde og håndlister/ gelæn-
der.  
Krav til plads til montage og montageudstyr, for at minimere 
tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 
I udbuddet at stille krav til transport af materialer og at der 
stilles tekniske hjælpemidler til rådighed, der kan sikre at ar-
bejdet kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Desu-
den at materialer bliver leveret hvor de skal anvendes for at 
undgå unødig manuelle løft og håndtering.  
C+F Medfører valg i design og projektering særlige 
hensyn i forhold til farlige stoffer og materia-
ler?  
Krav til valg af materialer og metoder til materialernes anven-
delse, jf. risiko for støv, kemikalier, eksemfremkaldende stof-
fer. Det kan fx ske ved at erstatte et stof eller materiale med 
et mindre farligt eller ændre processen hvor et farligt 
stof/materiale indgår. 
I udbuddet kan der stilles krav til indretning af arbejdsstedet 
og brug af sikre arbejdsmetoder, samt at begrænse varighe-
den eller antallet af udsatte. 
G Er processerne eller materialer støvskabende, 
støjskabende og giver udsættelse for vibratio-
ner? 
Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 
Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx 
gennem: 
1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 
2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 
3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemid-
ler. 
4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 
5. Passende arbejdstider. 
6. Planer for vedligeholdelse. 
7. Teknisk støvreduktion og støjreduktion. 
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Facade og tag, arbejder i højden 
Ved arbejder på tag og facade er der risici for arbejdsulykker især ved fald fra højde, nedstyrtning og 
risici forbundet med brug af håndværktøj. Desuden er der påvirkninger ved tunge løft, dårlige ar-
bejdsstillinger, røg, støv og kemikalier samt støj og vibrationer de væsentligste årsager til nedslidning 
og arbejdsskader..  
Eksempler på overvejelser om risici ved tag og facade er: 
Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 
A+B Skal der arbejde i højden, jf. faldrisiko 
og risiko for faldende genstande? 
Krav til projekteringen og planlægning om at fjerne eller minimere 
faldrisici og risiko for faldende genstande. Fx kan man vælge at få 
rækværker monteret på dækelementerne før de hejses op, men det 
kræver at dækelementerne er indrettet til det fra fabrikken. 
Krav til afskærmninger, herunder midlertidig afskærmning og afdæk-
ning af huller mm, fx med en plan for afskærmning og afdækning, 
som kan indgå i udbuddet. 
Krav til sikring af montagebetingelser, fx plads til stillads, løfteudstyr, 
rækværk samt faldsikringer. 
Krav til montage-procesplan for arbejdsmiljø, herunder transport og 
oplagring af elementer og afskærmning af arbejdsområde – både over 
og under montage. 
I udbuddet at stille krav til generelle overvejelser om afskærmning og 
faldsikring ved alt arbejde, der foregår i højden, herunder især tagar-
bejde både ved udførelse og vedligeholdelse. 
E Er manuel håndtering og transport af 
materialer en risiko, jf. risiko for tunge 
løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillin-
ger? 
Krav til at bygningsdelene er håndterbare – fx kan vægten af isole-
ringsmateriale reduceres ved at udlægge isoleringen i flere lag eller 
ved at minimere størrelsen af gipspladerne. 
I udbuddet at foreskrive ergonomisk rigtige hjælpemidler og sikre ad-
gangsforhold, samt krav til indretningen af arbejdspladsen. 
F Er processerne støvskabende og er der 
kemiske risici, fx arbejde med isolerings-
materialer og asfaltpap? 
  Krav til valg af materialer og metoder til materialernes anvendelse, 
jf. risiko for støv, kemikalier, eksemfremkaldende stoffer. Det kan fx 
ske ved at erstatte et stof eller materiale med et mindre farligt eller 
ændre processen hvor et farligt stof/materiale indgår. 
I udbuddet kan der stilles krav til indretning af arbejdsstedet og brug 
af sikre arbejdsmetoder, samt at begrænse varigheden eller antallet 
af udsatte. Herunder at sikre udsugning hvis der fx skal svejses. 
G Er processerne eller materialer støjska-
bende (jf. støjrisiko) og er der særlige ri-
sici ved vibrationer, fx ved arbejde med 
håndværktøj? 
Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 
Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx gennem: 
1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 
2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 
3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemidler. 
4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 
5. Passende arbejdstider. 
6. Planer for vedligeholdelse. 
7. Teknisk støvreduktion og støjreduktion. 
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Materiel, byggeplads, logistik 
Materiel til brug for byggeriets opførelse og drift, byggeplads og logistik dækker bredt alle arbejds-
miljø-risici afhængig af emnet 11F12. Logistisk er byggestrøm ofte et undervurderet problem, der ikke er 
planlagt tilstrækkeligt og i tide.  
Eksempler på overvejelser om risici ved materiel til udførelse og drift, byggeplads og logistik er: 
3.3 ANALYSE FOR BYGBARHED UNDER PROJEKTERING 
Forprojekt og hovedprojekt er tit meget integrerede faser, hvorfor de i denne guide betragtes samlet.  
I forprojekt og hovedprojekt bør man lave en ny screening af projektets arbejdsmiljø- og kvalitets-
mæssige bygbarhed. Den kan man gøre ved at detaljere og arbejde videre med udfaldskravene defi-
neret i projektforslaget, samt at fortsætte arbejdet med arbejdsmiljøloggen. Opgaven er at få stillet 
”de rigtige” spørgsmål til materialet. Efterfølgende og ofte afslutningsvis skal man sikre, at man har 
opnået de mål for arbejdsmiljøet, som har været fastsat gennem granskning og kontrol af projekte-
ringsmaterialet. 
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G Er der særlige arbejdsforhold, der skal 
tages højde for, fx regn, sne og frost 
samt mørke?  
I udbud at stille krav til fx overdækning, vinterforanstaltninger mv. 
Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 
Alle Hvilke typer risici medfører valg af materialer 
til udførelse og drift, jf. arbejdsmiljørisici A-
H? 
 
Krav til arbejdets tilrettelægges, så uønskede risici og belastninger 
kan undgås, fx:  
٠ Tekniske hjælpemidler er egnet til opgave, person og sted og 
tidssvarende. 
٠ Arbejdsstedet er hensigtsmæssigt indrettet. 
٠ Tekniske hjælpemidler er forsvarligt læsset. 
٠ Ansatte skal have instruktion i arbejdsmetoder. 
A+C Hvilke risici medfører etablering og brug af 
særlig strømtilførsel til byggestrøm under 
byggeriets opførelse, jf. faldrisici, el-risici? 
Krav til sikring af særlig strømtilførsel til byggestrøm under bygge-
riets opførelse, der tager hensyn til ledningsføringer og sikker 
strømtilgang samt risiko for fald.  
E Er manuel håndtering og transport af materi-
aler til udførelse og drift en risiko, fx tekniske 
installationers form og tyngde, jf. risiko for 
tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstil-
linger? 
Krav til trapper og adgangsveje og skal være egnede (fx tilstrække-
ligt brede (både ved opførsel og drift), med gelænder osv.).  
Krav til transport af materialer i niveau (vandret) og mellem ni-
veauer (lodret). 
Krav til at benytte tekniske installationers, hvis form og tyngde ta-
ger hensyn til eventuel manuel håndtering. 
B+C+D+
E+F+G  
Valg af materiel til drift, hvor der er behov for 
et hensyn til brugernes sikkerhed i forbin-
delse med anvendelse. jf. alle former for risici 
ved brug af teknisk udstyr. 
Krav til brugernes sikkerhed i forbindelse med anvendelse af tek-
nisk udstyr. 
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Opgaven er fortsat at få fjernet så mange af de arbejdsmiljømæssige udfordringer som muligt og 
samtidig sikre at kommunikere de risici videre, man ikke fået fjernet i projekteringen, fx i arbejdsbe-
skrivelser og PSS. Projektet bevæger sig fra detailpræcisering af byggeriets små og store detaljer til 
den færdige projektering. Detaljeringsgraden af de arbejdsmiljømæssige hensyn har ligeledes mulig-
hed for at blive detaljeret, dvs man kan screene og efterfølgende granske på niveau tre i risikolisten.  
For de enkelte disciplinområder må man løbende vurdere i detaljer, om valg i projekteringen har 
konsekvenser for sikkerheden og sundheden ved udførelse samt for drift og vedligeholdelse. Denne 
type bekymringer kan fortsat adresseres i arbejdsmiljøloggen.  
Forprojektet omfatter bl.a. dokumentation fra 
forundersøgelser og eventuelt af nye metoder, 
som ønskes anvendt, samt afklaring af specifi-
kationer, undersøgelse af muligheder og behov 
hos aktører som fx brugere, myndigheder, test 
af materialer mv. Man indhenter accepter hos 
myndigheder og undersøger eventuelt, hvad 
der kan lade sig gøre på uafklarede områder og 
definerer hovedprojektet. Det omfatter endvi-
dere angivelse af hvilke konkrete risici, der skal 
søges afhjulpet i hovedprojektet. Aktørerne er 
projektledelse, bygherre, bygherrerådgiver, ar-
kitekter, rådgivende ingeniører, arbejdsmiljø-
koordinator samt eventuelt myndigheder, fag-
rådgivere og konsulenter fra entreprenører og 
leverandører.  
Hovedprojektet omfatter den detaljerede be-
skrivelse af, hvordan byggeopgaven skal løses 
og gennemføres. Her udarbejdes hovedtegnin-
ger, oversigtstegninger, bygningsdelstegnin-
ger, detailtegninger samt detaljerede beskri-
velser, der redegør for krav til materialer og 
opgavernes udførelse. I denne fase fastlægges 
de endelige planer for byggepladsens oplæg til 
plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Desuden 
kan man bestemme, hvilke risici de enkelte udførende opgaver skal tage højde for i fx deres arbejds-
pladsvurderinger (APV), Det vil sige krav, der skal stilles i udbuddet til de udførende. 
En række erfaringer fra afprøvning af konceptet:  
• At projekterende har visse erfaringer med at tænke, at det skal kunne 
udføres, men at det ikke foregår systematisk og man derfor sjældent 
kommer ”hele vejen rundt” 
• At ”åbenlyse” ulykkesrisici er lettere, at forholde sig til end procesrisici 
og langsigtede belastninger, fx arbejde med arme over skulderhøjde 
eller ved gulv – fx installationer.  
• At arbejdsmiljø ofte ikke tænkes ind i bygbarheden ved specielle kon-
struktioner. 
• At projekterende traditionelt ser varetagelsen af AM som en opgave 
for entreprenøren – og at det ubevidst bruges som forklaring på ikke 
at forholde sig til risici og belastninger. 
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS) har desuden følgende erfarin-
gerne fra byggepladser, der primært drejer sig om fælles foranstalt-
ninger (dvs. bygherrens pligter/AMK(P))  
At sammenhæng/grænseflader mellem entrepriser, niveauspring/ni-
veaudeling og planlægning/koordinering af fællesarealer er vigtige og 
underprioriterede i projektmaterialet: 
• At projekteringen ofte begrænses og forløber til efter byggestart. Ofte 
har udbud karakter af funktionsudbud.  
• At der mangler koordinering mellem forskellige delprojekter i projek-
teringen og koordineringen savner ressourcer og gennemslagkraft. 
• At tidsplaner (fx til krævet montagemetode) er undervurderede. Der 
skal afsættes tilstrækkelig tid til:  
◦ Projektering 
◦ At kunne benytte optimal udførelsesrækkefølge 
• At en samlet planlægning af foranstaltninger ikke er tilstrækkelig gen-
nemtænkt i projektudformning, fx stilads, hejs, kran mm., og at disse 
ofte planlægges for snævert ud fra deres primære anvendelse uden at 
tage højde for kravene til andre opgaver, som foranstaltningen skal an-
vendes til, – hvilket kan tænkes ind allerede i projekteringen.  
 
 92 
Arbejdsmiljølog i for- og hovedprojekt 
Der arbejdes videre med arbejdsmiljøloggen, hvor overvejelserne fra de tidligere faser, samt 
eventuelt nye overvejelser skal håndteres. I takt med at projektet detaljeres, må man for de enkelte 
fag- og disciplinområder vurdere, om valg i projekteringen har en betydning for sikkerheden og 
sundheden ved udførelse. Den kontinuerlige udfyldelse, vedligeholdelse og opfølgning på 
arbejdsmiljøloggen bør planlægges ind i projekteringsprocessen, så det er et tilbagevendende punkt. 
Dette kan fx være ved at gøre det til et fast punkt på projekteringsmøder. Her er det vigtigt, at man 
reelt diskuterer udfordringerne, fx med udgangspunkt i risikooversigten fra bilag, så det fører til 
diskussioner, der skaber værdi i projektet.  
Detaljeringsgraden af de arbejdsmiljømæssige hensyn i beslutningsprocesserne øges gradvist, og på 
dette niveau kan man se på de arbejdsmiljømæssige risici på niveau 3, se bilag. 
EKSEMPEL 10: OPMURING OVER SKULDERHØJDE (CASE FRA BRANCHEARBEJDSMILJØBUSSEN) 
Eksempel på overvejelser i projektering 
Oversigten over risici bør benyttes til en struktureret gennemgang, så alle risici overvejes.  
Skal man fx bygge i højden, vil den valgte løsning medføre nogle krav til afskærmning/rækvær-
ker/faldsikring mm. og overvejelser om materiel og materialer:  
 Skal rækværker/faldsikring etableres på forhånd i bygningselementer? 
 Skal der benyttes stillads: 
٠ Stilladset skal passe til arbejdsopgaven mht. bæreevne, stabi-
litet, bredde, højde osv.  
٠ Den projekterende har pligt til at inddrage bygherrens pro-
jektkoordinator i overvejelserne om projektet og give adgang 
til relevante dele af projektmaterialet. 
Et konkret eksempel kommer fra Branchearbejdsmiljøbussen, hvor der 
skal mures over skulderhøjde under udhæng. 
”Havde man allerede i projekteringsfasen tænkt bygeproces, var det 
muligt at eftermontere karnapperne, så facaden var uden fremspring og 
opmuringsarbejdet kunne udføres som normalt.  
De projekterende får ikke taget de nødvendige arbejdsmiljøhensyn fordi 
projekteringsprocessen er for presset, fragmenteret og ukoordineret og 
fordi de projekterendes kendskab til foranstaltninger er mangelfuld”. 
 
BILLEDE 5:  OPMURING UNDER UDHÆNG (FOTO:  BYGGERI-
ETS ARBEJDSMILJØBUS) 
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٠ Giver bygningsformen og byggepladsen mulighed for, at der er den fornødne plads og mulighed 
for, at tekniske hjælpemidler kan anvendes - fx plads til at håndtere stilladsmateriellet med 
tekniske hjælpemidler? 
٠ Hvilke krav er der til materiel, fx byggestrøm og evt. isolering af strømførende ledninger? 
٠ Hvilke tilladelser skal indhentes, fx rådighedstilladelse over det nødvendige vejareal 
(Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg 2010)? 
٠ Hvilke risici er der ved underlaget? Blød jord, vej, fortov, etc.  
٠ Hvordan sikres adskillelse fra trafik? 
 Hvordan skal bygningsdelene håndteres? 
 Hvilke krav skal stilles til de udførendes kompetencer, koordinering og adfærd.  
Koordinering mellem fag og analyse af produkt og proces 
Det handler om at analysere projektets arbejdsmiljø- og kvalitetsmæssige bygbarhed bl.a. på bag-
grund af udfaldskravene formuleret i projektforslaget. Opgaven er løbende at vurdere de løsninger 
og beslutninger, der indarbejdes i projektet, for at få elimineret så mange af de arbejdsmiljømæssige 
udfordringer som muligt. Desuden at samle viden op til at kommunikere de risici videre, man ikke har 
fjernet i projekteringen og som så skal skrives ind i arbejdsbeskrivelser og PSS.  
Samtidig er det på dette tidspunkt centralt at gennemføre en struktureret koordinering mellem fag 
herunder grænseflader til andre processer og aktiviteter, fx overdragelse mellem aktører og grænse-
flader i produktet, som det også fremgår nedenfor. 
Det er vigtigt, at der sker en konkret gennemgang af planerne for produkt og proces med hensyn til 
krav og valg i forhold til konsekvenser for arbejdsmiljøet. Dette bør ske i forhold til såvel udførelses-
fasen som ved byggeriets drift.  
Analysen gælder alle bygningsdele, terræn, materiel, byggeplads mv., som der er optegnet skitser til 
eller truffet beslutninger om.  
Jo tidligere, man får gjort sine overvejelser, des enklere er det at eliminere nogle af risiciene, fx ved 
valg af mindre risikofyldte materialer, mindre tunge elementer eller alternativt, at der er styr på 
håndterings- og løftemetoder. Samtidig skal man også sikre, at man korrigerer de andre dele af pro-
jektet, der kan blive påvirket af ændrede valg af materialer, materiel, metoder etc.     
Tidligt i disse faser vil det stadig være muligt at se flere løsningsmuligheder på et problem. Hvis der 
identificeres risici, der ikke umiddelbart kan elimineres, kan der i stedet ske overvejelser om alterna-
tive metoder, som bedre vil kunne minimere risikoen. Dette kræver imidlertid, at sådanne vurderin-
ger og beslutninger tydeliggøres i projektmaterialet og at det indføres i udbudsmaterialet med krav 
til entreprenøren at finde en måde at håndtere risikoen på.  
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EKSEMPEL 11: EKSEMPEL FRA ET AF INTERVENTIONSPROJEKTERNE – MATERIALELOGISTIK, RENOVERING. 
Gennemgang af processer og metodevalg 
Projektmaterialet kan indeholde alle former for tegningsmateriale, bygningsdelsbeskrivelser mv., 
som udarbejdes successivt i procesforløbet. I det forløb, hvor der udarbejdes oversigts-, gransknings- 
og kontrolplaner, skal der tilsvarende udarbejdes lister for arbejdsmiljømæssige hensyn, hvoraf det 
fremgår hvilke risici og belastninger, der er taget højde for, og hvilke der resterer og som må klares 
gennem projektplanlægning og metoder i udførelsen. Nedenfor uddybes konkret i forhold til projek-
tets procesforhold: 
M A T E R I A L E R  
For materialerne gælder det en fastlæggelse af mængder og typer af materiale, og hvornår de skal 
leveres og anvendes i byggeprocessen. Det er her kravene til materialer, der er angivet i dispositions-
forslaget og projektforslaget, skal resultere i konkrete specifikationer for byggeriets materialer. Fx 
”at der skal anvendes stoffer og materialer, der ikke er sundhedsskadelige” eller ”at bygningselemen-
ter, der skal håndteres manuelt, ikke må veje mere end 30 kg”. Det kan også gælde, at færdige ele-
menter er forberedt til montering af rækværk, faldsikring mv. 
U D F Ø R E L S E  O G  M O N T A G E  
Med hensyn til udførelse og montage gælder det om udførelse generelt herunder montage og mon-
tagebeskrivelse. Er den arbejdsmiljømæssige risiko forbundet med udførelsesforhold herunder ar-
bejdsproces og -metode fx samlingsdetaljer? Det kan blandt andet omhandle hvilke arbejdsmetoder 
og arbejdsprocesser, der er hensigtsmæssige, fx om der er komplicerede detaljer og samlingsdetaljer? 
M A T E R I E L  
Med hensyn til materiel gælder det beslutninger om en række byggetekniske metodevalg, fx brug af 
kraner, hejseværk, stilladser, maskiner, værktøjer mv., med angivelse af hvor og hvornår de skal være 
tilgængelige til brug. Her er det vigtigt, at sikre tilstrækkelighed og tilgængelighed for at sikre et godt 
byggeforløb. Men også at der er plads til dette materiels funktion i forhold til de manuelle opgaver, 
Et eksempel kommer fra en renoveringssag fra ét af interventionsprojekterne.  
I forbindelse med renoveringen skal man have en række materialer ud fra nedrivning og 
efterfølgende en lang række materialer ind. Projektgruppen i projektering har i første 
omgang ikke gennemtænkt den deraf følgende massive manuelle håndtering af materi-
aler. I forbindelse med en analyse og granskning med Arbejdsmiljøloggen kommer em-
net på banen. Der er kun en smal eksisterende trappe og tre etager, og der bliver derfor 
tale om en stor belastning med manuel håndtering foruden diverse risici ved færden på 
trapper og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det fører derfor til, at den nye perma-
nente elevator, der oprindelig først skulle etableres i slutningen af byggeperioden, nu 
tænkes etableret tidligt og benyttes til materialetransport. Alternativt laves hullerne i 
facaden tidligt, og der etableres en byggehejs i byggeperioden.  
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fx skal det være muligt at afgrænse det område, hvor en kran skal løfte hen over, så der ikke arbejder 
eller færdes andre indenfor denne farezone. Det er også her, at kravene til materiellets sikkerhed 
fastlægges fx specifikationer til stilladset, dets kvalitet og vedligeholdelse. 
M A N D S K A B  O G  K O M P E T E N C E R  
Med hensyn til mandskab gælder det beslutning om antal og kompetencer til de udførendes beman-
ding på det konkrete byggeri. Herunder behov for certifikater og specialuddannelser, men også fag-
kompetencer, samarbejdskompetencer og kompetencer til at arbejde sikkert og udvise en sikker-
hedsmæssig adfærd. 
B Y G G E P L A D S F O R H O L D  
Byggepladsforhold omfatter de arealer, der skal bygges på og de omgivelser, der sætter begrænsnin-
ger for aktiviteter og planer. Herunder ligger også vurderinger af risici, som afstedkommer fra bygge-
pladsforholdene, som fx trafikerede veje, begrænsede pladsforhold, vandområder, mv. Disse skal be-
skrives og der skal anvises løsninger eller krav til løsninger, således at risici minimeres. Samtidig skal 
det sikres, at de efterfølgende processer også får minimerer eventuelle risici. Adskillelse af gående 
og kørende, adgang til materiale og aflevering af affald, gode adgangsforhold, der lader sig renholde 
og rydde for sne, samt sikre god orden og vedligehold af fællesarealer. 
P L A N L Æ G N I N G ,  L E D E L S E  O G  O P F Ø L G N I N G  
Overvejelser om planlægning og tilrettelæggelse af samarbejde og koordinering af byggeprocessen, 
kan iværksættes, herunder også organiseringen af samarbejdet under byggeriets udførelse, samt 
krav til de udførendes medvirken i sikkerhedsarbejdet. 
Aktivitetsplanlægning indeholder blandt andet tilrettelæggelse af aktiviteter i udførelsesfasen. Det 
gælder hensyn til rækkefølge, logistik, koordinering, samt tidsplanlægning, procesplanlægning og ak-
tiviteternes koblinger. Det er fx her, man kan sikre, at særlige risikofyldte aktiviteter ikke foregår 
samtidig med andre aktiviteter for at minimere antallet af personer, der udsættes for risici. Fx hvis 
der skal bores i beton, der støver og støjer, eller hvis der skal arbejdes med epoxy eller fjernelse af 
asbest, så skal der ikke være andre funktioner i gang på samme tid og sted.  
G R Æ N S E F L A D E R  
Helt centralt er det, at betragte grænseflader til andre processer og aktiviteter, fx overdragelse mel-
lem aktører og grænseflader i produktet. Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 
 Vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige påvirkninger, der opstår i grænsefladen med andre 
aktører både før og efter, fx vurdering af flere sammenhængende konstruktioner, føringer af el-
kabler eller tilsvarende i konstruktionen. 
 Vurdering af risiko for sundhedsskadeligt støv, materialer, der potentielt kan skade andre i nær-
heden eller som arbejder senere i processen. 
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 Vurdering af andre sikkerheds- og sundhedsrisici, der kan påvirke andre aktører fx sikring mod 
nedstyrtning, nedslidning, støj, vibrationer, vejrpåvirkninger etc. 
Projekterendes koncept og krav til entreprenørerne  
Den formelle del af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med hovedprojektet skal føre til en granskning 
i forhold til bygbarhed og udførelse. Ved udarbejdelse af detailtegninger og detailbeskrivelser skal 
koblinger imellem de forskellige bygningsdele og samlingsdetaljer, herunder deres funktion og byg-
barhed specificeres, kontrolleres og fastlægges. I denne sammenhæng skal det også vurderes hvilke 
risici, der ikke har været mulige at eliminere under design og projektering. Der uddybes nedenfor 
konkret i forhold til produkter og processer.   
Krav til konkrete produkter 
Krav til konkrete produkter omhandler formulering af de endelige tekniske krav og detaljer.   
Krav til materialevalg må nødvendigvis være afvejet af forskellige hensyn. I de tilfælde, hvor det fx 
ikke har været muligt at erstatte helbredsskadelige stoffer med noget mindre helbredsskadeligt, skal 
der i stedet angives krav til metode, særlige foranstaltninger og kompetencer, som krav til de udfø-
rende. Tilsvarende gælder bygningsdele, der har en tyngde eller uhåndterlighed, der stiller krav til 
brug af hjælpemidler. Det vil dog kræve, at der sker en vurdering af muligheden for at bruge hjælpe-
midler både med hensyn til pladsforhold, tidsmæssig rækkefølge i processen samt kompetencer til 
at udføre opgaven.  
Krav til produktsikkerhed og produkternes eventuelle særlige udformning af hensyn til arbejdsmiljøet 
skal ligeledes omsættes til konkrete tekniske specifikationer i denne fase. Det kunne fx gælde at byg-
ningselementer bliver leveret med inserts, så rækværk kan monteres på en let måde inden elemen-
terne løftes på plads. Det kan sikre, at rækværk er installeret straks i byggemontagen og vil være et 
krav, der skal fremgå af projektbeskrivelsen. 
I forhold til bygbarhed kan mock-ups eller andre typer visualisering med fordel anvendes i projekter 
af en vis størrelse.  
Krav til konkrete processer 
Krav til konkrete processer omhandler udmøntning og etablering af det gode sikkerheds- og kvali-
tetsarbejde. Det omfatter blandt andet mødestruktur, ansvarsfordeling, kvalitets- og sikkerhedsruti-
ner mv., samt betingelserne for samarbejde, koordinering og kommunikation igennem byggeperio-
den. 
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Granskning og kontrol af bygbarhed og udførelse 
Afslutningsvis skal der ske en granskning af projekteringsmaterialet med hensyn til byggeriets byg-
barhed og udførelse. Samtidig opsummeres de risici, det ikke har været muligt at eliminere i design 
og projekteringsfasen, som skal sikres gennem foranstaltninger i udførelsen. Disse risici skal derefter 
indgå i udbudsmaterialet, se guide 5. 
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Forord – Guide 4 
I denne Guide 4 føres man trin for trin igennem en struktureret måde at få integreret arbejdsmiljø-
hensyn i processen primært fra projektforslag til udbud i anlægsprojekter. Øvelsen er, at koble pro-
cessen for projektering med arbejdsmiljøets risici og belastninger. Guiden henvender sig primært til 
projekterende arkitekter og ingeniører, dvs. til de enkelte fag og discipliner i design og projektering i 
anlægsprojekter. I afsnittet konkretiseres teksterne for de forskellige fag- og discipliner i design og 
projektering, så man kan nøjes med at læse under den disciplin, der er relevant for ens fag/disciplin. 
Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere arbejds-
miljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere grad af sik-
kerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 
Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 
detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  
 
Guiden dækker projekteringen fra projektforslag til hovedprojekt og afsluttes ved forberedelse til 
udbud. Guiden skal gøre de involverede i stand til at besvare følgende spørgsmål: 
٠ Hvad er det, de projekterende, skal forudse mht. arbejdsmiljøet, når de skaber rammerne for 
projektets udførelse? 
٠ Kan risici og eksponeringer nedbringes ved tiltag i projektering? 
 Guiden er desuden i høj grad inspireret af Vejdirektoratets paradigmer udbygget med arbejdsmiljø-
strukturen fra dette projekt.  
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4 ANLÆGSPROJEKTETS RÅDGIVERE: FRA PROJEKT-
FORSLAG TIL HOVEDPROJEKT 
I planlægning og projektering har man i modsætning til senere i processen mulighed for at fjerne og 
reducere arbejdsmiljømæssige risici og belastninger ved at ændre på de overordnede rammer og 
strukturer og ikke kun ved at skabe foranstaltninger i anlægsperioden. Guiden gør de involverede i 
stand til at identificere og analysere arbejdsmiljømæssige risici og belastninger i projektering, men 
leverer ikke de konkrete arbejdsmiljørigtige løsninger. Her er det op til de involverede og deres fag-
lighed at skabe nye og bedre løsninger. Nedenfor præsenteres en case, der viser, at beslutninger i 
projekteringsfasen i høj grad kan omhandle arbejdsmiljøet for de udførende. 
EKSEMPEL 12: EKSEMPEL FRA ET AF INTERVENTIONSPROJEKTERNE – TIDSPRESSET ANLÆGSPERIODE 
4.1 HVORDAN SKAL RISICI OG BELASTNINGER HÅNDTERES I PROJEKTE-
RINGEN? 
Projekterende stiller ofte spørgsmålet; hvordan skal man i projekteringen tage hånd om alle de for-
skellige arbejdsmiljøpåvirkninger? Det korte svar er, at der er forskellige måder at håndtere de for-
skellige dele. Nogle dele skal løse ved egentlig fysiske ændringer af projektets udformning, andre dele 
Et eksempel kommer fra et anlægsprojekt fra ét af interventionsprojekterne.  
I forbindelse med ombygning og renovering af en station på S-togslinjen, skal udførslen planlægges. Der er mange bindinger med 
betydning for arbejdsmiljøet, fx er anlægstiden stærkt begrænset, da der skal køre tog i hele anlægsperioden og banen – og man 
kun kan køre med en særlig tidsplan i en kortere periode. Dvs. at anlægsperioden er presset, og det kræver god planlægning at 
undgå at anlægsperioden bliver præget af stress, og at man kan lave et projekt i ordentlig kvalitet.  
Et centralt punkt i diskussionerne bliver en bro under banen, hvor der er en række 
omfattende arbejder, og som fortsat skal tillade gennemgang af cykler og gående 
i hele perioden. Allerede ved en workshop i programfasen diskuteres mulighederne 
for, at sikre såvel de arbejdede som de forbipasserende – og samtidig have en vel-
fungerende tidsplan. Det handler også om trafik til og fra byggeskuret. Man disku-
terede at lave en fleksibel afgrænsning af arbejdsplads og offentligheden. Et andet 
alternativ der diskuteres er muligheden for at lave en midlertidig over-/undergang 
et andet sted på banelegemet for at frigøre plads til det i forvejen pressede ar-
bejde.  
Desuden bliver det et eksempel på, at man har meget tæt kontakt til omverdenen, 
med mulighed for aggressiv adfærd, hærværk og vold fra udefrakommende perso-
ner (eller arbejdere). 
 
Ved workshoppen blev der også snakket om fald fra højde og risici i forbindelse med nedrivning af en gamle bygning på perron, der 
potentielt kan tænkes at indeholde bly og asbest. Det var nogle overvejelser, der ikke tidligere var gjort og forundersøgelser blev 
foreskrevet.   
Workshoppen viste sig at være en effektiv måde at introducere de projekterende til arbejdsmiljørisici og –belastninger. Arbejdsmil-
jøscreeningen gjorde det desuden konkret i forhold til projektet og synliggjorde for de involverede, at beslutninger i projekterings-
fasen i høj grad har betydning for arbejdsmiljøet for de udførende. 
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skal man organisere sig ud af og for andre dele igen, skal der sættes krav til de udførende. Dette 
konkretiseres i de følgende afsnit for de forskellige fag/discipliner i projekteringen.  
Listen over arbejdsmiljøets risici og belastninger i anlægsprojekter er lang, så der er mange hensyn, 
der skal tages i projekteringen. I det følgende er vist en række eksempler på overvejelser man kan 
gøre sig. Se også bilaget.  
Aktivitet   
/risiko 
Eksempler på årsager Eksempler på forebyggelse i projektering 
Arbejde i 
højde  
Fald fra højde, fx fald fra en brodæk, konstruk-
tioner, master, tag, stillads, stiger eller platform 
og fald ned i udgravning/hul eller gennem huller 
og udsparinger mm.  
 
 
Design, så det er muligt at arbejde i højden og der er plads til at sikre 
dette arbejde, fx: 
 Design med permanent barriere, dvs. tidlig afskærmning. 
 Design for faldsikring og rækværk ved alt arbejde, der foregår i højde 
fx ankerpunkter for faldsikring. 
 Design med indbygget afskærmning – også for materiel og materia-
ler - så interimsafskærmning er unødvendig – tænk procesforhold, 
tidsplan. 
 Design, så behov for stiger under udførelse minimeres, samt D&V 
 Planlæg arbejdssekvens dvs. rækkefølge, logistik, bemanding, hvor 
permanente trapper bruges under udførelse. 
 Skab tilgængelighed og tilstrækkelig bæreevne af underlag og plan-
læg arbejdssekvens fx for mobile stilladser og platforme. 
 Specificer materialer, der ikke kræver kontinuerlig vedligeholdelse 
eller lav løsninger med sikker adgang for vedligeholdelse. 
 Overvej præfabrikation så delelementer kan samles på jorden og 
løftes sikkert ind på plads, herunder midlertidigt/permanent ræk-
værk. 
 Sørg for at der er gode forhold til at fjerne affald.  
Ramt af fal-
dende/fly-
vende gen-
stande 
Ramt af faldende genstande fx fra kran, hejs, 
andre mekaniske løft, fra transportbånd, fra 
manuelle løft osv. Ramt af flyvende genstande 
fx fra maskiner og håndværktøj. 
 
Design, så risici fra fladende/flyvende genstande minimere og der er 
plads til at sikre dette arbejde, fx: 
 Planlæg for at skabe sikre processer ved arbejde i flere niveauer, 
herunder adskillelse af forskellige arbejder og begrænsning af ar-
bejde/processer med maskiner nær niveauspring. 
 Planlæg placering af kran og afgræns området, hvorover der løftes 
materiel.  
 Planlæg for at færrest muligt løsdele skal transporteres i højde. 
 Planlæg foranstaltninger for at kvalitet i produkter, der skal hejses, 
liftes. 
 Sørg for at der er gode forhold til at fjerne affald, så det ikke kan 
flyve rundt ved blæst. 
Arbejde på 
samme ni-
veau: 
Fald i samme niveau, fx på veje, udendørs area-
ler, trapper og skrå flader. 
 
Planlæg byggeplads for sikker og sund tilgængelighed: 
 Sikker adgang og udgang til ekstern transport. 
 Planlæg grænseflader mellem gående og kørende transport. 
 Skab tilstrækkelig plads til at anlæg og udstyr kan fungere sikkert. 
 Planlæg for risici ved niveauspring etableret i projektering. 
 Specificer skridsikre overflader. 
 Undgå rod på færdselsveje og sørg for gangbare adgangsveje, dvs. 
uden pløre og lignende.  
Ramme imod, 
imellem, blive 
stødt af: 
Ramt af bevægende genstande, fx køretøj eller 
rullende genstande, håndværktøj eller gen-
stande holdt af en anden person og svingende 
genstande. Ramt af klemning, blive mast. Kol-
laps af bygning under montage, de-montage og 
montage af tunge præfabrikerede elementer. 
Planlæg procesforløb, så der er plads til at afgrænse processer, fx ved 
adskillelse af arbejdsområder eller arbejdstid. 
Design interimsafstivning for at sikre stabilitet under opførsel. 
Udskridning 
af materialer 
Blive begravet, fx ved kollaps af udgravning. Lav strategi for arbejde i udgravninger samt afspærring/afdækning af 
udgravninger og adskillelse fra tung trafik. 
Sørg for sikre adgangsveje. 
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Sikre, at der er tilstrækkelig information om jordbunds- og grundforhol-
dene, jordens styrke, type, grundvand osv. Søg at undgå dybe udgrav-
ninger under uhensigtsmæssige forhold. 
Sørg for mulighed til at placere opgravede bunker hensigtsmæssigt.  
Tekniske hjæl-
pemidler 
Ramt af bevægende genstande, klemning, skæ-
ring. 
Planlæg for sikker logistik og grænseflader, fx foreskriv anvendelsen af 
sikre hjælpemidler, skab tilgængelighed og plads for materiel og mate-
rialer etc. Fx plan for al transport, opbevaringsplads og affaldshåndte-
ring. 
Køretøj:  Sammenstød – ulykker med entreprenørmaski-
ner og andre køretøjer. 
 
Planlæg grænseflader mellem gående og kørende transport. 
Planlæg i forhold til såvel interne som eksterne trafikale forhold (biltra-
fik, togtrafik), fx adskillelse og afmærkning af arbejdsområdet fra kø-
rende trafik. 
Elektricitet: Elektrisk stød – kontakt med over- eller under-
jordiske kabler, arbejde i nærheden af høj-
spændingsledninger. 
Tilvejebring præcis og tilstrækkelig information om alle kabler.  
Placer konstruktioner så man minimerer risici fra nedgravede og over-
jordiske kabler. 
Projekter en god byggestrøm og ledningsføring under udførelsen. 
Højspænding: Elektrisk stød. Planlæg for at undgå store sikkerhedsbrist. 
Planlæg særlige foranstaltninger, afskærmning ved arbejde nær vand, 
højspænding etc.  
 Sørg for at disse risici identificeres og at det i udbuddet sikres udarbej-
delse af specifikke APV for de konkrete opgaver. 
Ild, brand Processen, der anvender eller kan udvikle stof-
fer og materialer, der indebærer eksplosions-
fare. 
Iltmangel  
 
Arbejde i brønde, tunneler, underjordisk ar-
bejde, samt arbejde nær vådområder 
Eksplosion  
 
Processer der anvender eller kan udvikle stof-
fer og materialer, der indebærer eksplosions-
fare. 
Ensidigt bela-
stende ar-
bejde / Uhen-
sigtsmæssige 
arbejdsstillin-
ger  
Hvor den samme bevægelse gentages mange 
gange fx ved mange ensartede processer og 
lang tids brug af det samme håndværktøj.  
 Arbejde på knæ, siddende og stående og kom-
binationer. 
Planlæg for at undgå gentagelser i arbejdsprocesser, fx gennem tids-
plan, arbejdstempo, metoder, organisering etc. – fx ved at ændre bela-
stende løsninger til andre. 
Minimer behov for gentagne arbejder med arme over skulderhøjde og 
ved jord/gulv. 
Planlæg for arbejdspladslogistik og -indretning med plads til at bruge 
passende tekniske hjælpemidler og få materialer leveret der, hvor de 
skal bruges. 
Løft, træk og 
skub – tunge 
byrder  
Arbejde med tunge og uhåndterbare materialer 
fx betonblokke, kantsten, gipsplader etc. Fore-
kommer mange steder i traditionelt anlægspro-
jekt. 
 
  
Minimer tunge løft fx ved valg af lette, håndterbare materialer. Opdel fx 
i mindre elementer. 
Hvis der er store tunge elementer, så skab mulighed for, at der kan an-
vendes et teknisk hjælpemiddel.  
Planlæg logistik for materialer i montagetidsplan, så materialer kan løf-
tes ind på den rette tid og sted. 
Foreskriv brug af ergonomisk sikre hjælpemidler, mekanisk løftegrej og 
planlæg for udførelsesmetode, tilstrækkelig bæreevne af underlag og 
plads for/tilgængelighed af tekniske hjælpemidler. 
Kemi  Udsættelse for sikkerheds- og sundhedsskade-
lig påvirkning fra stoffer og materialer, fx aller-
gisk reaktion efter kontakt med våd cement, ud-
sættelse for asbeststøv, eksponering for opløs-
ningsmidler, bly osv.  
Ved materialevalg vurderes kemiske belastninger. Fjern, substituer eller 
begræns bruges af sundhedsskadelige kemikalier. 
Undgå processer, hvor farlig kemi bliver luftbåren. 
Overvej krav i udbuddet for: 
 Håndtering af kemi og stoffer. 
 Håndtering af jord og spildevand. 
 Sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med asfalt, kalk, cement. 
Støv, støj, vi-
brationer  
Støvende, vibrerende og/eller støjende proces-
ser, fx arbejde med larmende maskiner og pro-
cesser, brug af mekanisk håndværktøj.  
Minimer behov for støjende, støvende og vibrerende processer fx ved 
at: 
 Tænk andre løsninger uden denne påvirkning. 
 Undgå at der skal bores fx i beton. 
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 Præfabrikerede udsparinger. 
Planlægge, så påvirkning fjernes, begrænses eller sænkes, og/eller fær-
rest muligt udsættes, ved at adskille opgaver i tid og sted. 
Psykisk ned-
slidning 
Arbejdsbetinget stress fx som følge af en pres-
set anlægstidsplan, utryghed ved arbejde i 
utrygt miljø eller traumatiske hændelser og 
vold. 
Planlæg tilstrækkelig tid til at udføre opgaver på en sikker måde. Plan-
læg for tidsmæssige og fysiske bindinger, samt for interne og eksterne 
grænseflader. 
Stil krav til de udførende om organisering og etablering af et godt sam-
arbejde.  
Det er vigtigt, at risici identificeres og der skabes mulighed for, at de kan styres enten igennem valg 
af tekniske løsninger, eller ved en organisatorisk fremgangsmåde. Ikke alle risici kan fjernes i projek-
teringen, men må klares i udførelsen. Det er imidlertid vigtigt, at restrisiko identificeres og kanaliseres 
videre til de udførende i PSS eller særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). 
4.2 PROJEKTFORSLAGETS UDFALDSKRAV 
Bygherrens værdier og ønsker til udfaldskrav til projektets form, funktion og udseende omsættes i 
projektforslagsfasen til konkrete skitser, tegninger og beskrivelser. Man er stadigvæk på et overord-
net niveau mht. formuleringen af kravene til projektet, men alligevel med en vis præcision fx mht., 
pris, tid, kvalitet, brugerønsker, bæredygtighed og arbejdsmiljø.  
I projektforslagsfasen foreslås det, at analyser af arbejdsmiljøets risici og belastninger foregår på ni-
veau 2, jf. risiko-oversigt. 
Indledende screening 
For at håndtere, registrere og behandle arbejdsmiljøpåvirkninger i projekteringen oprettes en ar-
bejdsmiljølog for projektet. For at komme i gang, bør man gennemføre en indledende screening af 
arbejdsmiljørisici i projektet, der går på tværs af alle fag og discipliner. Denne screening bruges der-
efter som udgangspunkt for oprettelse og udfyldelse af en arbejdsmiljølog.  
I det følgende præsenteres en generel tjekliste for den indledende screening, hvor punkterne efter-
følgende kan overføres til at etablere en arbejdsmiljølog for projektet. Bogstaverne i parentes i risiko-
kolonnen referer til risikooversigten. 
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Tjekliste indledende screening  
Risiko Supplerende spørgsmål. Fag / discipliner (Sæt kryds) Be-
mærk-
ninger / 
Ansvar-
lig 
Arbejdsmiljømæssige risici og eksponeringer 
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(A+B). Forekom-
mer der risici 
som følge af ni-
veauforskelle? 
Nedrivning eksisterende konstruktioner (f.eks. broarbejder, 
ejendomme, andre bygværker m.m.). 
        
Op- og nedtagning af forskallingsarbejde, rækværker, ad-
gang mv. 
        
Arbejde i højden fx på tag, på bro, bropiller osv., jf. faldri-
siko og risiko for faldende genstande. Herunder også huller 
i underlag og dæk og ved etablering af sikkerhedsudstyr.  
        
Arbejde i højden, fx på stiger, stilladser og platforme.         
Arbejde med løfteudstyr eller kranarbejde.         
Arbejde på bro-, og mandskabsstilladser ved bygværker.          
Arbejde i udgravninger i jord, med risiko for udskridning af 
jord og materialer, faldende genstande etc. 
        
Arbejde med særlige vanskelige jordbundsforhold.         
(A). Forekommer 
der risici som 
følge af arbejde 
på samme ni-
veau? 
Arbejde på overflader med risiko for snublen, skrid i 
samme niveau og fald på trappe eller skrå plan.   
Fx træfældning ved stejle skråninger og trafik, beplantning 
på skråninger og ved trafik. 
Planlægning af færdselsveje. 
        
(B). Forekommer 
der risici som 
følge af de omgi-
velser hvor man 
færdes eller ar-
bejder? 
Arbejde med eller ved kran, hejs, andre mekaniske løft 
med risiko for at blive ramt af faldende. 
        
Arbejde med montering og demontering af tunge evt. præ-
fabrikerede elementer med risiko for at blive ramt under 
håndteringen. 
        
Arbejde ved eller i udgravninger mm. med risiko for at 
blive begravet. 
        
Udgravninger tæt på trafikerede arealer fx trafikafvikling, 
plads til gravekasser mm. 
        
Arbejde langs vejen/i midterrabat eller lignende, adgangs-
veje til arbejdsareal og arbejdsplads, krydsning af eksiste-
rende veje og færdsel til fods i arbejdsområder. 
        
Arbejder ved, i eller over jernbanespor.         
Arbejder ved eller på trafikerede arealer.          
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(C). Forekommer 
der risici som 
følge af hvad der 
arbejdes med el-
ler ved? 
Brug af tekniske hjælpemidler, fx entreprenørmaskiner el-
ler arbejdsmaskiner med risiko for at blive ramt, klemt eller 
mast. 
        
Transport og kørsel i forbindelse med intern trafik, dvs. an-
lægsprojektets egen logistik? Fx adskillelse af let og tung 
trafik, den almindelige færden på byggeplads, logistik af 
transport etc. 
        
Transport, kørsel i forbindelse med ekstern trafik, dvs. eks-
terne parter, herunder brugere og omgivelser i anlægsperi-
oden. 
Arbejde med elektricitet med risiko for elektrisk stød fx 
nedtagning af master, signalanlæg, belysning m.m. 
        
Arbejde med varme og kolde processer, fx fjernvarmeled-
ninger med høje temperaturer. 
        
Arbejde med kemikalier og skadelige stoffer fx ved nedriv-
ningsopgaver og forurenet jord, herunder asbest, PCB, bly. 
        
Løft af tunge byrder, med risiko for akut skade, fx eks-
treme kraftanstrengelser. 
        
(D). Forekommer 
der risici som 
følge af omgivel-
ser af særlig far-
lig karakter? 
Arbejde nær vand og/eller underjordisk arbejde, med risiko 
for mgl. forsyning af ilt fx ved rørlægning, arbejde i tanke 
eller brønde, arbejde over vand og under vand. 
Arbejde ved tilslutning til eksisterende ledninger, arbejde 
med etablering af stik i eksisterende brønde, arbejde i 
snævre rør og tunneler. 
Arbejde i lukkede rum, fx brønde, dybe ledninger, gylle-
tanke/ajlebeholder. 
Ledninger under tryk fx store vandledninger. 
        
Arbejde med processer med risiko for brand og eksplosion 
fx ophobning af brandnærende materialer, dampe fra op-
løsningsmiler/brændstof eller udslip af gas.  
Arbejde med sprængning. 
Arbejde ved gas eller brændstofledninger i lukkede rum 
med opløsningsmidler. 
Arbejde i nærheden af en risikofyldt nabo virksomhed.  
        
Arbejde med eller nær højspænding fx luftledninger, kabler 
i jord, transformerstation, kabler i bygværker. 
        
Andre særlige risici, der stiller særlige krav til planlægning 
og foranstaltninger. 
        
(E). Forekommer 
der risici som 
følge af ergono-
miske belastnin-
ger? 
Arbejde med tekniske installationers placering og installa-
tion. 
Manuelle håndteringer og transport af materialer og mate-
riel. 
        
Arbejde med jernbindinger, manuelle udgravning og lig-
nende der rummer risici for belastende arbejdsstillinger, 
Arbejde i hulrum i bygværker, fx forskalling inde i bro, 
brønde, arbejde i midterrabatten/langs vejen. 
        
(F). Forekommer 
der risici som 
følge af kemiske 
eller biologiske 
belastninger? 
Arbejde med skadelige stoffer.         
Arbejde med nedrivning af anlæg med risiko for bly, pcb, 
asbest. 
        
Arbejde under særligt uhygiejniske forhold, fx arbejde i 
spildevandssystemer i drift, gylletank/ajlebeholder, septik-
tanke, arbejde med strømpeforing ved regn- og spilde-
vandsledninger. 
        
Arbejde med forurenet jord, fx arbejde i lossepladsarealer, 
flyveaske/slagger, udlægning af kunststofbelægninger, 
epoxy, kalk- og cementstabilisering, arbejde med remix. 
        
Nedbrydningsarbejde af asbestholdige materialer, PCB-hol-
dige materialer i fx fuge- og klæbemasse i og blymaling i fx 
gammel maling, klinker ved nedbrydning. 
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Oprettelse af arbejdsmiljølog 
På dette tidspunkt – eller tidligere - oprettes en arbejdsmiljølog på projektet. Her kan punkterne fra 
den indledende screening benyttes i første omgang, og efterhånden som projektet detaljeres og ud-
formes yderligere udbygges arbejdsmiljøloggen. Det er ikke alle typer risici og belastninger, der vil 
være relevant i alle projekter. Den indledende screening kan bruges til at udpege de centrale punkter, 
som man kan arbejde videre med i projektet, mens andre kan udelukkes i det resterende projekt. 
Eksempelvis er det ikke i alle projekter at højspænding (D14), iltmangel (D16) eller eksplosionsfare 
(D17) er lige relevant. Dog bør man huske, at nogle risici og belastninger kan blive relevante, hvis der 
opstår projektændringer.   
For de enkelte disciplinområder må de involverede parter løbende vurdere, om valg i projekteringen 
kan få en indflydelse på sikkerheden og sundheden ved udførelse. Her kan man ved at bruge risiko-
oversigten sikre, at man kommer hele vejen rundt i analysen på de forskellige detaljeringsniveauer. 
De risici og belastninger, som er relevante kan noteres i arbejdsmiljøloggen.  
De enkelte discipliner vil ofte generere de samme typer overvejelser igennem processeen. Et 
eksempel er for indvendig aptering/komplettering, hvor overvejelser vedr. ulykkesrisici ofte vil om-
handle fald fx fra stiger og færden i samme niveau, samt brug af værktøj. Mens det i forhold til sund-
hed vil omhandle manuel håndtering ved fx tunge løft og dårlige arbejdsstillinger samt brug af kemi-
kalier, samt udsættelse for støv, vibrationer og støj. Det vil altså sige, at visse typer risici og belast-
ninger hurtigt vil komme i fokus for hvert disciplinområde. Det må imidlertid ikke blive en sovepude. 
Man bør i det mindste overordnet gennemgå alle punkterne i risikooversigten. 
 
(G). Forekommer 
der risici som 
følge af andre fy-
siske belastnin-
ger? 
Arbejde med vibrerende værktøj/maskiner, ramning af 
pæle og spuns, fræsning af asfalt og beton, sandblæsning, 
slyngrensning og højtryks-spuling med risiko for udsæt-
telse for skadelige vibrationer. 
        
Arbejde med maskiner, processer eller omgivelser, fx sand-
blæsning eller højtryksspuling med risiko for skadelig ud-
sættelse for støv og støj. 
Nedbrydning af bygninger, bygværker og opbrydning af be-
lægninger.  
Ramning af pæle og spuns.  
Fræsning af asfalt og beton, sandblæsning, slyngrensning 
og højtryksspuling.  
        
Arbejde i vinterhalvåret eller under særlige vejrforhold og –
påvirkninger. 
        
Forekommer der arbejde, der udsætter arbejdstagerne for 
ioniserende stråling, fx isotopmåling med troxler. 
        
(H). Forekommer 
der risici som 
følge af psykiske 
belastninger? 
Arbejde under tidspres.         
Er der forhold med utrygt arbejde i utrygt miljø, fx arbejde 
langs kørende trafik, under etableringen af sikkerhedsud-
styr eller i ekstreme højder. 
        
Alenearbejde i belastende omfang.         
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Udfaldskrav til arbejdsmiljømæssig bygbarhed  
Formelt bør man ved afslutningen af projektforslaget nå til at formulere en række udfaldskrav til 
arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Dvs. at man skal have formuleret en række krav til det videre projek-
teringsforløb, som bæres videre i de efterfølgende faser, hvor man efter hver fase gransker for, om 
kravene bliver opfyldt, hvorefter man screener igen med en efterfølgende granskning igennem fa-
serne.  
I det følgende gives eksempler på sådanne overvejelser og formuleringer af udfaldskrav for de for-
skellige fag og discipliner i projekteringen for jord, kloak, terræn og anlæg. Den enkelte projekterende 
kan jo nøjes med at læse under den disciplin, der er relevant.  Det skal påpeges, at der ikke er tale 
om en udtømmende liste, men eksempler til inspiration. Man bør i princippet systematisk vurdere 
alle risici i risiko-oversigten for ikke at overse noget.  
Jord, kloak, terræn og anlæg 
For jord, kloak, terræn og anlæg er tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, støv samt støj og vibrationer 
og eventuelt skadelige dampe fra asfalt de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Ar-
bejdsulykker er faldulykker og ulykker ved brug af entreprenørmaskiner og ved brug af værktøj. Des-
uden er udgravninger med risiko for at styrte sammen eller give anledning til jordskred væsentlig 
ulykkesrisici. Byggegruber indgår her som et relevant risikoområde. 
Eksempler på overvejelser om risici ved jord, kloak, terræn og anlæg er: 
Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 
A Kræver overfladerne særligt fokus, jf. risiko for snublen 
eller skrid? 
Krav til etablering af gode transport- og færdselsveje. 
Krav til at undgå farlige niveauforskelle, som bør af-
spærres eller i forbindelse med adgangsveje der skal 
forsynes med rækværk. 
B Skal der arbejdes i dybden, fx sikkerhed ved udgrav-
ning, jf. risiko for udskridning af jord? Afhængig af for-
hold fx: 
 Jordbundsforhold, fx sand, flyd, mose, vandåre, 
eller andre særlige forhold som højtliggende 
grundvandsspejl. 
 Trafik-, tog- eller anden arbejdsbelastning. 
 Andre bygninger, etc. 
Krav til afskærmning, afdækning, afstivning og/eller af-
mærkning af arbejdsstedet. 
Krav til at følge forskrifterne for gravearbejde.  
Krav til vurdering af jordens beskaffenhed og tage stil-
ling til skråningsanlæg og brug af afstivningsmateriel. 
C Er der risiko for ulykker med entreprenørmaskiner og 
andre køretøjer, jf. trafik og færdselsrisici? 
 
Krav til projektering udformning og planlægning at sikre 
adskillelse og afmærkning af arbejdsområdet fra kø-
rende trafik. 
Krav i udbuddet at sikre adfærdsregulering og skiltning, 
fx adskillelse af gående og kørende i arbejdsarealet, 
bane i drift, færdsel på havet, vejen som arbejdsplads. 
C Er der risiko for ulykker med elektrisk stød (højspæn-
ding/stærkstrøm, strømførende dele)?  
Krav til håndtering af risici ved strømførende dele, fx 
forundersøgelse af føringer i jord og planlægning af ar-
bejdet med sikkerhedszoner. 
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Andre fag/discipliner i anlægsprojektet 
Veje, trafik, vejudstyr, tavlearbejder 
For veje mm. er de primære risici tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, skadelige dampe fra asfalt, støv 
samt støj og vibrationer og hermed de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Arbejds-
ulykker er faldulykker, samt ulykker der sker i forbindelse med brug af entreprenørmaskiner og brug 
af værktøj. Desuden rummer disse opgaver en trafikrisiko.  
Stille krav i udbuddet om sikre procedurer ved arbejdet 
fx med/nær højspændingskabler og adgangsbegræns-
ning.  
D Er der nærhed til eller over vandområder, jf. risiko for 
drukning? 
Forventes kontakt med eventuelle vandførende lag og 
dræning heraf, jf. risiko for oversvømmelser? 
Krav til projekteringen og planlægning at minimere ri-
sici fx gennem byggepladsafgrænsning og afskærmning. 
D Er der risici ved rørlægning, tanke, brønde eller arbejde 
nær vand mv., jf. risiko for manglende forsyning af ilt, 
mv? 
Krav til strategi for arbejde i udgravninger samt afspær-
ring/afdækning af udgravninger.  
Krav i udbuddet om særlige kompetencer til at hånd-
tere sådanne risici. 
E Er der risiko for ensidigt belastende eller gentaget ar-
bejde, tunge løft, dårlige arbejdsstillinger? 
Krav til at undgå gentagelser i arbejdsprocesser, fx gen-
nem tidsplan, arbejdstempo, metoder, organisering 
etc.  
Krav til arbejdspladslogistik og -indretning med plads til 
at bruge passende tekniske hjælpemidler og få materia-
ler leveret der, hvor de skal bruges. 
F Er der risiko for forurenet jord eller spildevand jf. risiko 
for forgiftning?  
Er der risici ved andre kemiske produkter fx epoxy, 
akryloverflader, fugtmembraner, bitumen osv. 
Skal der arbejdes med asfalt? 
Planlægges brug af kalk og cement til at stabilisere 
jord? 
Krav til håndtering af jord og spildevand. 
Krav til håndtering af kemikalier. 
Krav til sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med as-
falt, kalk, cement etc. 
G Forventes særlige risici fra vibrationer, støj, vejrpåvirk-
ninger eller andre forhold?  
Krav til at minimere arbejdsopgaver der rummer risiko 
for vibrationer, støj, støv mv.  
I udbuddet kan man stille krav om at begrænse så-
danne påvirkninger gennem: 
1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 
2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 
3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske 
hjælpemidler. 
4. Begrænsning af eksponeringens varighed og 
styrke. 
5. Passende arbejdstider. 
6. Planer for vedligeholdelse. 
7. Teknisk støjreduktion. 
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Belægningsarbejder 
For belægningsarbejder er de primære risici tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, skadelige dampe fra 
asfalt, støv samt støj og vibrationer og hermed de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsska-
der. Arbejdsulykker er faldulykker, samt ulykker der sker i forbindelse med brug af entreprenørma-
skiner og brug af værktøj. Desuden rummer disse opgaver en trafikrisiko. 
Broer, betonarbejder, konstruktioner og andre bygværker 
Ved arbejdet med broer og lignende konstruktioner sker arbejdsulykker især ved fald og nedstyrtning 
samt ved brug af værktøj. Visse processer, fx montage af tunge dele/elementer, kan have alvorlige 
konsekvenser ved ulykker fx ved klemning og sammenfald af forme. Andre processer skaber skadelige 
påvirkninger fra støv og også vibrationer og støj samt manuel håndtering, tunge løft og dårlige ar-
bejdsstillinger12F13.  
4.3 VIDERE MOD HOVEDPROJEKT 
Når man bevæger sig fra projektforslag mod de mange detaljerede opgaver i hovedprojektet, bevæ-
ger projektet sig fra de overordnede rammer til en præcisering af projektets små og store detaljer og 
for en yderligere præcisering af arbejdsmiljøets risici.   
Der arbejdes videre med arbejdsmiljøloggen, hvor overvejelserne fra de tidligere faser, samt 
eventuelt nye overvejelser skal håndteres. I takt med at projektet detaljeres, må man for de enkelte 
fag- og disciplinområder vurdere om valg i projekteringen har betydning for sikkerheden og 
sundheden ved udførelse. Den kontinuerlige udyldelse, vedligeholdelse og opfølgning på 
arbejdsmiljøloggen bør planlægges ind i projekteringsprocessen, så det er et tilbagevendende punkt. 
Dette kan fx være ved at gøre det til et fast punkt på projekteringsmøder. Her er det vigtigt, at man 
reelt diskuterer udfordringerne, fx med udgangspunkt i risikooversigten fra bilag, så det fører til 
diskussioner, der skaber værdi i projektet. 
Detaljeringsgraden af de arbejdsmiljømæssige hensyn i beslutningsprocessen øges gradvist og på 
dette niveau kan man se på arbejdsmiljørisiciene på niveau 3. Se bilag.  
Det er vigtigt, at der sker en konkret gennemgang af planerne for produkt og proces med hensyn til 
krav og valg i forhold til konsekvenser for arbejdsmiljøet. Dette bør ske i forhold til såvel udførelses-
fasen, som for drift og vedligehold af anlægget.  
Samtidig er det på dette tidspunkt centralt at gennemføre en struktureret koordinering mellem fag 
herunder grænseflader til andre processer og aktiviteter, fx overdragelse mellem aktører og grænse-
flader i produktet, som det også fremgår nedenfor. 
                                                     
 
13 Primær kilde www.bar-ba.dk 
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På dette trin i projektet vil det altid være muligt at se flere løsningsmuligheder på et problem. Hvis 
der identificeres risici, der ikke umiddelbart kan elimineres, kan der i stedet ske overvejelser om al-
ternative fremgangsmåder, som vil kunne eliminere risikoen. Alternativt skal projektmaterialet tyde-
ligt markere den erkendte risiko til indføring i udbudsmaterialet med krav til entreprenøren om at 
finde en måde at håndtere risikoen på.  
Gennemgang af processer og metodevalg 
Projektmaterialet kan indeholde alle former for tegningsmateriale, beskrivelser mv., som udarbejdes 
successivt i procesforløbet. I det forløb, hvor der udarbejdes oversigts-, gransknings- og kontrolpla-
ner, skal der tilsvarende udarbejdes lister for arbejdsmiljømæssige hensyn, hvoraf det fremgår hvilke 
risici og belastninger, der er taget højde for, og hvilke der resterer og som må klares gennem projekt-
planlægning og metoder i anlægsperioden. Nedenfor uddybes konkret i forhold til projektets proces-
forhold: 
M A T E R I A L E R  
For materialerne gælder det en fastlæggelse af mængder og typer af materiale, og hvornår de skal 
leveres og anvendes i anlægsprocessen. Det er her kravene til materialer, der er angivet i projektfor-
slaget, skal resultere i konkrete specifikationer for projektets materialer. Fx ”at der skal anvendes 
stoffer og materialer, der ikke er sundhedsskadelige” eller ”at bygningselementer, der skal håndteres 
manuelt, ikke må veje mere end 30 kg”. Det kan også gælde, at færdige elementer er forberedt til 
montering af rækværk, faldsikring mv. 
U D F Ø R E L S E  O G  M O N T A G E  
Med hensyn til udførelse og montage gælder det om krav til arbejds- og montagebeskrivelse. Er den 
arbejdsmiljømæssige risiko forbundet med udførelsesforhold herunder arbejdsproces og -metode fx 
samlingsdetaljer? Det kan blandt andet omhandle hvilke arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der er 
hensigtsmæssige, fx om der er komplicerede detaljer og samlingsdetaljer? 
Med hensyn til materiel gælder det beslutninger om en række byggetekniske metodevalg, fx brug af 
kraner, hejseværk, stilladser, maskiner, værktøjer mv., med angivelse af hvor og hvornår de skal være 
tilgængelige til brug. Her er det vigtigt, at sikre tilstrækkelighed og tilgængelighed for at sikre et godt 
byggeforløb. Men også at der er plads til dette materiels funktion i forhold til de manuelle opgaver, 
fx skal det være muligt at afgrænse det område, hvor en kran skal løfte hen over, så der ikke arbejder 
eller færdes andre indenfor denne farezone. Det er også her, at kravene til materiellets sikkerhed 
fastlægges fx specifikationer til stilladset, dets kvalitet og vedligeholdelse. 
M A N D S K A B  O G  K O M P E T E N C E R  
Med hensyn til mandskab gælder det beslutning om antal og kompetencer til de udførendes beman-
ding på det konkrete anlægsprojekt. Herunder behov for certifikater og specialuddannelser, men 
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også fag-kompetencer, samarbejdskompetencer og kompetencer til at arbejde sikkert og udvise en 
sikkerhedsmæssig adfærd. 
B Y G G E P L A D S F O R H O L D  
Byggepladsforhold omfatter de arealer, der skal bygges på og de omgivelser, der sætter begrænsnin-
ger for aktiviteter og planer. Herunder ligger også vurderinger af risici, som afstedkommer fra bygge-
pladsforholdene, som fx trafikerede veje, begrænsede pladsforhold, vandområder, mv. Disse skal be-
skrives og der skal anvises løsninger eller krav til løsninger, således at risici minimeres. Samtidigt med 
skal det sikres, at de efterfølgende processer også får minimeret eventuelle risici. Adskillelse af gå-
ende og kørende, adgang til materiale og aflevering af affald, gode adgangsforhold, der lader sig ren-
holde og rydde for sne, samt sikre god orden og vedligehold af fællesarealer. 
P L A N L Æ G N I N G ,  L E D E L S E  O G  O P F Ø L G N I N G  
Overvejelser om planlægning og tilrettelæggelse af samarbejde og koordinering af byggeprocessen, 
kan iværksættes, herunder også organiseringen af samarbejdet under byggeriets udførelse, samt 
krav til de udførendes medvirken i sikkerhedsarbejdet. 
Aktivitetsplanlægning indeholder blandt andet tilrettelæggelse af aktiviteter i udførelsesfasen. Det 
gælder hensyn til rækkefølge, logistik, koordinering, samt tidsplanlægning, procesplanlægning og ak-
tiviteternes koblinger. Det er fx her, man kan sikre, at særlige risikofyldte aktiviteter ikke foregår 
samtidig med andre aktiviteter for at minimere antallet af personer, der udsættes for risici. Fx hvis 
der skal bores i beton, der støver og støjer, eller hvis der skal arbejdes med epoxy eller fjernelse af 
asbest, så skal der ikke være andre funktioner i gang på samme tid og sted.  
G R Æ N S E F L A D E R  
Ved screeningen og granskningen bør man betragte grænseflader til andre processer og aktiviteter, 
fx overdragelse mellem aktører og grænseflader i produktet. Det kan blandt andet omhandle føl-
gende forhold: 
 Vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige, der opstår i grænsefladen med andre aktører 
både før og efter, fx vurdering af flere sammenhængende konstruktioner, føringer af elkabler 
eller tilsvarende i konstruktionen. 
 Vurdering af risiko for sundhedsskadeligt støv, materialer, der potentielt kan skade andre i nær-
heden eller som arbejder senere i processen. 
 Vurdering af andre sikkerheds- og sundhedsrisici, der kan påvirke andre aktører fx sikring mod 
nedstyrtning, nedslidning, støj, vibrationer, vejrpåvirkninger etc. 
Projekterendes koncept og krav til entreprenørerne  
Den formelle del af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med hovedprojektet skal føre til en granskning 
i forhold til bygbarhed og udførelse. Ved udarbejdelse af detailtegninger og detailbeskrivelser skal 
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koblinger imellem de forskellige opgaver og processer, herunder deres bygbarhed specificeres, kon-
trolleres og fastlægges. I denne sammenhæng skal det også vurderes hvilke risici, der ikke har været 
mulige at eliminere under design og projektering. Der uddybes nedenfor konkret i forhold til produk-
ter og processer.   
Krav til konkrete produkter 
Krav til konkrete produkter omhandler formulering af de endelige tekniske krav og detaljer.   
Krav til materialevalg må nødvendigvis være afvejet af forskellige hensyn. I de tilfælde, hvor det fx 
ikke har været muligt at erstatte helbredsskadelige stoffer med noget mindre helbredsskadeligt, skal 
der i stedet angives krav til metode, særlige foranstaltninger og kompetencer, som krav til de udfø-
rende. Tilsvarende gælder bygningsdele, der har en tyngde eller uhåndterlighed, der stiller krav til 
brug af hjælpemidler. Det vil dog kræve, at der sker en vurdering af muligheden for at bruge hjælpe-
midler både med hensyn til pladsforhold, tidsmæssig rækkefølge i processen samt kompetencer til 
at udføre opgaven.  
Krav til produktsikkerhed og produkternes eventuelle særlige udformning af hensyn til arbejdsmiljøet 
skal ligeledes omsættes til konkrete tekniske specifikationer i denne fase. Det kunne fx gælde at ele-
menter bliver leveret med inserts, så rækværk kan monteres på en let måde inden elementerne løftes 
på plads. Det kan sikre, at rækværk er installeret straks inden montagen og vil være et krav, der skal 
fremgå af projektbeskrivelsen. 
I forhold til bygbarhed kan mock-ups eller andre typer visualisering med fordel anvendes i projekter 
af en vis størrelse.  
Krav til konkrete processer 
Krav til konkrete processer omhandler udmøntning og etablering af det gode sikkerheds- og kvali-
tetsarbejde. Det omfatter blandt andet mødestruktur, ansvarsfordeling, kvalitets- og sikkerhedsruti-
ner mv., samt betingelserne for samarbejde, koordinering og kommunikation igennem anlægsperio-
den. 
Granskning og kontrol af bygbarhed og udførelse 
Afslutningsvis skal der ske en granskning af projekteringsmaterialet med hensyn til anlægsprojektets 
bygbarhed og udførelse. Samtidig opsummeres de risici, det ikke har været muligt at eliminere i pro-
jekteringsfasen, som skal sikres gennem foranstaltninger i udførelsen. Disse risici skal derefter indgå 
i udbudsmaterialet, se guide 5  
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Guide 4: 
I denne Guide 4 føres man trin for trin igennem en struktureret måde at få integreret arbejdsmil-
jøhensyn i processen primært fra projektforslag til udbud i anlægsprojekter. Øvelsen er, at koble 
processen for projektudformning med arbejdsmiljøets risici og belastninger. Guiden henvender sig 
primært til projekterende arkitekter og ingeniører, dvs. til de enkelte fag og discipliner i design og 
projektering i anlægsprojekter. I afsnittet konkretiseres teksterne for de forskellige fag- og disci-
pliner i design og projektering, så man kan nøjes med at læse under den disciplin, der er relevant 
for ens fag/disciplin. 
Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere 
arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere 
grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 
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Forord – Guide 5 
Denne Guide 5 omhandler udbud i såvel byggeri som anlægsprojekter og henvender sig bredt mod 
relevante aktørerne i design og projektering  
Guiden er et resultat af et udviklingsprojekt, med det formål at illustrere, hvordan man kan integrere 
arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter. Begrundelsen er behovet 
for at opnå en højere grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge ar-
bejdsulykker. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og udført i samarbejde med 
de rådgivende ingeniørvirksomheder Cowi og Niras og arkitektvirksomhederne Arkitema Architects 
og Gottlieb Paludan Architects.  
Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 
detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  
 
Baggrunden for udviklingsprojektet er to DTU-rapporter ”Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase: 
En ABD-bog for arkitekter og ingeniører” (Jørgensen et al. 2009) og ”Processer og metoder i det fejlfrie 
byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen”  (Jørgensen et al. 2013). 
Andre centrale bidrag er præsenteret i guide 1. Desuden henvises til hjemmesider og dokumenter 
fra Arbejdstilsynet (www.at.dk), Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (www.bar-ba.dk), Byg-
geproces og Arbejdsmiljø (www.byggeproces.dk/) samt håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg 
(www.haandbogen.info/).  
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5 UDBUD 
Bygherren bør have et strategisk mål for sikkerhed og sundhed for byggeriet eller anlægsprojektet, 
og bør eksplicit have formuleret sine krav til såvel de projekterende som til entreprenørerne. 
Bygherren kan ved udbud stille krav til entreprenørerne, om at sikkerhed og sundhed bliver integre-
ret i hele udførelsesprocessen sammen med krav om kvalitet. Formålet er at opnå et minimum af 
såvel skader på mennesker som fejl på selve bygge-/anlægsprojektet.  
Entreprenøren skal sikre, at de skal kunne udføre deres del af arbejdet sikkert med henvisning til 
bygherrens strategiske mål og tage højde for de specifikke risici, som projekteringen har vurderet 
skal løses i udførelsen. Desuden kan bygherren stille krav til processen og organiseringen, samt stille 
krav til entreprenørens ekspertise inden for sikkerhed og sundhed. 
Ved udbud bør hensyn til sikkerhed og sundhed være en integreret del af beskrivelsen på lige fod 
med hensyn til energi, kvalitet mv. jvf. afsnit 2.1.  
Kompetencer og organisering af udførelsen 
Bygherren kan samtidig sikre sig, at de der får opgaverne, også har de nødvendige kompetencer til 
at opfylde de fastsatte strategiske mål. Endvidere bør bygherren sikre sig, at sikkerhed og sundhed 
er en integreret del af udførelsesprocessen og at organiseringen og processerne understøtter byg-
herrens strategiske mål også for sikkerhed og sundhed såvel som kvalitet, tidsrammer og økonomi. 
Det handler om at sikre en organisering af udførelsesprocesserne med de nødvendige mødestruktu-
rer og kontrolforanstaltninger, som fx sikkerhedsmøder med alle underentreprenører, sikkerheds-
grupper og leverandører, men også fx gennemførelse af mønsterrunderinger, etablering af sikker-
hedskørekort eller introduktionsmøder til byggepladsen. Desuden kan man stille krav til entreprenø-
ren om at beskrive, hvordan denne vil organisere samarbejdet med underentreprenørerne og leve-
randørerne for at opnå et højt niveau for sikkerhed og sundhed ved projektets udførelse. 
APV 
Der skal være krav til, at entreprenørerne/UE’ere/FE’ere har en arbejdspladsvurdering (APV) for de-
res opgaver. APV’en sikrer systematik i arbejdsmiljøarbejdet og er med til at forebygge ulykker og 
skader. Desuden kan der stilles krav til, at entreprenørerne/UE’ere/FE’ere skal deltage aktivt i sikker-
hedsarbejdet såvel som i kvalitetssikringen, herunder at opretholde en god orden, udbedring af egne 
fejl og i øvrigt indgå positivt i samarbejdet med de øvrige entreprenører om at opnå et godt resultat. 
Der bør desuden stilles krav til, at der udarbejdes en specifik APV for særlige forhold og risici ved det 
konkret projekt. Disse særlige risici og forhold bør fx fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens 
plan.  
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5.1 ENTREPRISEFORMER 
Forberedelsen af udbud vil afhænge af udbudstypen og hvor tidligt i byggeprocessen udbuddet er 
lagt. For enkeltheden skyld skal her blot skitseres, hvad man kan gør inden for de tre almindelige 
udbudsformer; totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. 
Totalentreprise 
Selvom en totalentreprise udbydes tidligere end de andre entrepriseformer, er der fortsat en række 
sikkerheds- og sundhedsforhold, der kan inddrages ved udbud. Sikkerhed og sundhed bør være en 
integreret del af beskrivelsen på lige fod med andre hensyn, fx energi, kvalitet mv., når der foreligger 
en ideskitse til bygge- eller anlægsprojektet og en første udbudsbeskrivelse (jvf. afsnit 2.1). Fx kan 
man allerede her på et generelt niveau angive krav til adgangsforhold, afgrænsning af byggepladsen, 
krav til orden og ryddelighed, krav til afskærmninger og tidlig etablering af sikkerhedsforanstaltnin-
ger, brug af materialer, der ikke er sundhedsskadelige og mål for logistik omkring transport af mate-
rialer ind og affald ud af pladsen. 
Erfaringerne fra en række forsknings- og udviklingsprojekter peger på, at både sikkerhed og kvalitet 
er afhængig af organiseringen af bygge-/anlægsprojektet. Det kan være hensigtsmæssigt allerede 
tidligt i projekteringen at etablere workshops, som målrettet involverer de udførendes kompetencer 
og fokusere på at etablere et godt samarbejdsklima, hvor parterne har tillid til hinanden. 
Hovedentreprise 
Ved udbud i en hovedentreprise, vil der foreligge et samlet projektmateriale, hvor man bør have 
tænkt sikkerhed ind i løsningmulighederne. Hvis dette er gjort, har de projekterende en viden om, 
hvilke risici, der ikke er elimineret i det projekterede og som hovedentreprenøren derfor skal tage 
hensyn til i sit tilbud. 
Disse risici bør fremgå af projektmaterialet og i udbudsmaterialet med et krav til hovedentreprenø-
ren om at dokumentere, hvordan denne vil klare udførelsesopgaven på en sikker og kvalitetsmæssig 
måde. Plan for sikkerhed og sundhed kan være et udgangspunkt, hvor bygherren kan bede entrepre-
nøren om at levere input, så entreprenøren kan dokumentere, at denne er i stand til at løfte opgaven. 
Fagentreprise 
I en fagentreprise står bygherren selv for organiseringen af udførelsesprocesserne og skal selv sikre 
en god udførelsesproces og en god koordination. Med en række forskellige fagentreprenører til stede 
på pladsen, må bygherren ikke undervurdere koordinerings- og styringsopgaven med at koordinerer 
sikkerhedsarbejdet på byggepladsens fællesområder i udførslen – en opgave, som varetages af ar-
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bejdsmiljøkoordinator(B). Det stiller en række krav til logistikken, fx dagligt at ajourføre byggeplads-
planer med adgangsveje osv. Eventuelt kan det konkrete sikkerhedsarbejde udbydes som en separat 
entreprise.  
5.2 FORUDSÆTNINGER OG KRAV TIL UDBUD 
Grundlaget for at man kan stille krav til sikkerhed og sundhed i et udbudsmateriale er: 
 At bygherren har formuleret en strategisk målsætning for sikkerhed og sundhed, samt at denne 
målsætning er udmøntet i konkrete krav. 
 At udbudsmateriale og -beskrivelser har integreret krav og hensyn specifikt for såvel sikkerhed 
og sundhed som for kvalitet og andre mål. 
 At der stilles krav til entreprenørernes kompetencer inden for sikkerhed og sundhed. Desuden 
at der stilles krav til entreprenørens evner til at gennemføre udførelsesprocessen, så den under-
støtter samarbejde, tillid og troværdighed parterne imellem og at disse kompetencer også rum-
mer forståelse for krav til sikkerhed, sundhed og kvalitet. 
 At der i projekteringen er dokumenteret en viden om projektets sikkerheds og sundhedsrisici, fx 
gennem aktiv, løbende integration og granskninger med konceptet for arbejdsmiljørigtig projek-
tering. 
 At de risici, der ikke kan elimineres (restrisici) tydeliggøres relevante steder i udbudsmaterialet, 
så de udførende har en mulighed for at tage højde for disse risici. 
 At der stilles krav til de udførende om at tage højde for de risici, som de projekterende har fundet 
i projektet, samt eventuelt de risici som de udførende selv kan identificere, herunder at entre-
prenøren skal udpege og udarbejde tidsplan over særligt farlige arbejder. 
 At der stilles krav til arbejdets organisering mødestruktur og samarbejde, som understøtter den 
gode udførelsesproces, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS, deltagelse i sikker-
hedsmøder, medvirke ved mønsterrunderinger, anvende APV, deltage i introduktionsmøder mv. 
PSS 
Bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), har det primære formål, at beskrive sikkerheden og 
arbejdsmiljøet for byggepladsen, såvel for entreprenørerne som for deres ansatte. Endvidere beskri-
ves, hvem der gør hvad og hvornår. Planen er en afgrænsning af, hvem der i praksis sørger for byg-
gepladsens fælles sikkerhedsmæssige foranstaltninger og omfatter fællesområder. Planen skal til en-
hver tid være tilgængelig for alle på pladsen. 
PSS udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator(P) og er et centralt sted at videreformidle projektets ud-
førelsesmæssige arbejdsmiljøforhold. Igennem projekteringen skal de projekterende levere inputs til 
bygherrens PSS. Kravet til PSS’en er, at den skal som minimum omfatte følgende: 
1. En organisationsplan. 
2. En byggepladstegning. 
3. En tidsplan. 
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4. En angivelse af færdselsområderne. 
5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres 
ansatte. 
6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne. 
7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici. 
8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventu-
elle særlige risici m.v. 
9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af 
beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 
10. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 1. 
Byggepladstegningen skal vise, hvor der er: 
1. Eksisterende risici på arealet og hvilke risici. 
2. Adgangs-, transport- og flugtveje. 
3. Kran, hejs og stilladser. 
4. Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere. 
5. Afsat plads til velfærdsforanstaltninger. 
6. Tilslutning til el, vand og kloak. 
7. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. 
Tidsplanen skal angive: 
1. Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der 
er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. 
2. I hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1. 
 
I praksis kan det være vanskeligt, at få indarbejdet arbejdsmiljøforholdene tilstrækkeligt i tidsplanen, 
fx at sikre adskillelse af arbejdsområder og arbejdsaktiviteter med farlige stoffer og materialer, støj 
eller vibrationer fra de øvrige aktiviteter. Så det er noget, man bør fokusere på, eksempelvis ved i 
udbud at bede entreprenørerne om at beskrive, hvordan det kan håndteres i praksis.  
Det er arbejdsmiljøkoordinator(P), der udarbejder PSS, men der kan fx skrives ind i PSS’en at ”entre-
prenøren skal medvirke ved sikkerhedskoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sik-
kerhed og Sundhed”. 
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Eksempler på formulering, der kan indskrives i udbudsmateriale:  
”Arbejdsmiljøforholdene på byggepladsen prioriteres højt af bygherren. Byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinator vil 
generelt stille store krav til kvaliteten af alle forhold, der har betydning for et godt arbejdsmiljø.  
Entreprenørerne skal være indstillet på at indgå i et nært samarbejde med byggeledelsen om at opnå de bedst mulige 
arbejdsmiljøforhold på byggepladsen.  
Entreprenørerne skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til byggepladsens forhold. 
Hvis en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren kunne 
bortvise personen fra pladsen”. 
Krav til konkrete kompetencer 
Særlige aktiviteter i projektets udførelse stiller krav om særlige kompetencer, herunder certifikater 
fra specifikke uddannelser, fx stilladsopsætning, truckkørsel, arbejde med epoxy mv. Dette kan og 
bør være synliggjort i arbejdsmiljøloggen under procesforhold, hvor kompetencekrav bør afdækkes. 
Herudover kan der stilles krav til leverandørernes, entreprenørernes og underentreprenørernes ar-
bejdsmiljøprofil og dokumenterede kompetencer på arbejdsmiljøområdet. Dette kan sikre, at sam-
arbejdet omkring sikkerhed og sundhed kommer til at fungere lettere, fordi samarbejdspartnerne er 
udvalgt efter fastlagte kriterier, og fordi det kan forventes, at aktørerne forstår betydningen heraf. 
Hvis entreprenørerne selv prioriterer arbejdsmiljø i projektet, så bliver det en langt lettere opgave 
for byggelederen og arbejdsmiljøkoordinatoren (B) at lede og koordinere arbejdsmiljøet. 
Krav til leverandører 
I den udstrækning at bygningsdele detailprojekteres og leveres af eksterne leverandører, har leve-
randøren et ansvar for form og indhold af produkter og bygningsdele, herunder at udpege særlige 
risici og andre væsentlige arbejdsmiljøforhold. Derfor skal der formuleres krav til disse produkters 
kvalitet og arbejdsmiljø helt på linje med andre produkter og materialer i projektet. Herunder indgår 
også krav til leveringsrækkefølge, leveringsadresse og sted fx hvor på byggepladsen mv. 
Kontrolplan for udbud  
På baggrund af ovenstående og foregående faser kan man i udbudsmaterialet udarbejde en kontrol-
plan for de arbejdsmiljømæssige risici, man har kortlagt i projekteringen. Kontrolplanen kan planlæg-
ges på baggrund af restrisici for arbejdsaktiviteten noteret i arbejdsmiljøloggen. Samtidig kan man 
med en kontrolplan holde fokus på, at sikre det niveau man har fastsat for arbejdsmiljøet, hvilket skal 
hænge sammen med projektets generelle rammevilkår (økonomi, tid og kvalitet).  
Der udpeges en ansvarlig og en forventet dato for, at kendskabet til restrisici overleveret til entre-
prenøren, ligesom listen koordineres med arbejdsmiljøkoordinator(B), som givetvis er den, der vare-
tager denne opgave. 
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5.3 BESKRIVELSER 
Et konkret sted at synliggøre og videreformidler de arbejdsmiljøforhold og restrisici, man er blevet 
opmærksomme på under design og projektering, er i udbudsmaterialernes beskrivelsessystemer. Be-
skrivelsesstrukturerne er lidt forskellige for anlæg og byggeri, ligesom der til tider benyttes forskellige 
begreber og strukturer på tværs af projekter og virksomheder.  
Anlæg 
På anlægsområdet findes en række beskrivelsessystemer (fx Vejdirektoratet, Banedanmark mfl.), 
men da der ofte refereres til Vejdirektoratets paradigmer (Se Vejdirektoratets ”Håndbog for udbud”), 
er det udgangspunktet i det følgende. Der er en almen og en specifik del, samtidig med at beskrivel-
sesstrukturen er delt op i de tre hovedkomponenter; jura, teknik og økonomi, se Figur 16.  
Den almene del kan man ikke ændre i. Den indeholder almindelige betingelser og almindelige ar-
bejdsbeskrivelser og er standardmateriale/-dokumenter. 
Den særlige del beskrives af bygherren for den konkrete entreprise, og alle præciseringer og supple-
menter i forhold til de almindelige betingelser og almindelige arbejdsbeskrivelser beskrives. Det er 
her, erfaringerne fra de projekterende og arbejdsmiljøkoordinator(P) skal synliggøres. Det vil typisk 
være i de særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), at bygherren specifikt videreformidler særlige forhold og 
risici. Dog kan det også tænkes, at man ønsker at fokusere på arbejdsmiljøforhold i de tekniske be-
skrivelser, i udbudskontrolplaner (UKP) og i det tekniske projektmateriale. 
SAB’en præciserer og supplerer den tilsvarende AAB, og foreligger for almindeligt forekommende 
fag/entreprisedele samt ”Styring” og samarbejde” og ”Arbejdsplads”. Alle disse er relevante i forhold 
til arbejdsmiljøforhold, og sammen med PSS’en er det her, man i særdeleshed har mulighed for at 
synliggøre restrisici og særlig forhold for entreprenørerne.  
De særlige arbejdsbetingelser (SB), der præciserer og supplerer specifikke juridiske forhold på bag-
grund af AB92, kan i enkelte tilfælde være relevant, fx hvis bygherren forbeholder sig ret til at på-
lægge entreprenøren en bod, eller der skal indføres arbejdsklausuler. 
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FIGUR 18: VEJDIREKTORATETS BESKRIVELSESSTRUKTUR (FRA VEJDIREKTORATETS ”HÅNDBOG FOR UDBUD”). 
Byggeri 
På byggeområdet refereres ofte til BIPS’ beskrivelsessystem, som derfor er udgangspunktet i det føl-
gende13F14. Beskrivelsesstrukturen omfatter: 
                                                     
 
14 Se BIPS B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur 
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 Byggesagsbeskrivelsen (BSB), der er en fælles beskrivelse for alle entrepriser på en byggesag, og 
som adresserer generelle forhold og fastlægger de overordnede betingelser.  
 Én eller flere Arbejdsbeskrivelser (ARB), der fastlægger betingelserne for de enkelte arbejder, der 
skal udføres og adresserer det specifikke.  
Til en entreprise hører BSB samt én eller flere ARB. Som udgangspunkt bør en ARB ikke dække emner, 
der skal udføres af flere aktører.  Ved anvendelse af BIPS`s beskrivelsessystem er det fastlagt, hvor i 
arbejdsbeskrivelsen (ARB) at informationer om arbejdsmiljø kan beskrives. 
Beskrivelserne er alle sammensat af en basisbeskrivelse og en projektspecifik beskrivelse, se figur 17.  
 
FIGUR 19: BIPS' BESKRIVELSESSTRUKTUR  (BIPS B1.000,  SIDE 15). 
Basisbeskrivelser fungerer som fælles referencegrundlag, dvs. de er alment gældende og uafhængig 
af de enkelte projekter. Da de er ens for alle projekter medgår de (oftest) ikke i beskrivelsesmateria-
let, men fremstår som en de facto standard. 
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De projektspecifikke beskrivelser indeholder projektrelaterede forskrifter, samt tilføjelser/fravigelser 
fra basisbeskrivelser. Det er derfor også de projektspecifikke dele, der er relevante i forhold til at 
formidle de projektspecifikke arbejdsmiljøforhold.  
Den projektspecifikke BSB adresserer arbejdsmiljørelaterede forhold direkte eller indirekte i en 
række kapitler. I særdelehed i kapitel om ”Sikkerhed og Sundhed”, men delvis også kapitel om ”Byg-
geplads”, kapitel om ”Omgivende miljø”, kapitel om ”Kvalitetsstyring” og kapitel om ”Tidsstyring”. 
BSB bør indeholde en sammenfatning af de mål og værdier for sikkerhed og sundhed, som bygherren 
har angivet og de krav, som dette efterfølgende afføder og inden for de områder, der går på tværs af 
byggeprojektet. Tilsvarende bør den videreformidle informationen om risici ved udførelsen, som de 
involverede har identificeret i projektering.  
De projektspecifikke ARB’ere bør videreformidle informationen om risici ved udførelsen inden for de 
enkelte entrepriser, som skal håndteres af de udførende. Dette giver de udførende et grundlag for at 
overveje, hvilke foranstaltninger de skal medtænke i deres tilbud. Her kan arbejdsmiljøforhold indgå 
flere forskellige steder eksempelvis i de specifikke afsnit vedrørende arbejdsmiljø eller i forbindelse 
med bygningsdelsbeskrivelser, men også i forhold til procesrelaterede forhold som fx forudgående 
og efterfølgende arbejder.   
BIPS udgiver i den nærmeste fremtid nye reviderede paradigmer for byggesagsbeskrivelser, hvor me-
get vedrørende arbejdsmiljøforhold er flyttet over i en separat arbejdsmiljøbeskrivelse. Som den ene-
ste beskrivelse skal man for arbejdsmiljø både udsende basisteksten og den projektspecifikke tekst 
samlet, da det er afgørende, at en plan for sikkerhed og sundhed fremstår som ét dokument.  
Fremhæv særlige risici og særlige forhold 
Fælles for byggeri og anlæg er, at det ved udbud gælder om at få fremhævet de særlige forhold og 
risici forbundet med arbejdsmiljø på projektet. Herunder at synliggøre, at man har gjort en indsats 
også i planlægning og projektering. Samtidig har man mulighed for at signalere, at de udførendes 
sikkerhed og sundhed tages alvorligt og prioriteres af bygherren og dermed også forventes at blive 
prioriteret af de udførende. Her er beskrivelserne og/eller bygherrens udkast til PSS relevante, af-
hængig af risicienes karakter. Formålet er at sikre, at entreprenøren får viden og mulighed for at tage 
højde for de erkendte risici og som derfor stiller krav til udførelsen. Det er væsentligt, at alle krav til 
de udførende i arbejdsmiljøarbejdet præciseres i de specifikke beskrivelser og PSS, som herefter vil 
være et naturligt element i kontrakter og aftaler med de udførende. 
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Byggeproces.dk skriver bl.a. følgende:  
 ” Arbejdsbeskrivelserne er et vigtigt redskab til at formidle viden om restrisici videre til entreprenøren”. 
 ”Arbejdsbeskrivelsen er velegnet til at angive de farlige arbejdsopgaver indenfor et fagområde, så entreprenøren 
får de rette informationer. Beskriv hvilke særlige risici, der skal tages højde for ved udførelse af arbejdet, og om 
der er særlige arbejdsmiljøforhold forbundet med [bygnings]dele indenfor entreprisen”. 
 ”En arbejdsbeskrivelse kan også bruges til at gøre rede for, hvordan man ønsker en specifik opgave løst. Det kan 
for eksempel være etablering og drift af byggeplads”. 
Man bør forsøge at synligøre de specifikke forhold og de overvejelser, der er gjort i design og projek-
tering på et tilpasset niveau. Hvis der refereres for meget i generelle fraser til standardtekst i gene-
relle beskrivelser samt PSS, så signalerer man, at det har en lav prioritet. I nogle projekter kan det 
være hensigtsmæssigt at uddybe arbejdsmiljøforholdene nede i de specifikke arbejdsbeskrivelser. I 
andre projekter vil det være mere hensigtsmæssigt at have en mere fast struktur, hvor der henvises 
til specifikke arbejdsmiljøafsnit i beskrivelsesstrukturen.  Her er det imidlertid vigtigt, at de afsnit, der 
refereres til, synliggør de specifikke forhold og at det er prioriteret i projektet. 
Arbejdsmiljøloggen er også et værktøj til at synliggøre restrisici fra design- og projektering. Arbejds-
miljøloggen kan bruges som dokumentation for overvejelser ved projektering, men også bruges til at 
formidler relevant viden om arbejdsmiljørisici videre til entreprenørerne. Arbejdsmiljøloggen er sam-
tidig også en risikovurdering, hvor man kan tage stilling til, hvad der er vigtigt at formidle til entre-
prenørerne.  
Nedenfor fremhæves et eksempel fra et af case projekterne: 
Er eksempel på en arbejdsbeskrivelse ses fra ét af case projekterne fra en arbejdsbeskrivelse vedrørende facadeluk-
ning.  En række punkter er bl.a. 
 
Under kapitel 2. Omfang - 2.5 Sikkerhed og sundhed:  
Efter en indledning med generelle henvisninger fremhæves en række specifikke punkter, fx arbejde med skadelige 
stoffer, hvor det fremhæves, at det skal undgås, og såfremt det ikke er muligt, så skal arbejdet udføres af personer 
med en relevant uddannelse ligesom adskillelse fra andet arbejde fremhæves. 
 
Under 2.5.3 risikospecifikation fremhæves de generelle risici på projektet:  
• Arbejder i højden  
• Arbejder på stilladser og arbejdsplatforme  
• Arbejder der foregår over hovedhøjde  
• Arbejde med håndtering af store emner der kræver tekniske hjælpemidler  
• Arbejder med tunge løft  
• Arbejder med risici for nedstyrtning gennem huller i dæk og facader  
• Arbejder under forhold, der medfører særlig udsættelse for dampe, støv, støj eller vibrationer  
• Arbejder som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer  
• Arbejder med håndtering af skarpe genstande og materialer  
 
Under 2.8 Arbejdets planlægning  
Her skrives bl.a. ”Det påhviler entreprenøren nøje at gennemtænke de udførelsesmetoder, der påtænkes anvendt, 
og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret og uacceptable forhold i 
forbindelse med udførelsen udelukkes”. 
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Under kapitel 3. Generelle Specifikationer - 3.8 Arbejdsmiljø  
Her fremhæves bl.a. de arbejder og/eller materialer/produkter, der vurderes at indebære særlige sikkerheds- 
og/eller sundhedsmæssige risici.  
• Montage af store facadeelementer. Der skal anvendes tekniske hjælpemidler til løft og håndtering.  
• Montage af store emner over hovedhøjde  
• Montage af ovenlysmoduler over åbninger i tag dæk Der skal anvendes platforme og faldsikring samt afspærrin-
ger.  
• Arbejder i højden med længevarende montage  
• Nedstyrtningsfare fra stilladser og arbejdsplatforme  
• Montage af sternafdækninger fra dæk, tæt på kanter hvor værn er demonteret. Der skal anvendes faldsikring.  
• Arbejder med fugemasser og lim  
• Arbejder med isoleringsmaterialer (mikrofibre)  
• Arbejder med håndtering af skarpe alu-plade-kanter  
 
Entreprenøren skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de foranstaltninger der skal iværksættes 
for at sikre de sikkerhedsmæssige forhold. 
 
Under kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser – 4.x.10 udførelse og 4.x.13 Arbejdsmiljø 
Her beskrives udførselsmæssige forhold for den enkelte bygningsdel. 4.x.13 referer tilbage til 2.5 og 3.8 
 
 
Det generelle billede er, at arbejdsmiljø gennemsyrer materialet og adresseres, hvor det er relevant. De efterfølgende 
aktører, der skal anvende beskrivelserne, vil umiddelbart få det indtryk, at arbejdsmiljø er noget, der prioriteres. Det 
betyder at der generelt er fokus på at sikre bygbarhed og gode forhold. 
Det kunne fremhæves, at materialet trods alt følger rimeligt standardiserede måder at fremstille projektmaterialet på, 
men at arbejdsmiljø indgår på udvalgte steder og hvor det er relevant.  
5.4 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 
Som for udførelsesprocesserne bør viden om risici og belastninger i arbejdsmiljøet, der er relevante 
for drift og vedligehold, kommunikeres videre til driftsorganisationen. Det er vigtigt, at driftsorgani-
sationen får kendskab til relevante risici og belastninger og derfor kan planlægger en forebyggende 
indsats gennem anvendelse af tekniske hjælpemidler, organisering etc. Omfanget af relevant infor-
mation kan være betydeligt, hvilket kræver en systematisk indsamling og formidling. 
Særlige risici ved eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligeholdelse, skal være 
indeholdt i journalen.  
Om journalen 
I Arbejdstilsynets bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 står der bl.a.:  
§ 10 Stk. 3. ”Bygherren skal sørge for, at den eller de koordinatorer, der er udpeget til at koordinere for sikkerhed og 
sundhed under projektering af bygge- eller anlægsprojektet udarbejder en journal, som er tilpasset bygningen eller 
anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der 
bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Hvor der ifølge bekendtgørelse om projekte-
rende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø er krav om, at den projekterende skal udarbejde en liste 
over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige reparations- eller 
vedligeholdelsesarbejder, kan journalen indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende”. 
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I At-vejledning 25.3 - Oktober 2014 – om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter står der bl.a.: 
”Det er bygherrens ansvar – gennem planlægning og koordinering af sikkerhed og sundhed – at sikre grundlaget for, 
at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer ved byggepro-
jekter på store byggepladser, at det er bygherrens ansvar at sikre”: 
 ”At koordinatoren under projekteringen udarbejder en journal for eventuelle fremtidige arbejder, herunder re-
paration og vedligeholdelse af det færdige byggeri eller anlæg”. 
 ”At koordinatoren under bygge- eller anlægsarbejdet løbende ajourfører planen for sikkerhed og sundhed samt 
i nødvendigt omfang ajourfører journalen om eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og vedlige-
holdelse”. 
 
Det er altså arbejdsmiljøkoordinator(P), der koordinerer og udarbejder journalen og arbejdsmiljøko-
ordinator(B), der ajourfører. Den projekteringsansvarlige skal levere en beskrivelse af bygningens el-
ler anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer m.v.), hvis det har 
betydning for sikkerhed og sundhed ved arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den pågæl-
dende bygning eller anlæg.  
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Forord – Bilagene 
Dette bilag omfatter: 
 Bilag ét, der grundigt beskriver opbygningen og anvendelse af arbejdsmiljøloggen,  
 Bilag to, der giver en oversigt over risici i arbejdsmiljøet, samt en gennemgang af hver type risici 
for hvilke typer af overvejelser en projekterende bør tænke i projekteringen. Desuden er der givet 
henvisninger til relevante love, regler, vejledninger mm for hver enkelt type af risici. 
Bilagene er tilknyttet konceptet, som er et resultat af et udviklingsprojekt, med det formål at illu-
strere, hvordan man kan integrere arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægs-
projekter. Begrundelsen er behovet for at opnå en højere grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbran-
chen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforsknings-
fonden og udført i samarbejde med de rådgivende ingeniørvirksomheder Cowi og Niras og arkitekt-
virksomhederne Arkitema Architects og Gottlieb Paludan Architects.  
Konceptet består af 5 separate guides samt et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 
detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  
 
Baggrunden for udviklingsprojektet er to DTU-rapporter ”Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase: 
En ABD-bog for arkitekter og ingeniører” (Jørgensen et al. 2009) og ”Processer og metoder i det fejlfrie 
byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen”  (Jørgensen et al. 2013). 
Andre centrale bidrag er præsenteret i guide 1. Desuden henvises til hjemmesider og dokumenter 
fra Arbejdstilsynet (www.at.dk), Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (www.bar-ba.dk), Byg-
geproces og Arbejdsmiljø (www.byggeproces.dk/) samt håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg 
(www.haandbogen.info/). 
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BILAG 1: ARBEJDSMILJØLOGGEN 
Bilaget er en mere detaljeret gennemgang af arbejdsmiljøloggen, som er det centrale værktøj til at 
adressere arbejdsmiljørisici i konceptet til arbejdsmiljørigtig projektering. 
INTRODUKTION TIL VÆRKTØJET ARBEJDSMILJØLOGGEN 
Arbejdsmiljøloggen er et sted, hvor enkelte fag og discipliner (både arkitekter og ingeniører), kan 
fremhæve de bekymringer, den enkelte måtte have omkring arbejdsmiljø påvirkninger. Herefter kan 
emnet tages op til diskussion på relevante møder, fx projekteringsmøder, behandles og kommunike-
res videre i projekteringen.  
Kongstanken bag udviklingen af konceptet for integration af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojek-
ternes udformning (idé, program- og projektfaser) er, at give de ikke arbejdsmiljø-professionelle råd-
givende arkitekter og ingeniører et begrebsapparat til at forstå og vurdere arbejdsmiljømæssige på-
virkninger, som følge af valg i projektering. Her bliver arbejdsmiljøloggen det sted, hvor projektper-
sonerne kan kanalisere deres overvejelser og bekymringer hen omkring arbejdsmiljø risici på projek-
tet. Arbejdsmiljøloggen er altså et centralt element i den praktiske tilgang til at integrere arbejdsmiljø 
i projekteringen. Loggen registrerer og dokumenterer de arbejdsmiljørisici, man diskuterer og arbej-
der med i projekteringen.  
Gennem en kontinuerlig og systematisk anvendelse i projekteringsprocesserne kan værktøjet samti-
dig medvirke til, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af projekteringen, der involverer projekte-
ringsgruppen bredt, og ikke en selvstændig, afkoblet proces for enkelte aktører. Loggen er et dyna-
misk, handlingsrettet procesværktøj. Afprøvningen af arbejdsmiljøloggen har vist at de steder, hvor 
loggen har været integreret og anvendt i projekteringsprocesserne har det i sidste ende styrket løs-
ningerne i forhold til arbejdsmiljøet i det færdige projektmateriale. Samtidig har brugerne i evalue-
ringen fremhævet, at de generelt har oplevet, at det i projekteringen har styrket fokus på arbejds-
miljøet for de udførende.      
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PRÆSENTATION AF ARBEJDSMILJØLOGGEN 
Arbejdsmiljøloggen tænkes som et redskab, der kan bruges løbende i processen, men samtidig også 
kan anvendes til strukturerede gennemgange på relevante steder i projekteringen i form af gransk-
ninger og analyser. Målet er at sikre, at man kommer hele vejen rundt om alle arbejdsmiljøpåvirknin-
gerne, fx ved konkrete granskninger, relevante møder, workshop osv. Arbejdsmiljøloggen er på 
denne måde både et proces- og granskningsværktøj. I forbindelse med en konkret granskning kan de 
granskningsemner, der kræver, at der tages handling, indtastes i loggen. Loggen kan dermed fungere 
som en dokumentation for granskningen og danne grundlag for en opfølgning.  
Ved udfyldelse af loggen tvinges man samtidig til at tage stilling til risici relateret til processer og 
grænseflader. Når der foretages ændringer ét sted, har det ofte nogle bindinger til andre dele af 
projektet, enten til selve udførelsesprocessen eller til andre dele af det færdige projekt.  
Arbejdsmiljøloggen tænkes at kunne fungere både analogt og digitalt. I denne guide er det en analog 
version, der præsenteres, men det er oplagt i praksis at benytte arbejdsmiljøloggen digitalt i form af 
et regneark og fx lægge det i en fælles fildelingstjeneste for projektet. I ”Arbejdsmiljølog til udfyl-
delse”, der starter på side 153, er en papirversion af arbejdsmiljøloggen vedlagt til udfyldelse.  
Praktisk vil man formentlig udpege en administrator, til at udfylde, koordinere og ajourføre loggen. 
Ofte vil man her pege på arbejdsmiljøkoordinator(P), men dette er ikke nødvendigvis den bedste 
løsning, da denne formelt varetager bygherrens pligter og ikke (nødvendigvis) rådgivernes pligter. I 
praksis kan det tænkes at være en fordel at udpege en person, der er tættere involveret i den prak-
tiske projektering, fx projekteringslederen eller ved at udpege en egentlig fagleder for arbejdsmiljø 
(FAM). Hermed er der også skabt et grundlag for at diskutere arbejdsmiljøpåvirkninger bredere på 
projektet, ligesom det signalerer, at arbejdsmiljødelen prioriteres på projektet. Organiseringen af ar-
bejdsmiljøarbejdet konkretiseres yderligere i Guide 1.   
En vurdering af den økonomiske risiko, som følge af et tilført punkt i arbejdsmiljøloggen, kunne også 
være en mulighed for at styrke argumenterne for et øget fokus på arbejdsmiljø i projektering. Her 
kan inddrages statistik på bl.a. ulykkesområdet. For nuværende er dette dog ikke indarbejdet i kon-
ceptet for arbejdsmiljørigtig projektering, men kan alternativt udføres projektspecifikt, fx som en 
workshop. Her kan tages udgangspunkt i punkter, der allerede er identificerede i arbejdsmiljøloggen.  
Nedenfor ses to eksempler på arbejdsmiljøloggen for hhv. arbejdsulykker (Figur 18) og erhvervssyg-
domme (Figur 19).  
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FIGUR 20: EKSEMPEL PÅ ARBEJDSMILJØLOG REDIGERET/ANONYMISERET) – ARBEJDSULYKKER. 
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FIGUR 21: EKSEMPEL PÅ ARBEJDSMILJØLOG (REDIGERET/ANONYMISERET) – ERHVERVSSYGDOMME 
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KOLONNERNE I ARBEJDSMILJØLOGGEN  
Indgangsparameteren er i første omgang en bekymring omkring arbejdsmiljøpåvirkninger som følge 
af valg i projekteringen, det vil sige arbejdsmiljømæssige risici og belastninger for de enkelte fag eller 
discipliner.  
Et eksempel kunne være i forbindelse med udformningen af en teknikskakt i en etage-bygning, at der 
kunne være bekymringer angående faldrisiko i skakt, risiko for at blive ramt af materiale eller mate-
rialer fra højere niveau, risikoen for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, tilgængelighed af materiel 
og materialer osv. I det følgende gives en uddybet introduktion til kolonnerne i arbejdsmiljøloggen.  
I sidehovedet er der lavet plads til at indtaste overordnede projektoplysninger, dato mm. 
ID 
Den indledende kolonne er afsat til identifikation. Bekymringerne gives et fortløbende nummer, og 
grupperes i henhold til arbejdsmiljøpåvirkningens type, jf. bilag 2 med oversigt over risici og belast-
ninger, fx A1 – ”arbejde i højden” (sikkerhed) eller F2 – ”støv” (sundhed).  
Bekymring – Risiko 
Denne kolonne beskriver bekymringen/risikoen. Der indledes med at skrive risikoen som overskrift 
med fed, for at sikre det samlede overblik. Efterfølges af en kort beskrivelse, der uddyber hvad be-
kymringen/risikoen handler om og hvilket problem, der er observeret i forbindelse med bekymrin-
gen, se eksempel i Figur 19. 
 
FIGUR19: EKSEMPEL, BESKRIVELSE AF BEKYMRING/RISIKO. 
Konsekvens x Sandsynlighed = risiko  
Kolonnerne behandler konsekvensen og sandsynligheden for den fundne bekymring, altså en vurde-
ring af hvor alvorlig bekymringen kan være for projektet. Regnearket indeholder både en risikoanalyse 
fra det tidspunkt, hvor risikoen identificeres, samt for de ændrede forhold efter at risici har været 
behandlet. På denne måde synliggøres konsekvensen af korrigerende handlinger. Der kan efter kor-
rigerende handling fortsat være restrisici, som skal kommunikeres videre til de udførende.  
I regnearket vælges en kategori for den værst tænkelige konsekvens i forhold til den fundne risiko fra 
en drop-down-liste. Der kan vælges mellem ”meget lav”, ”lav”, ”middel”, ”høj” eller ”meget høj”. 
Vurderingen gøres fx i forhold til skema 2 nedenfor. Konsekvensen kan være død, alvorlige kvæstel-
ser, forvridning, brud af knogler og mange flere. I regnearket tildeles denne automatisk en værdi fra 
1 til 9.  
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SKEMA 2 - KONSEKVENS: TIL VURDERING AF KONSEKVENSEN FOR DE ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI. (PRAM, 2014) 
Tilsvarende vælges sandsynligheden for, at den identificerede risiko vil opstå fra en drop-down-liste 
i henhold til skema 3, nedenfor.   
Sandsynlig-
hedstal 
1 2 3 4 5 
 Usandsynlig Mindre sand-
synlig 
Middel Sandsynlig Meget sandsyn-
lig 
SKEMA 3 - SANDSYNLIGHED: TIL VURDERING AF SANDSYNLIGHEDEN FOR DE ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI. (PRAM, 2014) 
Ud fra konsekvens og sandsynlighed beregnes risikotallet, som konsekvens gange sandsynlighed. Ri-
sikotallet udregnes automatisk i arbejdsmiljøloggen, men kan ellers udregnes manuelt. Af risikoma-
Konse-
kvens  
1 
Meget lav 
3 
Lav 
5 
Middel 
7 
Høj 
9 
Meget høj 
Arbejdsmiljø Der er ingen arbejds-
miljømæssige risici 
forbundet med denne 
opgave 
Der er en lille arbejds-
miljømæssig risiko for-
bundet med denne op-
gave 
Der er en betydelig ar-
bejdsmiljømæssig risiko 
forbundet ved denne 
opgave 
Der er en høj arbejds-
miljømæssig risiko fun-
det ved denne opgave 
Der er en meget høj ri-
siko for meget alvorlige 
skader eller dødsfald 
forbundet med denne 
opgave 
Eksempler på 
konsekvenser 
Ingen konsekvenser Blåt mærke  
Mindre overfladiske 
skrammer  
Blive stødt i mod eller 
imellem  
Hovedpine  
Let hoste  
Mindre rystelser i krop, 
finger  
Ømhed af krop  
Træthed  
Let hoste,   
Ikke vedvarende sum-
men i hænder, fingre 
og arme  
Hyle lyde få gange  
Nedtrykthed 
Forvridning af ankel el-
ler fod Håndskade  
Åbent sår  
Vrid af knæ eller andre 
led   
Snitsår  
Hjernerystelse  
Allergier  
Luftvejsproblemer  
Hudlidelser  
Mindre lokal forbræn-
ding    
Overbelastning af krop-
pen 
Irriterede luftveje  
”Hvide” fingre,   
Flere og højere hyle 
lyde  
Trykken for brystet, 
nedsat modstands-
styrke 
Knoglebrud  
Indre blødninger Fast-
klemmelse  
Åbent kraniebrud  
Kvæstelse  
Alvorlige og vedva-
rende luftvejsproble-
mer  
Større forbrænding,   
Bevægelsesapparat 
sygdomme  
Allergier  
Luftvejsproblemer  
Hudlidelser  
Konstant snurren i 
fingre og skulder  
Ledsmerter  
Større høreskader  
Nedsat hørelse,   
Begyndende tinnitus  
Angstanfald 
Død  
Svære kvæstelser  
Lammelse  
Mistet legemsdele 
Hjerneskade,  
Kvælning  
Cancer  
Perment skade på fx 
ryg, knæ, hofte, skul-
der.  
Forgiftning,   
Slidegigt   
Permanet nedsat føle-
sans og gribekraft  
Permanent nedsat hø-
relse,  
Uhelbredelig skade af 
indre øre Tinnitus  
Forhøjet blodtryk   
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tricen (skema 4 nedenfor) ses det, at et risikotal under 5 ikke fører til yderligere handling, mens risi-
kotal fra 5 til 25 lander i den gule kategori, og bør undersøges nærmere, om risikoen kan nedbringes. 
Risikotal større end 25 betragtes som alvorligt (rød) og skal føre til foranstaltninger. I digital form 
(regneark) farves feltet med risikotal automatisk. 
 
SKEMA 4:RISIKOMATRICE  
Man kan fremhæve, at risikotal under værdien 5 formentlig ikke skal indføres i skemaet i det hele 
taget, da bekymringer bør have en vis tyngde, før de indføres i loggen. Bekymringer kan også skifte 
farve over projektperioden, hvis sandsynlighed eller konsekvens ændres som følge af valg i projekte-
ringen. Loggen har kolonner til at lave risikoanalyse både før og efter, man har lavet tiltag til at fjerne 
eller nedbringe risikoen. Hermed kan man dokumentere en ændring.   
Placering – hvor, hvornår og hvorfor? 
Beskrivelsen af bekymringens placering omhandler hvor og hvornår i processen, det kan tænkes, at 
denne risiko kan optræde, og hvem der kan blive påvirket af risikoen. Risikoen skal lokaliseres i for-
hold til henholdsvis, hvilken arbejdsproces den kan opstå i, og på hvilken lokalitet i projektet. Kolon-
nen skal være med til at indskærpe bevidstheden om hvilken slags risiko, der arbejdes med, og sam-
tidig også gøre den mere konkret ved at skrive, hvor i processen den kan opstå. 
Procesforhold  
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Den næste kolonne tvinger de involverede til at tage yderligere stilling til procesforholdene omkring 
bekymringen. Det er en granskning af risici fra processer og grænseflader og er både proces- og pro-
duktrelateret. En række risikomomenter findes ofte først i koordineringen, og det er derfor centralt 
at gennemtænke bl.a.: 
 Hvordan en given løsning tænkes udført processuelt.  
 Hvilke risici og belastninger dette medfører. 
 Hvilke risici, man kan forestille sig i grænsefladerne til tilgrænsende processer og produkter.  
Det er samtidig et passende sted at huske at tænke processer for drift og vedligeholdelse ind. Det 
giver en systematisk analyse af problemet, som også fører hen imod den næste kolonne – som om-
handler udbedring.  
Som tidligere skrevet, relateret det sig også til grænseflader. Når der foretages ændringer ét sted, 
har det ofte nogle bindinger til andre dele af projektet, enten til selve udførelsesprocessen eller til 
andre dele af det færdige projekt.  
De 7 procesforhold, også kaldet de 7 sunde strømme, er altså vigtige at få med i identificeringen af 
risici for at afklare, hvilke områder risikoen egentlig berører. Samtidig fremhæver denne analyse af 
bekymringen, at hvis en bekymring tager udgangspunkt i flere procesforhold, skal løsningen/udbed-
ringen også findes i flere procesforhold. Her er det vigtigt, at man sørger for, at alle de afkrydsede 
procesforhold er adresseret i løsningen. 
Emnet er opdelt i 7 separate kolonner, der afkrydses, hvis det er aktuelt for den omhandlede bekym-
ring. Der kan sættes kryds ud for flere procesforhold, hvis det er aktuelt. De enkelte kolonner under 
procesforhold uddybes i det følgende: 
Materialer 
Er der arbejdsmiljømæssige risiko forbundet med materialer herunder materialebeskrivelser og logi-
stik i forbindelse med materialer? Det kan blandt andet omhandle følgende spørgsmål:  
1. Er materialer valgt, så der tages hensyn til arbejdsmiljøet ved opførsel og ved drift af bygningen 
– herunder de udførendes sikkerhed. I forhold til udførslen omhandler det bl.a. at sikre mulig-
hed for adgang, transport og placering af materialer.  
2. Kan materialerne håndteres uden tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger? 
2.1. Er materialerne udformet i håndterbare mål? 
3. Er materialer de mest sikre og sunde?  
3.1. Herunder kemiske eksponeringer fra stoffer og respirabelt støv (dvs. støv der ved indånding 
kan bevæge sig ned i luftvejene (partikelstørrelse under 10 mikrometer i diameter)) 
3.2. Udvikles sundhedsskadeligt støv (fx som kemi) ved processer i forbindelse med materialet? 
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3.3. Er der taget stilling til hvilke metoder og udstyr, der skal tages i brug, hvis materialernes skal 
bearbejdes yderligere på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? 
4. Kan materialerne vedligeholdes med enkle og sikre metoder, der ikke kræver særligt sikkerheds-
udstyr? 
4.1. Det omhandler bl.a. adgang, transport og placering af materialer (og materiel): Er der fx plads 
til nødvendige tekniske hjælpemidler ved drift og vedligehold? 
5. Er materialebeskrivelsen entydig og ressourceoptimeret? 
5.1. Er materialerne kalkuleret optimalt, så affald minimeres 
5.2. Opfylder materialerne bygherrens krav til sikkerhed? 
6. Er personlige værnemidler beskrevet? 
Udførelse og montage 
Emnet omhandler udførelse generelt herunder montage og montagebeskrivelse. Er den arbejdsmil-
jømæssige risiko forbundet med udførelsesforhold herunder arbejdsproces og -metode (fx samlings-
detaljer)? Det kan blandt andet omhandle følgende spørgsmål: 
1. Er arbejdsmetoder og -proces gennemtænkt og beskrevet, så de er enkle og logiske? 
2. Er alle komplicerede detaljer optegnet? 
3. Er der udarbejdet entydige beskrivelser af samlingsdetaljer? 
Desuden omhandler emnet følgende forhold: 
 Tekniske vejledninger og anvisninger fra materialeleverandør, der skal indgå i arbejdsbeskrivel-
sen/SAB og følges under arbejdets udførelse. 
 Der skal udarbejdes krav til plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 
 Tekniske vejledninger fra materialeleverandør skal fremskaffes. 
 Leverandørbrugsanvisninger skal fremskaffes. 
Materiel  
Emnet omhandler materiel samt logistik i forbindelse med materiel. Er den arbejdsmiljømæssige ri-
siko forbundet med materiel samt logistik i forbindelse med materiel? Det kan blandt andet om-
handle følgende forhold: 
1. Transport af materialer rundt i bygningen skal sikres, fx ved anvendelse af materiel. I forhold til 
udførslen omhandler det bl.a. om at sikre muligheder for adgang, transport og placering af tek-
niske hjælpemidler. 
2. Transportveje til materialer rundt på byggepladsen og hvis aktuelt: i bygningen skal analyseres 
og indgå i indretning af byggeplads/bygning med hensyntagen til, at dette kan ske på en sikker-
hedsmæssig og ergonomisk forsvarlig måde, fx ved brug af kran, lift, elevator, eller andet egnet 
teknisk udstyr? 
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3. Kan de tekniske hjælpemidler betjenes på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde i forhold til 
andre aktiviteter og omgivelser? 
4. Ved anvendelse af foranstaltninger som fx stillads, hejs, kran og lignende, der forudsættes an-
vendt gennem hele bygge-/anlægsprocessen, skal vurderingen af anvendelsen gå på tværs af alle 
aktiviteterne og ikke kun dække den primære aktivitet. Det er nødvendigt at tage hensyn til såvel 
adgang, transport og placering af materialer og materiel. 
4.1. Er der fastlagt krav til de tekniske hjælpemidlers pligtige eftersyn og vedligeholdelse? 
4.2. Brugsanvisninger til materiel skal følges under arbejdets udførelse, og derfor fremskaffes.  
5. Er det sikret, at krav til materiel for drift og vedligeholdelse er overholdt? Det omhandler bl.a. 
adgang, transport og placering af såvel materialer som materiel. Er der fx plads til nødvendige 
tekniske hjælpemidler ved drift og vedligehold. 
Mandskab og kompetencer 
Mandskab omhandler menneskelige ressourcer generelt herunder viden og kompetencer. Er der ar-
bejdsmiljømæssige risici forbundet med krav til tilgængelig arbejdskraft herunder antal af mandskab 
og kompetencer? Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 
1. Det skal sikres, at de relevante personer i projektorganisationen har: 
1.1. den fornødne udførelsestekniske viden i forhold til deres arbejdsopgaver og  
1.2. de fornødne arbejdsmiljømæssige kompetencer i forhold til holdning og adfærd, herunder 
samarbejde og kommunikation. 
2. Er der behov for kompetencer, der er særlige lovmæssige krav til? 
3. Er der krav til særlige: 
3.1. Faglige kompetencer? – der skal beskrives. 
3.1.1. Herunder særlige krav til fx certifikater til brug af kran, hejs, lift, asbest, isocyanater 
mv.? 
3.1.2. Herunder krav til sjakbajsen arbejdsmiljøkompetencer. 
3.1.3. Krav til arbejdsmiljørepræsentantens kompetencer. 
3.2. Ledelsesmæssige kompetencer? – der skal beskrives. 
4. Beskrivelse af instruktionsforpligtelsen for de ansatte. 
Byggepladsforhold 
Emnet omhandler krav til byggeplads og logistik: Er den arbejdsmiljømæssige risiko forbundet med 
byggepladsforhold? Det kan for en facadeløsning fx omhandle følgende forhold: 
1.  Byggepladsplanen skal udarbejdes, så den opfylder Arbejdstilsynets krav med hensyn til ind-
retning, velfærdsforanstaltninger mv. 
2. Der skal sikres, at det er sikre adgangsforhold for såvel mandskab som transport af materialer 
samt affaldshåndteringen. 
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3. Er der nedstyrtningsfare til lavere niveau for de ansatte? 
4. Vurdering af fare for nedfaldende genstande fra taget. 
5. Vurdering af risiko for sundhedsskadeligt støv fra materialerne. 
6. Vurdering af risiko ved andre sikkerhedsmæssige forhold. 
7. Vurdering af risiko ved el- ledninger. 
8. Vurdering af risiko ved intern transport og kran/hejs. 
9. Risiko for kollision med sideløbende aktiviteter. 
10. Anvisning af indpakning og beskyttelse af materialer. 
11. Er der mulighed for depoter i bygningen? 
Planlægning, ledelse og opfølgning 
Omhandler planlægning, ledelse og opfølgning generelt herunder omverden, beslutninger og krav. 
Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 
1. Er proces- og tidsplan udarbejdet med fokus på sikkerhed og sundhed? 
2. Foreligger der en beskrivelse af planlagte aktiviteter? Og kan det udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt?  
3. Kommunikation og samarbejde bør tilrettelægges i en mødeform, der sikrer byggepladsens ind-
retning, arbejdsmiljø, logistik samt koordinerer proces- og tidsplanlægning. 
4. Foreligger der en beslutningsliste fra projekteringsmøder (fx kan arbejdsmiljølog anvendes til 
dokumentation)? 
5. Er der udarbejdet en kontrolplan for kvalitetssikring og for sikkerhed og sundhed? 
Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at alle i projektorganisationen har fælles mål og værdigrundlag, 
der styrker procesorientering, samarbejde samt hindrer funktionsopdeling og suboptimering. 
Grænseflader 
Omhandler grænseflader til andre processer og aktiviteter, fx når en bygningsdel overdrags mellem 
to forskellige aktører, eller der hvor fagene har grænseflader til hinanden, fx tømrer og maler etc. 
Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 
1. Hvilke sikkerheds- og sundhedsmæssige påvirkninger opstår i grænsefladen med andre aktører 
(før og efter) og ved produktet under udførelse/montage (før og efter)? 
1.1. Vurdering af sammenhængende konstruktioner. 
1.2. Indbygning af elkabler eller tilsvarende i konstruktionen. 
1.3. Opfyldelsen af udfaldskrav for efterfølgende entreprenører skal sikres gennem kvalitetssik-
ring af den foregående aktivitet. 
1.4. Der skal være kvalitetsmæssig kobling af kvalitetskravene, så de fremstår målbare og enty-
dige. 
 151 
2. Vurdering af risiko for sundhedsskadeligt støv, materialer. 
3. Vurdering af andre sikkerheds- og sundhedsrisici, fx sikring mod nedstyrtning, nedslidning, støj, 
vibrationer, vejrpåvirkninger etc. 
Forslag til løsning/handling 
Næste kolonne omhandler forslag til løsningsmuligheder og/eller hvordan, der kan handles på de 
fundne risici, jvf forebyggelsesprincipperne i bilag 2. Her er det oplagt at tage udgangspunkt i de 
procesforhold, der er identificeret som relevante i kolonnen før. Løsningsmulighederne kan beskrives 
og/eller, der kan gives ideer til, hvordan bekymringen/risikoen kan fjernes eller reduceres. Alle de 
markerede procesforhold bør således være omfattet af løsningen. 
Når konkrete risici er identificerede, skal det vurderes, om det er muligt at fjerne eller minimere risici 
gennem beslutninger i design og projektering. Det er vigtigt at tænke på, at man i den tidlige projek-
tering i idé-, program-, og projektfaserne har muligheder for at ændre de overordnede strukturelle 
rammer og systemer på projektet, fx konstruktionssystemet, facadeløsninger, El- og VVS-føringer 
osv. Det vil altså sige, at man skal overveje, hvordan de overordnede rammer kan hjælpe til at sikre 
mod ulykker og nedslidning frem for at ”lege entreprenør” og dermed tage de strukturelle rammer 
for givet og derfra overveje, hvordan man kan tænke foranstaltninger ind disse rammer. Jo tidligere 
man begynder, jo større mulighed har man for at påvirke de overordnede rammer uden at konse-
kvenserne bliver for store, også i forhold til fx æstetik. Begynd med at undersøge om alternative valg 
i projektets strukturelle udformning kan enten fjerne eller nedbringe risici og belastninger – uden at 
skabe andre uhensigtsmæssige arbejdsmiljøpåvirkninger og andre problemer. Eksempler kunne være 
at tænke fastgørelse for værn (fx rækværk) eller permanente værn ind i udformning af betonelemen-
ter eller at anvende håndterbare størrelser på materialer. Det giver nogle andre muligheder for at 
fjerne og reducere risici og belastninger betragteligt end senere i processen, fx i udførelsesplanlæg-
ningen, hvor størstedelen af de fysiske strukturer er fastlagt og man derfor har stærke bindinger på 
foranstaltningerne. Det fører ofte til et fokus på personlige værnemidler, som bør være sidste udvej.  
Fortsæt herefter med planlægningen af arbejdet og brug af tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt. 
Der skal også planlægges for tilgængelighed af tekniske hjælpemidler, hvor disse er nødvendige. 
Henvisning til projektmateriale/beskrivelser  
Henvisning til relevant projektmateriale for den specifikke bekymring, fx arbejdsbeskrivelser, tegnin-
ger mm. Og hvor bekymringen kommunikeres videre, fx i PSS, arbejdsbeskrivelser/SAB, hvilke entre-
priser, der er involverede, henvisninger til tidsplan samt specifik henvisning til location/placering 
(bygning/rum/modullinjer).  
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Status/ansvarlig/opfølgning 
Udført / besluttet/ til historik  
Her er mulighed for at afkrydse, når der er handlet på risikoen (udført) og/eller handlingsforslag er 
overgået til en beslutning. Når kolonnen markeres med et ”X” skifter tekstfarven i rækken til grå og 
dermed afdæmpes teksten. På denne måde fremhæves aktuelle bekymringer.  
Ansvarlig / opfølgning  
I kolonnen udpeges en ansvarlig for en løsning i forhold til emnet og der kan fastsættes en dato for 
en løsning. Det er centralt at udpege en ansvarlig og sætte en deadline, så arbejdsmiljøloggen ikke 
bare bliver et sted, hvor bekymringer ”parkeres” og legitimeres, som ”vi har jo gjort noget”.  
Data for oprettelse 
De sidste to kolonner kan vælges fra eller til og er til at registrere, hvem der har identificeret bekym-
ringen/risikoen og dato for oprettelse. Kolonne kan udelades, hvis den ikke benyttes aktivt. 
ERFARINGER FRA AFPRØVNING 
Tilbagemeldinger fra projekterne peger på, at man fremtidigt gerne ville strukturere efter bygnings-
dele frem for arbejdsmiljørisici, da det er den strukturering, man normalt anvender. I dette projekt 
har vi dog fastholdt at have arbejdsmiljøproblemerne som ledende element, men vi anerkender, at 
man i fremtiden kunne integrere det bedre med bygningsmodeler.  
Der er ligeledes kommet en række ekstra kolonner til og fjernet nogle som konsekvens af feedback 
fra afprøvningsprojekter. Indledningsvis havde vi afsat kolonner til at skrive, hvem der havde noteret 
problemet i loggen, og hvornår. Vi fandt, at disse kolonner aldrig blev anvendt, hvorfor de er udgået. 
Kolonnerne med initialer på ansvarlig/dato for opfølgning har vi bibeholdt, men vi har erfaret, at de 
ikke altid anvendes. 
Samtidig er der en række kolonner, som kun har været afprøvet på vores sidste projekt, nemlig ko-
lonnerne med henvisning til projektmateriale/beskrivelser. Det har været case projekternes ønske 
med det samme at kunne notere, hvor man skulle sørge for at behandle bekymringen yderligere.  
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ARBEJDSMILJØLOG TIL UDFYLDELSE  
På de følgende sider er indsat skemaer til papirudfyldelse af arbejdsmiljøloggen. Det vil dog ofte være 
mere produktivt, at anvende en digital form af loggen. 
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INTRODUKTION – RISIKOFAKTORER I ARBEJDSMILJØET 
Risikofaktorer, som skaber grundlag for arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, kan opdeles 
i en lang række forskellige typer af risici, som fører til meget forskellige former for skader og årsager 
til skader. De kræver derfor også forskellige former for forebyggende tiltag. 
I det følgende er der givet en række bud på, hvad det kan være for tiltag og forebyggende foranstalt-
ninger, som kan tages for hver af disse risikokilder. 
Materialet er i første omgang udarbejdet til brug for projekterende arkitekter og ingeniører, der i 
deres arbejde skal overveje hvilket forhold, der skal tilpasses eller tages særligt hensyn til i enten 
selve projekteringen eller i planlægningen af arbejdet, samt indføres i plan for sikkerhed og sundhed 
med krav til de udførende. 
Disse foranstaltninger og hensyn skal kobles til det overordnede mål for byggeriet for sikkerhed og 
sundhed, herunder arbejdsmiljøkoordineringen og ledelses af såvel projekteringen, som af selve ud-
førelsen. 
Dette materiale skal ses som et opslagværk, hvor man dels får præsenteret: 
1. hvilke overvejelser, der kan tages i processen, 
2. hvilke sikkerhedsbarrierer, der bør etableres, samt 
3. hvilke love og vejledninger, der findes. 
Der kan desuden henvises til bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde14F15, samt til branchearbejds-
miljørådet for Bygge og Anlægs hjemmeside (www.bar-ba.dk). 
RISIKOOVERSIGT (VÆRKTØJ) 
På de næste sider findes en oversigt til brug for projekterende af bygge- og anlægsopgaver. 
                                                     
 
15 http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx. 
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OVERSIGT OVER RISICI: ARBEJDSULYKKER. 4 – 17 – 56 INDDELING  
Karakteristik  Aktivitet Risiko Farekilder 
    
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
A. Det underlag, 
hvor der færdes 
eller arbejdes 
 
A1. Arbejde i højde Fald fra højde 1. Fald fra stiger 
2. Fald fra stillads 
3. Fald fra tag 
4. Fald fra platform 
5. Fald ned i hul/udgravning 
6. Fald fra holdende køretøj 
A2. Arbejde på samme niveau Fald i samme 
niveau 
7. Fald på indendørs gulve, overflader  
8. Fald på udendørs arealer  
9. Fald fra trappe eller skrå flader 
B. De 
omgivelser, 
hvor der færdes 
eller arbejdes 
B3. Faldende genstande Ramt af faldende 
genstande 
10. Ramt af faldende genstande - kran eller hejs 
11. Ramt af faldende genstande - mekaniske løft (ekskl. kran) 
12. Ramt af faldende genstande - fra transportmiddel eller –bånd 
13. Ramt af faldende genstande - fra manuelle løft 
14. Ramt af faldende genstande – fra lager /opbevaring 
B4. Flyvende genstande Ramt af flyvende 
genstande 
15. Ramt af flyvende genstande– fra maskiner eller håndværktøj  
16. Ramt af flyvende genstande– fra genstande under tryk/pres 
17. Ramt af flyvende genstande– som er blæst med vinden 
B5. Ramme imod, imellem, 
blive stødt af 
Ramt af bevægende 
genstande, 
klemning, blive 
mast 
18. Påkørsel af køretøj 
19. Ramt af rullende/glidende genstande 
20. Ramt af håndværktøj holdt af en anden person 
21. Ramt af genstande holdt af en anden person 
22. Ramt af svingende genstande 
23. Blive klemt mellem genstande 
24. Støde imod/ind i genstande 
B6. Udskridning af materialer Blive begravet, 
kvælning, mast 
25. Begravet under løst ophobet materiale 
26. Begravet under løst materiale under aflæsning eller transport 
27. Begravet ved jordskred 
B7. Vold og traumatiske 
hændelser 
Psykiske og fysiske 
traumer 
28. Fysisk vold  
29. Psykisk vold 
30. Angreb af dyr 
C. Hvad der 
arbejdes med 
eller ved 
C8. Tekniske hjælpemidler Ramt af bevægende 
genstande, 
klemning, skæring 
31. Ramt af eget håndværktøj 
32. Ramt af bevægende dele af maskine – almindelig betjening 
33. Ramt af bevægende dele af maskine – reparation, opstart, nedtagning, rengøring 
C9. Køretøj Sammenstød 34. Tab af kontrol over køretøj 
C10. Elektricitet Elektrisk stød 35. Kontakt med elektricitet ved brug af elektrisk udstyr 
36. Kontakt med elektricitet ved installation/reparation 
C11. Varme eller kulde Forbrænding, 
forfrysning 
37. Forbrænding - forfrysning/forbrænding ved kontakt med kolde/varme overfalder  
38. Forbrænding - forfrysning/forbrænding ved kontakt med kolde/varme processer 
39. Forbrænding - forfrysning/forbrænding ved håndtering af kolde/varme genstande 
C12. Kemi Forgiftning, ætsning 40. Udslip af farlige kemikalier fra åbne beholdere 
41. Kontakt med utildækkede farlige kemikalier (uden udslip) 
42. Frigørelse af kemiske risici fra lukkede beholdere  
43. Frigørelse af kemiske risici under transport 
C13. Ekstreme bevægelser, 
kraftanstrengelser og 
arbejdsstillinger 
 
Akutte belastnings-
skader 
44. Ekstreme tunge løft – arbejde med mennesker (dyr) 
45. Ekstreme tunge løft af genstande 
46. Ekstreme uhensigtsmæssige bevægelser/arbejdsstillinger  
47. Ekstreme træk skub 
D. Omgivelser 
af særlig farlig 
karakter 
D14. Højspænding Elektrisk stød 48. Kontakt med elektricitet - højspændingsledninger 
D15. Ild, brand (bl.a. processer 
og anvendelse af brandfarlige 
materialer  
 
Brand, forbrænding 49. Ildebrand – brandbare letantændelige stoffer 
50. Ildebrand - brandslukning 
D16. Iltmangel i lukkede rum, 
brønde, tunneller eller under 
vand 
 
Kvælning, 
forgiftning eller 
drukning 
51. Kvælning/forgiftning – arbejde i lukkede rum 
52. Kvælning/forgiftning – arbejde med åndedrætsværn 
53. Drukning – arbejde i/under vand eller andre væsker 
54. Drukning – arbejde over/i nærheden af vand 
D17. Eksplosion (bl.a. 
processer og anvendelse af 
eksplosionsfarlige materialer. 
 
 
Eksplosion, 
forbrænding, 
ætsning, trykbølge, 
flyvende genstande 
55. Fysisk eksplosion 
56. Kemisk eksplosion 
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 OVERSIGT OVER BELASTNINGER OG PÅVIRKNINGER MED FARE FOR NEDSLIDNING OG HELBREDSSKADER 
 
 
Emne Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Belastninger, 
med risiko for 
nedslidning og 
helbredsskade
r (3-10-50 
opdeling) 
E. Ergonomiske 
belastninger 
(som fx arbejde: 
 i snævre rum 
eller 
undersærligt 
snævre 
pladsforhold i 
øvrigt 
 i svært 
tilgængelige 
rum/lokaliteter) 
E1. Ensidigt belastende arbejde / 
ensidigt gentaget arbejde 
57. Ensidigt, Gentaget Arbejde (EGA) 
58. Statisk holde- og bærearbejde 
59. Arbejde i fastlåste stillinger 
60. Monotont overvågningsarbejde 
61. Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde 
E2. Uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger 
62. Foroverbøjet 
63. Vrid 
64. Liggende 
65. Armene løftet over skulder 
66. På hug eller knæ 
E3. Løft, træk og skub – tunge byrder 67. Løft – tæt ved kroppen 
68. Løft - underarmsafstand 
69. Løft – væk fra krop (3/4 armslængde) 
70. Løft – over skulder/løftede arme 
71. Løft – med vrid/bøjning i ryggen 
72. Bæring 
73. Træk - skub 
F. Kemiske og 
biologiske 
belastninger 
(herunder arbejde 
under særligt 
uhygiejniske forhold) 
F1. Kemi – herunder fokus på, når 
kemi bliver luftbåren (fx som 
vanddamp (i forbindelse med 
malerkoder viser påføringsmetoden, 
at værnemidler øges kraftigt, 
afhængig af metoden)) 
74. Organiske opløsningsmidler  
75. Maling  
76. Imprægneret træ 
77. Formolier 
78. Epoxy og isocyanat  
79. Asfalt/bitumen 
80. Asbest 
81. Bly 
82. Mineraluld 
83. PCB 
84. Forurenet jord 
85. Biologiske påvirkninger  
86. Særligt uhygiejniske forhold 
87. Krom 
88. Andet?  
F2. Støv – herunder fokus på, når støv 
bliver luftbåren fx i forbindelse med 
kompressorer eller andre maskiner 
89. Støvholdige materialer 
90. Støvskabende processer 
91. Fra udeområder fx færdselsveje og omkringliggende arealer 
G. Andre fysiske 
belastninger (som fx 
ioniserende stråling, 
arbejde under tryk, 
statisk elektricitet, 
støj, støv og 
vibrationer) 
G1. Vibrationer (helkrops/hånd) 92. Helkropsvibrationer 
93. Hånd-arm vibrationer 
G2. Støj 94. Støj fra maskiner 
95. Støj fra processer 
96. Støj fra omgivelser 
G3. Vejrpåvirkninger 
(varme/kulde/vind/vand) 
97. Varme (sommer) 
98. Kulde (Vinter) 
99. Blæst 
100. Regn 
G4. Varme/kulde 101. Varme processer 
102. Kolde processer 
G5. Arbejdsforhold i øvrigt  103. Ioniserende stråling 
104. Arbejde under tryk 
105. Statisk elektricitet 
106. Arbejde med laser 
    
Psykiske 
påvirkninger, 
der kan 
medføre 
nedslidning og 
helbreds-
skader  
(1-3-11 
opdeling) 
H. Psykiske 
belastninger 
H1. Arbejdsbetinget stress 107. Tidsbetinget pres – herunder arbejdstempo og arbejdsmængde 
108. Utryghed ved arbejde i utrygt miljø 
109. Alenearbejde 
110. Bemanding og kompetencer 
111. Medarbejderindflydelse  
112. Samarbejde, kommunikation, krav, belønning og trivsel 
113. Konfliktløsning 
H2. Mobning og seksuel chikane 114. Plan for adfærd/kultur på pladsen 
115. Personalepolitik 
H3. Traumatiske hændelser 116. Beredskabsplan – projekt 
117. Ledelsesstrategi – virksomhed 
 
Proces / koordinering  
Ved særlige risici, metoder og AM-hensyn (både udførsel og D&V) skal grænseflader og bindinger i forhold til andre discipliner koordineres i forhold til: 
 Tidsplanen 
 aktører, materialer og materiel   
 
Indikation af relation til Arbejdstilsynets bekendtgørelser: 
 Bilag 1 til At-bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter - Liste over særlig farligt arbejde  
Bilag 1 til At-bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø - Liste over særlige risici og andre særlige forhold 
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RISICI FOR ULYKKER – AKUTTE UVENTEDE PÅVIRKNINGER 
De følgende risici dækker over akutte uventede påvirkninger, der forvolder skade på mennesker i det 
øjeblik, påvirkningen eller ulykken sker. Det er vanskeligt at forudse, hvor og hvornår sådanne hæn-
delser opstår. Derfor må man minimere muligheden for, at det kan ske. Det gør man ved at planlægge 
arbejdet, minimere klare risici, sørge for at opgaver er koordinerede, samt at medarbejderne ved 
hvad de skal, har mulighed for at gøre det de skal og er motiverede til at gøre dette på en sikkerheds-
mæssig forsvarlig måde. 
 Det vil sige det skal være synligt eller kendt, hvor der er risiko for ulykker 
 Det skal være muligt at udføre arbejdet sikkert, både i tid og anstrengelse 
 Der skal være en motiverende kraft, der gør at arbejdet udføres sikkert. 
 Det kræver samarbejde, koordinering, planlægning og gensidig hensyntagen til hinanden. 
Forebyggelses elementerne er i prioriteret rækkefølge:  
Generelle forebyggelsesprincipper, jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse 
af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.  
 Eliminer risici. 
 Evaluering af risici, som ikke kan elimineres. 
 Bekæmpelse af risici ved kilden. 
 Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen 
samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at 
begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant 
arbejde på helbredet. 
 Hensyntagen til den tekniske udvikling. 
 Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt, substitution. 
 Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken 
forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og 
påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 
 Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel be-
skyttelse. 
 Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. 
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Arbejde i højden med risiko for fald til lavere niveau 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 Overvej hvordan der skal arbejdes i højden og at det er muligt at udføre arbejdet i højden på en 
sikker måde. 
 Det kræver at det valgte udstyr får et stabilt underlag og kan fastgøres,  
 At der er så tidligt som muligt er etableret det nødvendige rækværk med fod, knæ og håndliste 
 At det, der skal arbejdes og færdes på, har den nødvendige styrke, at svage områder er afdæk-
kede og afgrænsede 
 At der er den nødvendige faldsikring 
 At områder, hvor der arbejdes i højden er afskærmede for anden aktivitet og afmærket 
 At det er muligt at holde områder, hvor der arbejdes i højden, rene og ryddelige, både set ud fra 
et fysisk som tidsmæssigt hensyn. 
 At der er krav til de udførende om at sikre, at deres ansatte har evner, muligheder og motivation 
til at arbejde sikkert 
Farekilde Sikkerhedsbarrierer Henvisninger til love og anvisninger  
1. Fald fra stiger At stigernes styrke modsvarer det de skal bære og er i 
orden 
At stigen er i god stand og renholdt 
At stigen ikke overbelastes, står skævt 
At understøtningen er stabil og stigen er placeret kor-
rekt 
At stigen er fastgjort i toppen og står så den ikke kan 
skride eller vælte 
At stigen står hvor den ikke kan blive påkørt eller 
skubbet til 
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at bruge stigen korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at bruge stigen 
korrekt 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-
stiger.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/farlige-
produkter/stiger.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/l/2-03-1-lavetstiger.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-
til-lavere-niveau.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 
 
 
 
 
2. Fald stilladser At stilladsets styrke modsvarer det det skal bære og er 
i orden 
At stilladset er i god stand, renhold og ryddeligt 
At stilladsets ikke overbelastes, står skævt 
At understøtningen er stabil og stilladsets er placeret 
korrekt,  
At stilladsets er fastgjort og står så den ikke kan skride 
eller vælte 
At stilladsets står hvor den ikke kan blive påkørt eller 
skubbet til 
At stilladset har de nødvendige rækværker 
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at bruge stilladsets 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at bruge stillad-
sets korrekt 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx  
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-
hoejder-over-2m.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/o/b-3-2-opstilling-af-stilladser.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/in
terne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-
interne-instrukser-mv/ulykkesricisi/2012-sikring-
mod-nedstyrtning-ved-ba-stilladser.aspx 
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3. Fald fra Tage At tagets styrke modsvarer det det skal bære og er i 
orden 
At taget er renholdt og ryddeligt 
At tagets ikke overbelastes eller har svage områder, 
huller, åbninger 
At taget har faldsikring, trin til at gå på skrå flader 
At tagets har de nødvendige rækværker 
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at færdes på taget kor-
rekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes på ta-
get korrekt 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-
hoejder-over-2m.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-
anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/risiko-for-
ulykker/bakampagne-forside/bakampagne-
tage.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/landbrug-og-
fodevarer/wwwlandbrugatdk/de-vigtigste-
regler/risiko-for-
ulykker/kampagne%20landbrug/tage.aspx 
 
4. Fald fra platforme 
5. Fald fra højde ned i 
hul  
At det man står på har en styrke, der modsvarer det 
det skal bære og er i orden 
At det man står på er i god stand og renholdt 
At det man står på ikke overbelastes, står skævt 
At understøtningen er stabil og det man står på er pla-
ceret korrekt 
At det man står på ikke kan skride eller vælte 
At der er de nødvendige rækværker eller faldsikring  
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At det man står på ikke kan blive påkørt eller skubbet 
til 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at færdes sikkert og 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes sikkert 
og korrekt 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-
hoejder-over-2m.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-
pers.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-
lofteplatform.aspx 
 
6. Fald fra køretøj  At køretøjets eller platformens styrke modsvarer det, 
det skal bære og er i orden 
At der lastes og losses korrekt, dvs ikke skævt eller 
overbelastet 
At køretøjet eller platformen er i god stand og ren-
holdt 
At køretøjet eller platformen ikke overbelastes, står 
skævt 
At understøtningen er stabil og køretøjet eller platfor-
men er placeret korrekt 
At køretøjet eller platformen står hvor det ikke kan 
blive påkørt eller skubbet til 
At der er de nødvendige rækværker eller faldsikring  
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at bruge køretøjet eller 
platformen korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at bruge køretø-
jet eller platformen korrekt 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i
/indretning-mv-af-maskiner/bilag1/nye-krav-til-
mobile-arbejdsplatforme.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyhed
er-2015/nyheder/nye-krav-til-mobile-
arbejdsplatforme.aspx 
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Arbejde ved færden med risiko for fald, at snuble i samme 
niveau, herunder på trapper 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At der er adskilte færdselsveje for henholdsvis gående og kørende, med tydelig markering 
 At der er let for de ansatte at komme til og fra, hvor de skal arbejde 
 At alle arealer, hvor der skal arbejdes og færdes, er mulige at holde ryddelige, renholdte og til-
gængelige 
 At der er god belysning til sikker færden 
 At sikre der ikke er glatte overflader, hvor der skal færdes eller arbejdes 
 At områder med glatte flader, huller, ujævnheder o.lign afgrænses med tydelig markering 
 At trapper er konstrueret korrekt og stabile med nødvendigt gelænder også midlertidige trapper. 
 At der er krav til de udførende om at sikre, at deres ansatte har evner, muligheder og motivation 
til at arbejde og færdes sikkert 
Farekilde Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
7. Fald, snuble eller skrid 
i samme niveau på in-
dendørs gulve, flader 
8. Fald, snublen, skrid i 
samme niveau på 
udendørs arealer 
At overflader er vedligeholdte, ryddelige og renholdte 
At der ikke er glat, med skridsikkert 
At der ikke er mudret og ujævnt 
At der er afgrænset, hvor der er glat og ujævnt med 
tydeligmarkering 
At der ikke er huller, eller forhindringer hvor der skal 
arbejdes og færdes 
At der er tydelig angivet hvor der kan ske færden ad-
skilt fra kørende trafik 
At de ansatte bruger hensigtsmæssigt fodtøj 
At der er god belysning 
At de ansatte har mulighed for at færdes sikkert og 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes sikkert 
og korrekt 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/a-1-6-faldrisiko-paa-gulv.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-6-forebyggelse-ulykke-orden.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-
og-snublen-i-samme-niveau.aspx 
 
9. Fald fra trappe eller 
skrå flader 
At trappernes overflader er vedligeholdte, ryddelige 
og renholdte 
At trappens konstruktion, styrke og fastgørelsen er 
stabil 
At trappen ikke er glat, med skridsikker 
At trappen ikke har huller eller forhindringer, hvor 
man skal gå  
At der er det nødvendige gelænder 
At de ansatte bruger hensigtsmæssigt fodtøj 
At der er god belysning 
At de ansatte har mulighed for at færdes sikkert og 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes sikkert 
og korrekt 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f
/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 
 
  
 179 
Arbejde med eller ved kraner, hejse, loft med risiko for fal-
dende genstande 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 Overvej hvordan løft af materialer, bygningsdele mv skal foregå, både hvor, hvordan og hvornår. 
 Det kræver at udstyret har den rette kapacitet og bæreevne, samt at det kan stå på et stabilt 
underlag  
 Det kræver desuden, at udstyret kan manøvrere hensigtsmæssigt og at valget sker ud fra det 
bedste for den type af løft, som skal foregå 
 Det kræver endvidere, at de der skal manøvrere med udstyret har en god oversigt og mulighed 
for at løfte og placere det løftede på en sikker måde. 
 Hvis der er flere løfteudstyr, der skal fungere samtidig, skal man sikre at de enten ikke kan 
komme ind i hinandens løftesfære eller at det er muligt at koordinere løftene. 
 Det skal være muligt at sikre de områder, hvor der sker løft henover, således at der ikke færdes 
eller arbejdes her, når der løftes. Sådanne farezoner skal kunne afgrænses og afmærkes. 
Farekilde Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
10. Faldende genstande 
fra kran eller hejs 
11. Faldende genstande 
ved mekaniske løft 
(ekskl. Kran) 
12. Faldende genstande 
fra transportmiddel 
eller –bånd 
13. Faldende genstande 
fra manuelle løft 
14. Faldende genstande 
fra lager, opbevaring 
At kran eller løfteudstyret kapacitet modsvarer det 
den skal kunne løfte 
At kran eller hejseudstyret er i god stand, renholdt og 
vedligeholdt 
At kran og løfteudstyr han de nødvendige godkendel-
ser 
At det valgte udstyr er det bedst egnede til opgaven 
eller opgaverne 
At kran eller hejseudstyret er funderet korrekt på et 
fast underlag 
At kran eller hejseudstyret ikke kan blive påkørt eller 
destabiliseret af nogen form for ydre påvirkninger 
At farezonen hvor de løftede genstand kan falde ned 
er sikret med en afspærring 
At denne farezone respekteres så ingen færdes eller 
arbejder indenfor farezonen når der løftes. 
At de der håndterer kran eller hejseudstyr har det 
rette kompetencer 
At de der håndtere kran eller hejseudstyr har mulig-
hed for at gennemføre sikre løft, dvs kunne se og 
overvåge løftet fra start til slut 
At de der skal håndtere kran eller hejseudstyr kan 
kommunikere med øvrige medarbejdere, der er har 
andel i løfteopgaven 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-02-11-anv-af-hejse-lofte-og-
trans.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/b/2-3-0-3-belastningsprove-af-hejse-
lofteredskaber.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-3-0-4-anhugning.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-02-10-anhugningsgrej.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-
pers.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/t/2-04-3-transportable-
personloftere.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-
lofteplatform.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/k/b-2-1-1-kranforercertifikat.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/p/2-02-2-personloft-med-kran.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/i/2-3-0-1-indretning-af-
hejseredskaber.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/h
/sam-hejseredskaber-og-spil-1101.aspx 
  
 180 
Arbejde med maskiner, værktøjer og processer med risiko 
for flyvende genstande 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At anvendte maskiner og håndværktøjer er hensigtsmæssige til opgaven, renholdte og vedlige-
holdte  
 At opgaver, hvor der kan forekomme udslyngende materiale udføres uden andre personer i nær-
heden. 
 At det er muligt at udføre opgaver med hensigtsmæssigt udstyr 
 At minimere opgaver på stedet, som kan afstedkomme støv og udslyngende materialer. 
 At det er muligt at anvende nødvendigt sikkerhedsudstyr, dvs at forarbejdende maskiner står på 
områder, hvor sådan udstyr fx udsugning er mulig. 
 At farezoner, hvor der kan forekomme udslyngende genstande afmærkes og afgrænses 
 At sådanne farezoner respekteres mht at der ikke færdes eller arbejdes indenfor mens der kan 
forekomme udslyngende genstande 
 At der sker en hensigtsmæssig opbevaring af materialer, materiel og affald, som sikre at der ikke 
kan flyve genstande rundt ved kraftig blæst 
 At der sikres en tidsramme, som gør det muligt at undgå udførelse af opgaver ved kraftig blæst, 
hvor de udførende kan blive ramt af flyvende genstande. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
15. Ramt af flyvende gen-
stande fra maskiner 
eller håndværktøj 
16. Ramt af flyvende gen-
stande fra genstande 
under tryk/pres 
17. Ramt af flyvende gen-
stande blæst med vin-
den 
At produkter og materialer har en kvalitet, styrke, ud-
formning, bearbejdning, fastgørelse, som sikre at de 
ikke bryder sammen med mulighed for at kunne flyve 
rundt ukontrolleret. 
At produkter og materialer ikke opbevares eller fore-
kommer på steder, hvor kraftig blæst kan få fat og 
blæse det rundt. 
At værktøjer og maskiner er indrettet og har kapacitet 
til de bearbejdningsopgaver, der skal udføres uden at 
der sker udslyngende genstande. 
Hvis der er udslyngende genstande da at sikre at der 
er en afgrænset farezone, hvor andre ikke har adgang 
eller at der er den nødvendige afskærmning, sikker-
hedsudstyr 
At medarbejderne har kompetencer og motivation til 
at udføre arbejdet på en forsvarlig sikker måde. 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/OE/D-5-8-Ojenvaern.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/F/F-0-6-Forebyggelse-ulykke-
orden.aspx 
 
 
  
 181 
Arbejde med alt hvad der “kan rulle, glide, bevæge sig” 
med risiko for at personer kan blive ramt imod, imel-
lem eller blive stødt af 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At der er udformet gode færdselsveje, hvor kørende og gående er adskilte 
 At der er godt udsyn over færdselsveje både for gående og kørende trafik. 
 At kørende trafik er reguleret så de ikke har mulighed for at støde ind i fx stiger og stilladser eller 
på andre områder, hvor der færdes eller arbejdes. 
 At alt kørende teknisk udstyr er i orden, renholdte og vedligeholdte, så det ikke kan rulle, glide, 
bevæge sig ukontrolleret. 
 At alle runde genstande er placeret og sikret forsvarligt, så de ikke kan rulle, glide, bevæge sig 
ukontrolleret 
 At der er krav til de udførende om at sikre god færdselskultur, samt at de har kompetencer, 
muligheder og motivation til såvel god færdsel, god håndtering af transportmidler og alt andet 
der har mulighed for at rulle, glide, bevæge sig ukontrolleret.  
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
18. Påkørsel af køretøj 
19. Ramt af rullende/gli-
dende genstande 
20. Ramt af værktøj holdt 
af en anden person 
21. Ramt af genstande 
holdt af en anden per-
son 
22. Ramt af svingende 
genstande 
23. Blive klemt mellem 
genstande  
24. Støde imod/ind i gen-
stande 
At de tekniske udstyrs tilstand er i orden, renholdte 
og vedligeholdte. 
At det tekniske udstyr er placeret så det ikke kan be-
væge sig ukontrolleret 
At køretøjer og mobile arbejdsmaskiner har tydelige 
og hensigtsmæssige færdsels og arbejdsområder ad-
skilt fra gående. 
At der er en klar regulering af alt mobilt teknisk udstyr 
og køretøjer 
At arbejdsarealer og færdselsarealer for gående er ty-
delig markeret og tilpasset, så de vil blive anvendt 
At der er god belysning på transport og færdselsarea-
ler 
At alt hvad der kan rulle, glide, bevæge sig er placeret 
og fastgjort, så de ikke kan komme i en ukontrolleret 
bevægelse. 
At de ansatte har kompetencer og motivation til god 
færdsel og håndtering af såvel runde genstande som 
mobilt teknisk udstyr. 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/M/A-2-2-Maling-og-belysning.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/r/a-1-4-rengoring-og-
vedligeholdelse.aspx 
 
 182 
Arbejde ved eller med forhold, med risiko for udskridning 
af materialer 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At jordbundsforholdene er kortlagt, så de nødvendige foranstaltninger kan blive taget, hvor der 
skal ske udgravning og understøtning. 
 At der er afsat tilstrækkelig plads til udgravninger, så der kan etableres den nødvendige hældning 
af skrænter og eller afstivning, samt evt dræning. 
 At der etableres afskærmning af farezoner ved udgravninger, samt hensigtsmæssig adgang ned 
og op af udgravningen, 
 At der overvejes hvilke hensyn der skal træffes som følge af ydre kræfter fra fx vind og vejr, 
herunder regn og sne, samt eventuel påkørsel eller hvis de ydre sider bliver belastet af tungt 
materiel. 
 At oplagrind af grus, jord og andet løst materiale sker på områder og på en måde, der ikke ud-
sætter mennesker for fare ved udskridning. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
25. At blive begravet un-
der løst ophobet ma-
teriale 
26. Begravet under løst 
materiale under af-
læsning eller trans-
port 
27. Begravet ved jord-
skred 
 
At hældning, blanding og fugtighed af ophobet mate-
riel eller jord er stabil 
At udgravninger sker med hensyn til jordens sammen-
sætning, god hældning eller afstivning af sider 
At der er afskærmning af farezoner ved og omkring 
hvor der kan ske udskridning af løst materiale, herun-
der jord. 
At denne afskærmning er tydeligt markeret og respek-
teret af de der arbejder og færdes i nærheden. 
At færdsel med tungt materiel sker ud fra et hensyn til 
at det ikke kan påvirke udskridning af jord, skrænter, 
eller på anden måde løst ophobet materialer. 
At de ansatte har kompetencer og motivation til sik-
ker færden ved og omkring ophobede løst materiale 
eller nede i udgravninger. 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/G/D-2-13-Gravearbejde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/g/d-2-13-gravearbejde.aspx 
 
  
 183 
Arbejde hvor der er risiko for at opleve fysisk eller psykisk 
vold eller traumatiske hændelser 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At bygge og anlægspladsen er afskærmet for offentlig adgang, som kan sikre uvedkommende 
indtrængning 
 Indretning af velfærdsforanstaltninger, der kan modvirke mobning og aggressiv adfærd. 
 Tilrettelæggelse af tidsplan og rækkefølge af arbejdsopgaver, som kan sikrer, at der er tid til alle 
og derved ikke skaber strid imellem faggrupper. 
 Planlægning af samarbejdet på byggepladsen imellem de forskellige entreprenører og leveran-
dører, så der opbygget en god samarbejdskultur og derved undgår stridigheder og arbejdsmæs-
sige komplikationer 
 Planlægning af opstart af byggeriet og samarbejdet, der kan sikre en gensidig respekt parterne 
imellem 
 At tilpasse og regulere arbejdet og trafikken til og fra arbejdspladsen, så det er til mindst mulig 
gene for de omkring boende og den almene trafik. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
28. Fysisk vold 
29. Psykisk vold 
30. Angreb fra dyr 
At minimere muligheden for at aggressive mennesker 
eller dyr kan trænge ind på arbejdspladsen 
At minimere muligheden for at der opstår stridighe-
der eller mobning imellem medarbejdere 
At etablere fysisk adskillelse imellem potentiel aggres-
sive personer eller dyr. 
At sikre mulighed for at tilkalde hjælp hvis der opstår 
problemer mellem mennesker 
At sikre kompetencer og motivation blandt medarbej-
dere til samarbejde og konflikthåndtering 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/d-4-3-vold-ifm-arbejdets-
udfoerelse.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/f-3-4-samarbejde-paa-skiftende-
ba.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-
chikane.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-
arbejdsmiljo/vold-og-trusler.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-
arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-
anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/psykisk-
arbejdsmiljo.aspx 
 
 
 
  
 184 
Arbejde med tekniske hjælpemidler med risiko for at blive 
ramt af bevægende maskindele 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At det er muligt at indrette arbejdspladser hensigtsmæssigt, hvor der skal arbejdes med tekniske 
hjælpemidler 
 At det er muligt at anvende teknisk udstyr, hvor dette kan lette arbejdet på en sikker måde 
 At det er muligt at anvende teknisk udstyr uden at den kan skabe risici for sig selv eller andre 
 At de anvendte tekniske hjælpemidler er i orden, renholdte og vedligeholdte, samt udstyret med 
nødvendigt sikkerhedsudstyr. 
 At medarbejderne har kompetencer, muligheder og motivation til at håndtere det tekniske ud-
styr sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
31. Ramt af eget hånd-
værktøj 
32. Ramt af bevæg. ma-
skindele – betjening 
33. Ramt af bevæg. ma-
skindele – reparation, 
opstart, nedtagning, 
rengøring 
 
At det tekniske udstyr er i orden og tilpasset opgaven 
At det tekniske udstyr har det nødvendige sikkerheds-
udstyr 
At der er en klar farezone signal og stop for bevæ-
gende dele 
At det tekniske udstyr er renholdt og vedligeholdt 
At medarbejderne har kompetencer og motivation til 
at arbejde med udstyret, herunder også ved klargø-
ring, renholdelse, vedligeholdelse mv hvor dele af sik-
ringsystemet kan være sat ud af funktion 
At arbejdet er tilrettelagt så det kan udføres på en sik-
kerhedsmæssig hensigtsmæssig måde og uden force-
ring som følge af fx tidspres. 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/a-1-15-arbejdspladsen-indretn-og-
inventar.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/a-1-9-faste-arbejdssteders-
indretning.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/b-1-3-maskiner-og-
maskinanlaeg.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i
/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx 
 
  
 185 
Arbejde med køretøjer, mobile maskiner med risiko for 
sammenstød 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At der er udformet gode færdselsveje med en god belægning, som kan sikre en hensigtsmæssig 
færdsel for køretøjer 
 At sikre adskillelse af gående/ arbejdende personale og færdsel med køretøjer 
 At leverandørerne af materialer og materiel har en god sikkerhedspolitik og forsvarlig chauffør 
adfærd 
 At køretøjerne er i orden, renholdte og vedligeholdte 
 At køretøjerne er læsset forsvarligt og bliver tømt så de ikke går ud over stabiliteten 
 At de kører i et hensigtsmæssigt tempo, dvs ud fra tydelig fartangivelser  
 At chaufførerne har kompetencer, mulighed og motivation til sikker kørsel 
 At chaufførerne har overblik og mulighed for at se de, der færdes og hvor der arbejdes, samt at 
de, der færdes, kan se køretøjerne 
 At transportveje, belysning, fartregler og adgangsregulering er planlagt og tilrettelagt på en sik-
ker måde. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
34.  Tab af kontrol over 
køretøj med risiko for 
sammenstød 
At køretøjerne er indrettet sikkerhedsmæssigt mht 
chauffører og medpassagerer 
At ud og indstigning af køretøjerne er udformet sik-
kerhedsmæssigt godt 
At lastning og losning sker på en sikker måde uden at 
skabe stabilitetsproblemer 
At køretøjerne ikke er læsset over sin grænse 
At der tages hensyn til vind og vejr ved transport, 
samt læsning og losning. 
At der er tydelig markering af hvor der må køres og 
med hvilken hastighed 
At køretøjerne er i orden, renholdte og vedligeholdte 
At chaufførerne kan se hvor der sker almindelig fær-
den og hvor der arbejdes 
At chaufførerne ved hvor de skal hen og hvornår 
At transport til og fra planlægges så der ikke opstår 
trafikprop eller umotiverede parkeringer med uhen-
sigtsmæssige losnings eller lastningsaktivitet 
http://arbejdstilsynet.dk/da/Arbejdspladsvurdering/ 
Arbejdsmiljovejvisere/2009-29-Transport-af-
gods.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/Andre 
arbejdsmiljoemner/bindende-forhaandsbesked/ 
Hvordan-soger-man/Transport-af-varer-og -
materialer-.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/g/2-01-2-gaffeltruckforercertifikat.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/  
g/2-01-1-gaffeltruck.aspx 
 
 
  
 186 
Arbejde med/ved elektricitet, elektrisk udstyr, strømfø-
rende kabler mv med risiko for elektrisk stød 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At der er tilstrækkelig byggestrøm til byggeriet, så lange kabelføringer på arbejdsstederne und-
gås. 
 At der er tydelig markering, hvor der er strømførende ledninger 
 At de strømførende ledninger er intakte og bliver vedligeholdt 
 At strømførende ledninger er beskyttede, bl.a. hvor der sker transport og hvor der færdes og 
hvor der arbejdes 
 At alt strømførende elektrisk udstyr er i orden, renholdte og vedligeholdte, dvs at ledningerne 
er beskyttede og intakte 
 At arbejdsstedet er tilrettelagt så arbejde med strømførende udstyr ikke skaber risiko for andre 
i nærheden. 
 At kabler til el forsyning er ophængte eller placeret så de ikke bliver beskadiget eller skaber risici 
for de der færdes og arbejder 
 At der er den nødvendige sikring af el-skabe og adgangen til disse skabe alene varetages af pro-
fessionelle elektrikere 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
35. Kontakt med el – 
elektrisk udstyr 
36. Kontakt med el- ved 
installation eller repa-
ration 
At der ikke kan ske en forkert tilslutning til elektrisk 
strøm 
At alt strømførende udstyr er i orden, renholdt og 
vedligeholdt. 
At evt ubeskyttede strømførende dele er synlige og 
tydeligt markeret med advarsel. 
At der er god manøvreplads når der arbejdes med 
strømførende udstyr 
At evt farezone for strømførende dele eller områder 
er tydeligt markeret og afgrænset 
At el skabe er sikkert indrettet og forsvarlig låst for 
alle uvedkommende. 
,  
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/A/2-02-11-Anv-af-hejse-lofte-og-
trans.aspx 
https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/5-
gode-raad-om-elsikkerhed-paa-byggepladser 
https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/Goe
r-byggepladsen-elsikker 
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Arbejde med/ved varme eller kolde overflader med risiko 
for forbrænding, forfrysning 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At særlig varme eller kolde processer isoleres fra andre opgaver, så risici kan håndteres og mini-
meres 
 At der er sikkerhed mod overophedning af varme processer 
 At der er overvågning og kontrol af temperaturer ved brug af teknisk udstyr. 
 At der er skabt fysiske barrierer mellem mennesker og varme /kolde overflader 
 At de der arbejder med kolde eller varme genstande har det nødvendige sikkerhedsudstyr og 
arbejdstøj 
 At transport af varme eller kolde genstande sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 
 At medarbejder der skal arbejde med varme eller meget kolde forhold har den nødvendige kom-
petence, mulighed og motivation til at udføre arbejdet på en sikker måde. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
37. Forbrænding/ forfrys-
ning ved kontakt med 
kolde/varme overfla-
der 
38. Forbrænding/forfrys-
ning ved kontakt med 
kolde/varme proces-
ser 
39. Forbrænding/forfrys-
ning ved kontakt med 
kolde/varme gen-
stande 
At man ved hvor varme og kolde overflader eller gen-
stande forekommer 
At varme processer kontrolleres mod overophedning 
og at de er isolerede 
At varme/kolde processers temperaturer er kontrolle-
rede og tydeligt angiver temperatur og tryk, samt ad-
varsels signal ved fejl. 
At medarbejder der arbejder med eller nær 
varme/kolde processer eller genstande er udstyret 
med beklædning og sikkerhedsudstyr mod varme. 
At medarbejderne har kompetence, mulighed og mo-
tivation til at arbejde sikkert med varme eller kolde 
genstande/processer mv 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/A/A-1-3-Arbejde-i-staerk-varme-og-
kulde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/kon
takt-med-meget-varme-eller-kolde-
genstande/forebyg-ulykker-varme-eller-kolde-
genstande.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/indeklima/varme
-kulde-traek.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-
kulde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/d-2-16-svejsning-skaering-i-
metal.aspx 
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Arbejde med farlige kemiske stoffer og materialer med ri-
siko for forgiftning, ætsning 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At det minimeres brug af farlige kemiske stoffer 
 At man ved hvor og hvornår brug af farlige kemiske stoffer tages i anvendelse 
 At der skabes særlige sikkerhedsforanstaltninger hvis farlige kemiske stoffer skal anvendes eller 
fjernes 
 At transport og opbevaring af de farlige kemiske stoffer sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde. 
 At der sikres den nødvendige ventilation, hvor og når farlige kemiske stoffer tages i anvendelse 
 At der sker en tydelig markering af både tid og sted for hvor anvendelse af farlige kemikalier 
forekommer. 
 At der ydes særlig beskyttelsesudstyr og tid til opgaven til de medarbejdere, der skal udføre ar-
bejdet med farlige kemiske stoffer 
  At medarbejderne, der skal arbejde med de farlige kemiske stoffer har kompetencer, mulighe-
der og motivation til at udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
40. Udslip af farlige kemi 
fra åbne beholdere 
41. Kontakt med utildæk-
ket farlige kemi 
42. Frigørelse af farlig 
kemi fra lukkede be-
holdere  
43. Frigørelse af farlig 
kemi under/ved 
transport 
At beholdere og udstyr hvormed de farlige kemiske 
stoffer opbevares 
At processer med arbejde med farlige kemiske stoffer 
planlægges og kontrolleres for ukontrollerede udslip. 
At der etableres hensigtsmæssig ventilation 
At nødvendigt sikkerhedsudstyr er til rådighed for de 
medarbejdere, der skal arbejde med de farlige stoffer 
og at de anvender det. 
At der er en tydelig markering af farezone for hvor der 
arbejdes med og opbevares farlige kemiske stoffer 
At adgang indenfor farezonen kun sker af autorise-
rede personale med de nødvendige kompetencer, ud-
styr og motivation til at udføre arbejdet på en sikker 
måde 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/maerkning-af-stoffer-og-materialer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-16-arbejde-med-
asfaltmaterialer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-
materialer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-2-2-asbest.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-
isocyanater.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/k/c-2-1-kraeftrisikable-stoffer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/c-0-8-metallisk-bly-og-
blyforbindels.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/c-0-2-sekundaer-udsaettelse-
isocyanater.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-
anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/kemi-og-
stov.aspx 
  
 189 
Arbejde med ekstreme bevægelser, kraftanstrengelser og 
arbejdsstillinger med risiko for akutte belastningsska-
der 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 Hvilke bygningselementer, der eventuelt skal håndteres manuelt 
 Muligheder for anvendelse af tekniske hjælpemidler til håndtering af tunge byrder, både mht 
transport plads som transportvej og tilgængelighed. 
 Muligheder for planlægning af levering af elementer, materialer mv på det sted, hvor de skal 
anvendes for at minimere manuel transport. 
 Minimering af hvor store og tunge genstande, der skal håndteres manuelt. 
 Planlægning af affaldshåndteringen så man minimerer, hvor meget der skal løftes og flyttes. 
 Overvej hvordan der er plads til de udførende for at gennemføre installationer og opgaveudfø-
relse 
 Sikre i aftaler at der tages hensyn til adgang til tekniske hjælpemidler, som leverance på rette 
sted og tid af materialer, bygningsdele mv, så det giver mulighed for at få minimeret, hvor meget 
der skal håndteres og at dette kan håndteres hensigtsmæssigt. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
44. Ekstreme tunge løft, 
arbejde med menne-
sker (dyr) 
45. Ekstreme tunge løft af 
genstande 
46. Ekstreme uhensigts-
mæssige bevægelser 
og forkerte arbejds-
stillinger 
47. Ekstreme træk-skub 
 
At der er mulighed for de udførende at kunne ar-
bejde i gode ergonomiske arbejdsstillinger 
At det er muligt at kunne håndtere alt hvad der skal 
håndteres, især det der skal håndteres manuelt 
At der gives mulighed for adgang til nødvendigt tek-
nisk udstyr og at dette er tilgængeligt 
At der skabes gode betingelser for, hvor der skal løf-
tes tunge genstande dvs god tid, gode arbejdsflader, 
gode arbejdsstillinger 
At medarbejderne er oplært i god løfteteknik. 
At der gøres en indsats for at motivere og instruere i 
gode arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler og mini-
mering af unødvendige tunge løft. 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-
skeletbesvaer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/l/d-3-1-loft-traek-og-skub.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-muskel-
skeletbesvaer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-
arbejdsstillinger.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/fysisk-anstrengende-arbejde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-
og-anlaeg/bygge-og-
anlaegsbranchen/ergonomi.aspx 
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Arbejde med / ved kabler, rørføringer, maskinel med ri-
siko for kontakt med højspænding 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At overveje hvor der i forvejen er højspændingsledninger i forhold til (grave) arbejde, transport 
og færdsel 
 At overveje hvor højspændingsledningen skal føres i forhold til arbejde, transport og færdsel 
 At undgå føring af højspænding, hvor der sker transport og færdsel 
 At sikre tydelig markering, hvor der er ført højspændingsledning 
 At undgå højspændingsledninger i højde, hvor der skal ske løft og transport af bygningselemen-
ter 
 At beskytte ledningsføringerne i jord ved udgravning 
 At sikre processer, teknisk udstyr og beskyttelsesudstyr, som anvendes i forbindelse med ar-
bejdsopgaver, hvor der er stærkstrøm Herunder at sikre at strækstrøms installationer kan afbry-
des og jordes på et sikkert sted (men det ligger formodentligt i forskrifter) 
 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-
ret og vedligeholdt. 
 Sørg for at der er en beredskabsplan Herunder at sikre at strækstrøms installationer kan afbrydes 
og jordes på et sikkert sted 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
48. Kontakt med høj-
spændings elektricitet 
At sikre afskærmning og beskyttelse af højspændings-
ledninger, især i forhold til hvor der arbejdes med 
værktøj, kran eller køretøjer. 
At sikre beskyttelsen vedligeholdes (beskyttelsen er 
mere end kun isolationsmateriale; det er også den in-
stallation som skal slå strømmen fra ved fejl, kortslut-
ning, osv – det vil være forskrifts bestemt) 
At sikre god og tydelig markering af hvor der er høj-
spænding med skilte, signaler, afspærring mv (herun-
der også for nedgravede kabler) 
At sikre beskyttelse af de som skal arbejde ved eller 
med højspænding, herunder god plads til arbejdet 
At sikre kompetencer hos alle som kommer eller har 
mulighed for at komme nær højspændingsføringer 
At sikre at alle procedurer om brug af stærkstrøm 
overholdes 
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-
og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser
/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx 
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Arbejde med/ved produktionsanlæg, der anvender eller 
kan udvikle stoffer og materialer, der indebærer 
brandfare  
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 At identificere hvor og hvornår, der eventuelt forekommer stoffer og materialer, der kan inde-
bære brandfare 
  At minimere brug af brandfarlige stoffer og materialer. 
 At planlægge arbejdet nøje, i forbindelse med forekomst af stoffer og materialer, der indebærer 
brandfare 
 At isolere i tid og sted for sådanne arbejdsopgaver fra andre opgaver 
 At undersøge om der kan forekomme antændelse af sådanne stoffer og materialer fra ydre var-
mekilder eller gnistgivere. 
 At sikre processer, teknisk udstyr og beskyttelsesudstyr, som anvendes i forbindelse med ar-
bejdsopgaver, hvor der kan opstå brand 
 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-
ret og vedligeholdt. 
 Tjek om kravene i ATEX bekendtgørelsen er overholdt. 
 Sørg for der er en beredskabsplan 
 Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
49. Ildebrand – brand-
bare stoffer 
50. Ildebrand - brandsluk-
ning 
At vide hvor og hvornår der anvendes brandfarlige 
stoffer og materialer 
At undgå mulighed for antændelse (ved varme eller 
gnistpåvirkning nær brandfarlige stoffer og materia-
ler) der kan tilføjes flere antændelseskilder: statisk 
elektricitet pga tøj, bevægende/flydende stoffer 
(kunststofgranulat, benzin), elektrisk elektronisk ud-
styr 
At opbevare brandfarlige stoffer og materialer på et 
aflåst og sikret måde 
At medarbejderne har viden om brug af brandfarlige 
stoffer og materialer  
At medarbejderne har det nødvendige beskyttelses-
udstyr 
At områder hvor der arbejdes med brandfarlige stof-
fer afgrænses og isoleres fra andre opgaver 
At sikre processer, teknisk udstyr mv så brandfaren 
minimeres 
At sikre beskyttelse af de ansatte, hvis der sker en 
brand 
At sikre der er et beredskab med kompetence til 
slukning af eventuel brand 
At sikre at der er passende brandslukningsmidler 
At isolere (lukke ventiler) og eventuelt tømme rør 
med brandbare gasser eller væsker 
http://www.ens.dk/byggeri/sikre-sunde-
bygninger/brandsikkerhed 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-9-arbejde-i-eksplosiv-
atmosfaere.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-6-arbejde-med-brandfarlige-
vaesker.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/k/c-0-3-kontrol-risiko-for-storre-
uheld.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelse
r/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelse
r/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-
163.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelse
r/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-
eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx 
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Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde, 
nær vand, i lukkede rum mv med risiko for iltmangel, 
kvælning eller drukning 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 
 Identificer hvor og hvornår, der eventuelt forekommer arbejde i brønde, tunneler, nær vand eller 
i lukkede rum, hvor der kan ske mangel på ilt 
 Overvej etablering af ilt forsyning til sådanne arbejdsopgaver 
 Sørg for afspærring af områder med vand, brønde mv 
 Sørg for at der er konstant overvågning af ilt forsyning og forekomst af andre luftarter, som kan 
påvirke indåndingen 
 Minimer behovet for brug af åndedrætsværn, men sikre at sådan beskyttelse er til rådighed, hvor 
der er et behov 
 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-
ret og vedligeholdt. 
 Sørg for at der er en beredskabsplan 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
51. Arbejde i lukkede rum 
52. Arbejde med ånde-
drætsværn 
53. Arbejde i brønde eller 
tunneler 
54. Arbejde i/under vand 
eller andre væsker  
55. Arbejde i nærheden 
af vand 
At sikre indåndingsluften for de der arbejder på ste-
der og i rum, hvor der kan forekomme mangel på ilt 
At overvåge ilt koncentrationen, hvor der kan fore-
komme mangel på ilt 
At minimere arbejde på steder og i rum, hvor der kan 
forekomme mangle på ilt 
At afgrænse adgang til områder, herunder vand, hvor 
der kan ske drukning 
At sikre ventilation eller åndedrætsværn, hvor der kan 
forekomme mangel på ilt 
At sikre tilgængelighed, anvendelse, kontrol og vedli-
geholdelse af alt udstyr og tekniske installationer 
At sikre medarbejdernes kompetencer til at færdes og 
arbejde på steder og i rum, hvor der kan forekomme 
mangel på ilt herunder brug af udstyr og tekniske in-
stallationer 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser
/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser
/K/SAM-Kloakarbejde-mv-473-.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/ulyk
ker-paa-grund-af-iltmangel/forebyg-ulykker-
iltmangel.aspx 
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Arbejde med/ved produktionsanlæg, der anvender ek-
splosionsfarlige stoffer og materialer med risiko for 
eksplosion 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At identificere hvor og hvornår, der eventuelt forekommer stoffer og materialer, der kan inde-
bære eksplosion 
 At planlægge arbejdet nøje, i forbindelse med forekomst af stoffer og materialer, der indebærer 
eksplosionsfare 
 At isolere i tid og sted for sådanne arbejdsopgaver fra andre opgaver 
 At undersøge om der kan forekomme antændelse af sådanne stoffer og materialer fra ydre var-
mekilder eller gnistgivere. 
 At minimere brug af eksplosionsfarlige stoffer og materialer 
 At sikre processer, teknisk udstyr og beskyttelsesudstyr, som anvendes i forbindelse med ar-
bejdsopgaver, hvor der kan ske eksplosion 
 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-
ret og vedligeholdt. 
 Tjek om kravene i ATEX bekendtgørelsen er overholdt 
 Sørg for at der er en beredskabsplan 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
56. Fysisk eksplosion 
57. Kemisk eksplosion 
At vide hvor og hvornår der anvendes eksplosions 
farlige stoffer og materialer 
At undgå mulighed for varme eller gnistpåvirkning 
nær eksplosionsfarlige stoffer og materialer 
At opbevare eksplosionsfarlige stoffer og materialer 
på et aflåst og sikret måde 
At medarbejderne har viden om brug af eksplosi-
onsfarlige stoffer og materialer  
At medarbejderne har det nødvendige beskyttelses-
udstyr 
At områder hvor der arbejdes med eksplosionsfar-
lige stoffer afgrænses og isoleres fra andre opgaver 
At sikre processer, teknisk udstyr mv så eksplosions-
faren minimeres 
At sikre beskyttelse af de ansatte, hvis der sker en 
eksplosion 
At sikre der er et beredskab med kompetence ved 
en eventuel eksplosion 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-9 arbejde-i-eksplosiv-
atmosfaere.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorels
er/B/Bygge-og-anlae 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorels
er/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-
163.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/O/B-4-11-Opstilling-og-
opstillingskontrol-trykbaerende-udstyr.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/A/C-0-9-Arbejde-i-eksplosiv-
atmosfaere.aspxp  
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorels
er/I/Indretning-mv-af-materiel-og-
sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-
2016.aspx 
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SUNDHED OG RISICI FOR LANGSIGTEDE FYSISK NEDSLIDNING 
OG HELBREDSSKADER 
De følgende risici dækker over helbredsmæssige påvirkninger, der har en fysisk nedslidende eller 
sygdomsfremkaldende virkning, når mennesker udsættes for påvirkningerne over længere tid. Det er 
altså den langsigtede, nedslidende påvirkning, der skal minimeres.  
Forebyggelseselementerne er i prioriteret rækkefølge:  
Generelle forebyggelsesprincipper, jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse 
af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.  
 Eliminer risici. 
 Evaluering af risici, som ikke kan elimineres. 
 Bekæmpelse af risici ved kilden. 
 Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen 
samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at 
begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant 
arbejde på helbredet. 
 Hensyntagen til den tekniske udvikling. 
 Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt, substitution. 
 Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken 
forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og 
påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 
 Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel be-
skyttelse. 
 Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. 
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Ensidigt belastende eller gentaget arbejde 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At meget ensartede opgaver effektiviseres ved levering af færdige / præfabrikerede løsninger 
 At meget ensartede opgaver vil kunne udføres i gode arbejdsstillinger eller ved udbygget brug af 
tekniske hjælpemidler 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
58. Ensidig, gentaget ar-
bejde (EGA) 
59. Statisk holde- og bæ-
rearbejde 
60. Arbejde i fastlåste stil-
linger 
61. Monotont overvåg-
ningsarbejde 
62. Opmærksomheds-, 
koncentrations-, syn- 
og høre krævende ar-
bejde 
Minimering af belastningerne 
Skabe variation i arbejde ved fx jobrotation 
Sikre gode tekniske hjælpemidler 
Sikre gode arbejdsstillinger 
Sikre pauser og jobskifte 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-
gentaget-arbejde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/ensidigt-gentaget-arbejde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-
gentaget-arbejde.aspx 
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Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At meget belastende opgaver effektiviseres ved levering af færdige / præfabrikerede løsninger 
 At arbejdet kan udføres i gode arbejdsstillinger 
 At opgaver med arbejde, der kræver løft af arme over hovedhøjde minimeres 
 At opgaver med arbejde, der kræver liggende eller knæliggende arbejdsposition minimeres 
 At der er plads til de udførende til at udføre deres arbejde  
 At der kan anvendes gode tekniske hjælpemidler til at lette arbejdet. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
63. Foroverbøjede ar-
bejdsstillinger 
64. Vrid af kroppen 
65. Liggende arbejde 
66. Arme løftet over skul-
der 
67. Arbejde på hug eller 
knæ 
God plads til arbejdsopgavernes udførelse 
Minimer opgaver, der skal udføres med arme over ho-
vedhøjde 
Minimer opgaver, der skal udføres knæliggende eller 
lavere 
Tekniske hjælpemidler skal kunne anvendes 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/arbejdsstillinger-og-bevaegelser.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-
arbejdsstillinger.aspx 
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Løft, træk og skub 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At minimere tunge løft.  
 At sikre adgang til gode tekniske hjælpemidler 
 At sikre materialer og materiel leveres på stedet og til tiden hvor det skal anvendes 
 At færdsels og arbejdsarealer er jævne, renholdte og uden forhindringer 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
68. Løft tæt på kroppen 
69. Løft i underarms-
længde 
70. Løft væk fra kroppen  
71. (3/4 armslængde) 
72. Løft over skulder/løf-
tede arme 
73. Løft med vrid/ bøjning 
af ryggen 
74. Bæring 
75. Træk-skub 
Minimer tunge løft 
Tekniske hjælpemidler skal kunne anvendes 
Materialer skal leveres i tid og sted hvor de skal an-
vendes 
Arbejdsområderne skal være tilgængelige for trans-
port, færden 
Gulve og overflader skal være rene og uden ujævnhe-
der 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/loeft-traek-skub.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-af-
personer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/in
terne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-
interne-instrukser-mv/muskel-og-
skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-
skeletbesvaer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx 
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Kemiske påvirkninger 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At de anvendte produkter ikke er helbredsskadende. 
 At man søger at substituere til det mindst farlige produkt. 
 At tilrettelæggelsen af arbejde med helbredsskadende produkter sker ud fra et sikkerhedsmæs-
sigt hensyn 
 At der tages hensyn i tidsplanen til at adskille opgaver ved brug af helbredsskadende kemikalier 
eller produkter fra andre opgaver 
 At de farlige kemikalier eller produkter opbevares og anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt 
 At affald der indeholder farlige kemikalier eller produkter behandles sikkerhedsmæssigt forsvar-
ligt 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
76. Organiske opløsnings-
midler  
77. Maling  
78. Imprægneret træ 
79. Formolier 
80. Epoxy og   isocyanat  
81. Asfalt/bitumen 
82. Asbest 
83. Bly 
84. Mineraluld 
85. PCB 
86. Forurenet jord 
87. Biologiske  påvirknin-
ger  
88. Særligt uhygiejniske 
forhold 
89. Krom 
90. Andet 
At begrænse bruge af helbredsskadende kemikalier 
At planlægge arbejde med helbredsskadende kemi-
kalier 
At adskille opgaver med helbredsskadende kemika-
lier i tid og sted fra andre opgaver 
At opbevare og fjerne helbredsskadende kemikalier 
sikkert 
At informere tydeligt hvor helbredsskadende kemi-
kalier anvendes 
At sikre nødvendigt sikkerhedsudstyr anvendes 
At sikre kompetencer hos de der skal udføre opgaver 
med helbredsskadende kemikalier 
At sikre der er arbejdsplads brugsanvisninger på de 
produkter, som kan være helbredsskadende for 
mennesker 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/reach-registrering-vurdering-og-
godkendelse-af-kemikalier.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-
og-mat.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/kraeftfremkaldende-stoffer-og-
materialer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-
materialer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/luftvejsbelastninger.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-
mat.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/hudbelastninger.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-
isocyanater.aspx 
http://edit.arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/hjerne-og-nerveskadende-stoffer-og-
materialer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/asbest.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/pcb-i-arbejdsmiljoet.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/containertoemning-og-sundhedsfarlig-
gas.aspx 
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Støv 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At støvende arbejde minimeres 
 At man undgår at skulle bore ud i støvgivende materialer, fx gennem krav om indstøbte insirts, 
gennemføringer.  
 At der er tid og mulighed for at fjerne eventuelt støv på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 
 At færdselsvejende udformes så de ikke støver uforholdsmæssigt fx i sommerperioden 
 At opgaver med særlig støvende funktioner adskilles i tid og sted fra andre funktioner 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
91. Støvholdige materia-
ler 
92. Støvskabende proces-
ser 
93. Fra udeområder fx 
færdselsveje og om-
kringliggende arealer 
 
Minimer støvende arbejde 
Isoler støvende arbejde i tid og sted fra andre opgaver 
Udsugning og ventilation ved processen 
Rengøring med støvsuger eller bind støvet med vand 
Minimer støv fra færdselsveje og opbevaring af stø-
vende materialer 
Afskærm støvende processer, så støvet ikke kan brede 
sig 
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-
og-anlaeg/2008-wwwmureratdk/De-vigtigste-
regler/Kemi-og-stov.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-
og-anlaeg/Bygge-og-anlaegsbranchen/Kemi-og-
stov.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-
og-anlaeg/2008-wwwmalerdk/De-vigtigste-
regler/Kemi-og-stov-.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/kemi-og-
stov.aspx 
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Vibrationer 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At opgaver, hvor der skal bruges borende, vibrerende værktøj, minimeres 
 At der stilles krav til de udførende om at anvende nye vibrationsdæmpende værktøj og maskinel. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
94. Helkrops-vibrationer 
95. Hånd-arm     vibratio-
ner 
Minimering af opgaver, hvor der skal anvendes vibre-
rende værktøj 
Anvendelse af vibrationsdæmpende værktøj 
Afgræns i tid og sted hvor der skal anvendes vibre-
rende maskinel og værktøjer 
Begræns tidsforbruget hvor der skal arbejdes med vi-
brerende maskinel og værktøjer  
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
vibrationer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/h/d-6-2-haand-arm-vibrationer.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/beskyttelse-udsaettelse-vibrationer-682.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/h/d-6-7-helkropsvibrationer.aspx 
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Støj 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At minimere støjende operationer 
 At der bliver anvendt støjdæmpede værktøjer og maskinel 
 At opgaver med særlig støjende funktioner adskilles i tid og sted fra andre funktioner, eller støj-
dæmpes. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
96. Støj fra maskiner 
97. Støj fra processer 
98. Støj fra omgivelser 
At støjende opgaver minimeres 
At der anvendes støjdæmpende materiel 
At støjende processer adskilles i tid og sted fra andre 
opgaver 
At arbejde med støjende opgaver begrænses i tid 
At der anvendes personlig beskyttelse 
 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/stoj/horeskadend
e-stoj.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/d-6-1-stoj.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/d-6-4-stojkrav-til-mask-til-brug-i-det-
fri.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/h/d-5-2-horevaern.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
stoj/stojbelastning.aspx 
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Vejr, varme, kulde, vind, vand 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At klimatiske påvirkninger minimeres. 
 At der etableres inddækning, afskærmninger, opvarmning og andre vinterforanstaltninger. 
 At der etableres lukkede faciliteter til værkstedsarbejde på byggepladsen. 
 At der skabes gode opholdsfaciliteter. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
99. Varme (sommer) 
100. Kulde (Vinter) 
101. Blæst 
102. Regn 
At beskytte mennesker mod vind og vejr 
At anvendes beskyttende beklædning 
At begrænse arbejdstid under ekstreme vejrforhold 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/i/a-1-2-indeklima.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/d-2-11-vinterinddaekning.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/1-03-1-velfaerdsforanstaltninger-
ved-skiftende-arbejdssteder.aspx 
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Varme, kolde processer 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At processer, der er særligt varme (kolde) minimeres 
 At der tages hensyn til tidspunkt på året / dagen, hvor varme (kolde) processer udføres 
 At særlig varme (kolde) processer udføres adskilt fra andre opgaver i tid og sted 
 At der stilles krav til udstyr, beskyttelse og tilrettelæggelse af sådanne opgaver 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
103. Varme processer 
104. Kolde processer 
At minimere arbejde nær varme eller kolde processer 
Adskil de varme/kolde processer i tid og sted fra an-
dre opgaver 
At tilrettelægge opgaver med varme/kolde processer 
så helbredsskadende virkning minimeres 
At anvende personlig beskyttelse 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-
kulde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/staerk-varme-
eller-kulde/arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/a-1-3-arbejde-i-staerk-varme-og-
kulde.aspx 
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Arbejdsforhold i øvrigt 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At minimere skadelige påvirkninger 
 At substituere til mindre farlige funktioner 
 At adskille særlige opgaver, der indeholder risici, fra andre opgaver i tid og sted 
 At sørge for en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
105. Ioniserende stråling 
106. Arbejde under tryk 
107. Statisk elektricitet 
108. Arbejde med laser 
At minimere arbejde nær ioniserende stråling mv 
Adskil de processer med ioniserende stråling mv i tid 
og sted fra andre opgaver 
At tilrettelægge opgaver og processer med ionise-
rende stråling mv så helbredsskadende virkning mini-
meres 
At anvende personlig beskyttelse 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/i/d-7-3-ioniserende-straling.aspx 
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DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 
De følgende risici dækker over psykiske påvirkninger, der har en psykisk nedslidende eller sygdoms-
fremkaldende virkning, når mennesker udsættes for påvirkningerne over længere tid. Men det hand-
ler også om, hvordan man får skabt det gode arbejdsmiljø, hvor samarbejde, gensidig tillid, trovær-
dighed og gensidig respekt er væsentlige elementer. 
Det psykiske arbejdsmiljø dækker over både at undgå sygdomsfremkaldende påvirkninger, som det 
gælder om, at skabe grundlag for at mennesker trives og er i stand til at udføre et godt og menings-
fuldt arbejde. 
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Arbejdsbetinget stress 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At der er tid til at arbejdet kan udføres i en sikkerhedsmæssig tilpas hastighed 
 At de udførende er i stand til at udføre arbejdet på en kvalitativ måde 
 At der er en god kommunikation og planlægning af arbejdet 
 At medarbejderne bliver hørt når de har forslag til arbejdets udførelse 
 At der skabes tryghed og respekt om den enkeltes arbejde 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
109. Tidsbetinget pres – 
herunder arbejds-
tempo og arbejds-
mængde 
110. Utryghed ved ar-
bejde i utrygt miljø 
111. Bemanding og kom-
petencer 
112. Medarbejder- 
113.  indflydelse  
114. Samarbejde, kom-
munikation, krav, 
belønning og trivsel 
115. Konfliktløsning 
At tidspresset i arbejdet er så arbejdet kan klares på 
en god og kvalitativ måde 
At der er en god kommunikation om opgaverne mel-
lem ledere og medarbejdere 
At medarbejderne har en indflydelse på eget arbejde 
At der er skabt et godt samarbejde 
At der er en god bemanding på opgaverne 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-
arbejdsmiljo/stress.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-
arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx 
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Mobning, seksuel chikane 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At der indbygges en plan for arbejdets gennemførelse 
 At der er styring af samarbejdet og de eventuelle konflikter der måtte opstå 
 At det er en ansvarlig til at sikre alle behandler hinanden med gensidig respekt 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
116. Plan for adfærd/kul-
tur på pladsen 
117. Personalepolitik 
At der er skabt et godt samarbejde 
At organiseringen befordrer gensidig respekt 
At der gribes hårdt ind overfor chikane af enhver art 
 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-
arbejdsmiljo/mobning-og-seksuel-chikane.aspx 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-
chikane.aspx 
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Traumatiske hændelser 
 
Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 
 At der er et beredskab, der kan håndtere eventuelle krise situationer, herunder ulykker 
 At beredskabet er kendt, synligt, opdateres 
 At der er let adgang til psykisk førstehjælp 
 At der er førstehjælpsudstyr på strategiske steder og som vedligeholdes 
Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 
118. Beredskabsplan – 
projekt 
119. Ledelsesstrategi – 
virksomhed 
At risikoen for ulykker og nærved ulykker minimeres 
At der er et beredskab, hvis der sker ulykker 
At der er adgang til førstehjælp 
At førstehjælpsudstyret er let tilgængeligt og vedlige-
holdt 
At der er adgang til psykisk førstehjælp 
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-undgaa-
ulykker/Metoder-til-forebyggelse-af-
arbejdsulykker/101-Planlaegning-af-beredskab-.aspx 
 
  
 
 
 
Dette er en separat præsentation af proces- og granskningsværktøjet Arbejdsmiljøloggen, 
samt en oversigt over risici i arbejdsmiljøet med henvisninger til love, regler, vejledninger mv 
fra Arbejdstilsynet, begge dele bilag til brug i forbindelse med forskningsprojektet om arbejds-
miljørigtig design- og projektering.  
Arbejdsmiljø på udførelsesstedet påvirkes af beslutninger i design- og projekteringsfasen, og 
arkitekter og ingeniører kan medvirke til øget sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen gennem 
indsigt i arbejdsmiljøets påvirkninger og design og projekterings indvirkning på arbejdsmiljøet 
i udførelsesfasen. Guidernes formål er, at indføre bygherrer, rådgivende arkitekter og ingeni-
ører i hvad, hvornår og hvordan man kan integrere arbejdsmiljøet i projekteringsarbejdet pa-
rallelt med de mange andre hensyn der skal tages. Samtidig kobles indsatsen mod ulykker 
sammen med en samlet kvalitetsstrategi, idet arbejdsulykker sammentænkes med arbejds-
miljø og proceskvalitet. Forskningsprojektet etablerer et projektteam, bestående af såvel ar-
kitekter som rådgivende ingeniører, for at inddrage de projekterende direkte i projektet. 
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